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„VESTAVBA ODBORNÝCH U ČEBEN ZŠ SLANÝ, 
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“ 

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 22 Datum předložení 
zhotovitelem 20.11.2018 

Požární pat ření na VZT a odtah digesto ře Datum schválení  
objednatelem  

Objednatel Město Slaný 

Technický dozor Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

Zhotovitel ALSTAP spol. s r.o. 

 
Změnový list předkládá: ALSTAP spol. s r.o. 

Charakter změny: Práce neobsažené v zadávací 
dokumentaci 

Oprava položek dle skutečnosti 

Objekt  SO/PS: SO 01 – Podkroví 3.NP 

Popis zm ěny:  Požární klapky a talířové ventily VZT - úprava dle PBŘ + úprava digestoře pro 
interiér 

             

 

Zdůvodn ění změny:  

 Vzhledem k požadavku PBŘ bylo nutné upravit prostupy VZT podhledem s požární 
odolností EI30 a protipožárními opatřeními ve formě požárních klapek a ventilů. Úprava odtahu 
digestoře dle požadavku dodavatelů interiéru. 

               

Finanční dopad zm ěny:  Navýšení / Ponížení       

Změna ceny ke schválení:  169 423,- Kč bez DPH 

 

Stanovisko technického dozoru: 

       Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené 
výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění 
stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS 
nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222     

 

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):   

        Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím. 
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Přílohy:  č. 1 – Krycí list rozpočtu 

č. 2 – Ocenění změny 
č. 3 -fotodokumentace 

 

Vyjád ření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby. 

Podpis:                              
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:            20.11.2018                   
 
Projektant (AD - GP):  
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 

Datum:  

 
Schvalovací proces:  
 

 

Technický dozor objednatele:  
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 

Datum:  
 
Objednatel:  
Změnu schvaluji / neschvaluji  
 
 
 
................................................ 

 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:  
 




