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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 2019 / D / 0028
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel
Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Název: Stavební firma Matyáš s.r.o.
Sídlo: Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Statutární zástupce:
IČ: 29 29 81 13
DIČ: CZ 29 29 81 13
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno
Číslo účtu: 107 - 12 335 102 17 / 0100
(dále jen zhotovitel)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly v souladu s č. 13 na změně Smlouvy o dílo č. 2019/D/0028 ze dne 18.02.2019 na
zhotovení stavby pod názvem „Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce ČR“ (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se mění předmět díla, termíny plnění a cena díla. Změna termínu plnění a rozsahu díla s cenou
díla je popsána ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

Článek 3 Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.2 se ruší a nově zní takto:

3.2.2 Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 90 dní od zahájení, a to včetně dodávky a montáže
bezpečnostních přepážek.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, čl. 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny
Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:
Cena v základní SOD bez DPH 1 960 332,77 Kč

Změnový list č.1 - 101 740,00 Kč

Změnový list č.2 35 090,00 Kč

Změnový list č.3 78 813,00 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH 12 163,00 Kč

Nová cena včetně dodatku bez DPH 1 972 495,77 Kč

DPH 21% 414 224,11 Kč

Nová cena včetně dodatku s DPH 2 386 720,00 Kč

(slovy: dvamiliony třistaosmdesátšesttisíc sedmsetdvacet koručeských korun českých)
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní náležitosti, které nejsou tímto dodatkem výslovně upraveny, se řídí obecně platnými předpisy ČR.

3.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich
pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen na základě výsledků zadávacího řízení veřejné
zakázky. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami tohoto
zadávacího řízení.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku
smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k
uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.6 Účinnost tohoto dodatku smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění
v registru smluv.

3.7 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která bude vytvořena v důsledku realizace předmětu díla
nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu.

3.8 Tento dodatek smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. 241/2019 ze dne
15.05.2019.

3.9 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy

V Kuřimi dne V Ochoze u Brna dne

Za Objednatele Za Zhotovitele

…………………….................……………. ………………………...............……………

starosta města jednatel


