


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

SO 01.1 - Demontáž a montáž oplocení

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky

SO 01 - Terénní úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 

5

6

7

8
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Datum: 25.04.2019

Objekt:

Cena bez DPH 184 012,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 012,00

HSV - Práce a dodávky HSV 184 012,00

    1 - Zemní práce 157 552,00

    998 - Přesun hmot 26 460,00

SOUPIS PRACÍ
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

N



1

1

1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 723 058,30

1

2

3
4

SO 03.1 - Nová jímka průsakové vody - vícepráce náhrada zvodnělé vrstvy

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky

SO 03 - Nová jímka průsakové vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem
-886 897,83

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky

SO 05 - Elektročást  - méněpráce 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

17 K N0_17 Odvoz suti soubor -1,000 17 500,00 -17 500,00

18 K N0_18 Protlak pod silnicí m -7,000 3 500,00 -24 500,00

D N01 Kabelizace -100 248,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

P

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky

SO 06 - Prodloužení kanalizace obtokové vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

1

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 315 001,34

1

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky

SO 07 - Prodloužení zatrubnění potoku pod skládkou
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VV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 6 322,50

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky

SO 08 - Úpravy na obvodovém příkopu



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Ná

SO 09  - Požární nádrž

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25.04.2019

Zadavatel: Technické služby města Vítkova Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč: PASTELL spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

N

SO 10 - Oprava nakládání se srážkovými vodami v úseku mezi šachtami 1. a 2. sekce skládky  - hrubý odhad

Skládka odpadů Nové Těchanovice III.etapa rozšíření skládky
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