	

Smlouva o dílo
 								
                                                DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 201806                                        	č. objednatele SML2018-024.01-Ko                                         

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)
 
„Lipník nad Bečvou, ul. L. Janáčka – rekonstrukce a prodloužení kanalizace“


 I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 
IČ			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail:		: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:	
SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o
Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou
Statutární zástupce	: ing. Bohumilem Solařem
IČ			: 47669349
DIČ			: CZ 47669349
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxx
Telefon		: 581 773 258
E-mail:		: skdlipnik@seznam.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097	
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20.8.2018 Smlouvu o dílo č. SML2018-024-Ko  týkající se provedení díla „Lipník nad Bečvou, ul. L. Janáčka – rekonstrukce a prodloužení kanalizace“. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:
                                            
IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu kolize kanalizace s plynovodní přípojkou pro objekt č.p. 573, která vyžaduje její výškové přeložení, se stanovuje nový termín ukončení a předání stavby nejpozději do 30.4.2019.








Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená,  se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.




[bookmark: _GoBack]V Lipníku n/B, dne:29.10.2018                                      V Přerově, dne 29.10.2018	









……………………………….                                           …………………………….
       Ing. Bohumil Solař				          Ing. Miroslav Dundálek
Jednatel a ředitel společnosti                                                 ředitel společnosti

      Za zhotovitele:    					                  Za objednatele:
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