
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019


       č. objednatele SML2019-008.02-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:             „Přerov, Slaměníkova, Purkyňova – oprava kanalizace“
                                                    „Přerov, Optiky – oprava kanalizace“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michal Chromec 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený          
: Ing. Klárou Kalábovou a Ing. Vítězslavem Bujnochem 

IČO


: 608 387 44

DIČ


: CZ60838744

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxx
 

  


  xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: 585 206 662

E-mail                        : xxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634


(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku č.2
Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
a doplňuje část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku je doplnění osob oprávněných jednat ve věcech smlouvy za zhotovitele 
a změna rozsahu prací a prodloužení termínu z důvodu opravy havarijního stavu uličních vpustí za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerov.
Méněpráce:

- vytrhání a zpětné osazení silničních obrub

- vytrhání a zpětné osazení chodníkových obrubníků

Vícepráce:
- napojení 3 ks uličních vpustí
- stavba si nevyžádala koordinátora BOZP  

- správcem povrchů nebylo vyžadováno provedení zkoušky tloušťky a jakosti povrchových úprav

Články smlouvy o dílo se upravují takto: 

1.2. ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Zastoupený          
: Ing. Klárou Kalábovou a Ing. Vítězslavem Bujnochem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Klára Kalábová, Ing. Vítězslav Bujnoch, 
 Ing. Svatopluk Novák
IČO


: 608 387 44

DIČ


: CZ60838744

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxx
 

  


  xxxxxxxxxxxx
Telefon

: 585 206 662

E-mail                        : xxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634


(dále jen zhotovitel)

IV. Lhůta a místo plnění

4.2.2 Termín realizace – ul. Optiky

Termín zahájení stavby:  


24.4.2019 

Termín ukončení a předání stavby:

15.5.2019
Nový termín ukončení a předání stavby
17.5.2019
Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů –  

nejpozději do 30 dnů od předání stavby.
Lhůta realizace od zahájení stavby:       
 
  22 kalendářních dnů

Prodloužení lhůty - vícepráce:                 

 o 2 kalendářní dny
Celková lhůta realizace od zahájení stavby: 
  24 kalendářních dnů

V. Cena za dílo se vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla mění takto:
IO 02 „Přerov, Slaměníkova, Purkyňova - oprava kanalizace“ 3.220.301,16 Kč bez DPH
IO 03 „Přerov, Optiky - oprava kanalizace“ 


2.318.581,61 Kč bez DPH
Cena víceprací IO 03


 


  + 41 488,80 Kč bez DPH
______Cena méněprací IO 03


                         - 144 352,88 Kč bez DPH
IO 03 „Přerov, Optiky - oprava kanalizace“ dle Dod.č.2
2.215.717,53 Kč bez DPH
Cena celkem (součet IO 02 a IO 03) dle Dod.č.2


5.436.018,69 Kč bez DPH
slovy: (pětmilionůčtyřistatřicetšesttisícosmnáct korun českých šedesátdevět haléřů)

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2
Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019, č. objednatele SML2019-008.02-Ko ze dne 7.3.2019
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NBUJ/011/2019, č. objednatele SML2019-008-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních

Příloha dodatku č. 2: Položkový rozpočet víceprací a méněprací 
Dodatek za zhotovitele přezkoumal:   


Ing. Jan Vavřík

V Olomouci dne 10.5.2019




V Přerově dne 10.5.2019
Za zhotovitele:    





Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….


Ing. Svatopluk Novák

          MUDr. Michal Chromec
      ředitel Oblasti Střed



          
           předseda představenstva
………………….……………

       Ing. Klára Kalábová
      ekonom Oblasti Střed
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