
Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo 

Č. smlouvy objednatele: 2 1481810 
č. Smlouvy zhotovitele: 66/2018-19 

uzavřený podle Zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, V platném Znění 

l. Smluvní strany 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec lll. 

IČO: 473 11 975 
Dıcz CZ47311975 
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 372 
Telefon: 

Oprávnëné osoby jednající jménem objednatele: 
lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 
Martin Pabiška, MBA - místopředseda představenstva 
Oprávněná osoba za věci technicke: Ludvík Lavička - provozně-technický ředitel 
(dále jen „objednate/')

a 

Firma: 1. jizerskohorská stavební Společnost, s.r.o. 
Sídlo: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 
IČO: 499 O4 884 
Dıć: CZ49904884 
Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: U Krajského Soudu V Usti nad Labem, oddíl C, vložka 6208 
Telefon: 

Oprávněna Osoba jednající jménem zhotovitele: Tomáš Pasecký 
(dále jen „zhotovite/Ů 
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Smluvní strany uzavírají na základě vzájemně dohody tento dodatek č.1 ke Smlouvě O dílo ze dne 03.01.2019, jejímž předmětem je uplne, řádně, včasné a bezvadně zhotovení Stavby S názvem: „Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou“. 

I. 

Změna a důvod k uzavření dodatku č.1 
Tímto dodatkem č.1 se upravuje předmět smlouvy, Specifikovaný V článku lll. Smlouvy, a to na základě změn během demolic 4 domů, odsouhlasených objednatelem a provedených zhotovitelem. Tyto Změny byly nezbytné k řádnému dokončení prací v rámci demolíc 4 domů a objednatel jednající S náležítou péčí nemohl tyto změny předvídat. Předmět Smlouvy se doplňuje O vícepráce a měněpráce uvedené voceněném soupise víceprací a měněpraci, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1. Na základě této změny předmětu smlouvy se v souladu s ustanovením článku V., bodu 6. a 7. smlouvy mění cena díla uvedená v článku V., bodě 1. Smlouvy takto: Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele a na základě skutečně provedených demoličních prací, a je ve výši: 

Cena díla bez DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p,854): 
Souhrn ménèprací bez DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854): 
Souhrn víceprácí bez DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p,854): 
Cena díla bez DPH po započtení Souhrnných změn (č.p. 422, č.p. 
423, č.p. 437 a č.p.854): 

1 640 646,95 Kč 

DPH Z ceny díla po započtení souhrnných změn (č.p. 422, č.p. 423, 
č.p. 437 a č.p.854): 

344 535,86 Kč 

Cena díla po započtení Souhrnných změn včetně DPH (č.p. 422, 
č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854): 

1 985182,81 Kč 

il. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou Stejnopisech. 
3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti. 
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Š 
4. Nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří; 
Přílohy : Rozclllový rozpočet 

Rekapitulace (méněpráce - vícepráce) 
Zmënový list 

V Hodkovicích nad Mohelkou 
dne 26.4.2019 

Za zhotovitele: 

Tomáš Pa c jednatel 

V Liberci 
dne 26.4.2019 

Za objednatele: 

lng. Michal Zdënek, MA. 
předseda představenstva DPMLJ, a.S. 

Martin Pa iška, MB 
místopředseda představens a DPMLJ, a.s. 
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NAVRH ZMENY ČÍS/O _' O1/O4/2019 
Zhotovitel: 

I 

1. jizerskohorská Stavební společnost, S.r.o. 
Pražská 392, Hodkovice nad Mohe/kou, 463 42 Komu; Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, as. Datum; 26442019 Mrštíkova 3 

, 
461 71 Liberec lll 

Název akce: Demolice 4 domů v rámci stavby se Souhrnným názvem 1 Rekonstrukce 4 úseků a mënírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou 
Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně odeslání/ 
ředání/datum: 

Popis a zdůvodnění Změny: 
Neprovedení některých prací a naopak navýšení objemů prací u některých položek _ 

Obj. SO 001 Demolice objektu čp. 854 
Po|.č. 3 O14102.a Azbest se V tomto objektu ve skutečnosti vůbec nevyskytuje. 
Pol.č 12 17411 Ve skutečnosti je potřeba více zásypoveho materiálu než předpokládá rozpočet. 
Obj. S0 003 Demolice objektu čp. 437 
P0l.č 14 981168.a Demolice kůlny nerealizována 

, požadavek původního majiteleje kůlnu ponechat ve stavu
, 

vjakěm se nachází _ 

K této položce se váže ještě POI.Č 11 18214 a POI.č 1 014102. 
Pol.č 3 O14102.a Na hlavní budově se nenachází azbest v množství 

, které je předpokládáno v rozpočtu _ Nachází se pouze v objemu O,33T _ 

Obj. SO 004 Demolice objektu čp. 422 
POI.č 13 981168.a Demolovaný objekt stodoly podstatně větší 

, než předpokládá rozpočet _ Rozměry stodolyjsou 3m × 3m x15 m = 135 M3 _ K této položceje vázána Poíč 2 014102 a Polč 11 18214. 
Obj. SO 005 Demolice objektu čp. 423 
Pol.č 15 981168_a Demolice kůlny nerealizována 

, požadavek původního majiteleje kůlnu ponechat ve stavu 
, vjakèm se nachází. K této položce jsou vázány PoI.č 11 18214 a Po|.ć 1 014102 _ 

Důvod záměr chyba V projektové chyba vyšší jiné okolnosti vícepráce/merıěpráce objednatele dokumentací zhotovitele moc 

Ocenění Změny: 
Celkem : - 2 952,805 Kč + DPH Nově navržená Změna sjednané ceny díla Změna navržené lhůty dokončení díla 

(číslem/slovy): 
1.640.646,95 Kč bez DPH (mění se) 0 kalendářních dnů 

Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ ponížení rozpočtu o částku: 2 952,805 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnověho listu činí + 29 450,375 Kč bez DPH, tj. 1,79 % nabídkové ceny. 
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 32 403,180 Kč bez DPH, tj. 1,97 % nabídkové ceny. 
Cena víceprací všech Zmënových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 29 450,375 Kč bez DPH, tj. 1,79 % nabídkové ceny. Cena ménëprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 32 403,18 Kč bez DPH, tj. 1,97 % nabídkové ceny. 

Počet připojených listů specifikací : Změnový rozpočet



ıią 
Zástupce zhotovitele: 
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údajejsou pravdivé. 

__ Podpis .“Datum*.Ž.6. PRIJETI ZMENY 
Posouzení Změny:

4 

1) 
Odůvodnění změny dle (§ 222 odst. 4 ZZVZ) 

- zmena nemení celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ - nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE 
Potvrzení O převzetí Návrhu Změny TDI: TDI souhlasí S uvedenými údaji a Zdüvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí Změny 

Podp atum _-ju. Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vicepráce / ménépráce ), které jsou předmětem této Změny, po věcné stránce, Z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti §222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění Splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací I méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž . 

e 

/› /1 Pod is /617 407K p . .Datum 7 Toto Přijetí Změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení Změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k Qřieti / łanłítautl návrhu Změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňuˇici ' 

k provedení Změny Kzadanı' dodatečných stavebních praci / měnéprací, které jsou předmětem výše popsané Zmény, dojde až po podpisu dodatku k SOD. Dodatek může být zpracován souhrnné pro více Změnovýoh listů. V případě, že Zhotovitel V naložil 'kl d y na a y na provedení Změny, jdou tyto kjeho tiži do doby podpisu dodatku SOD oběma smluvními stranami.


