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Nemocnice Prachatice, a.s. 
se sídlem: Prachatice, Nebahovská 1015 
zastoupená: lng. Michalem Čanıašem, MBA, předsedou představenstva 
ˇ MUDr. Františkem Stráským, místopředsedou představenstva 
lCQ: 260 95 165 
DICZ CZ 260 95 165 
Kontaktní osoba: Ing. Michal Čarvaš, MBA 
E-mail, telefon: redítei@nempt.cz, +420 606 636 977 
Certifikovaný profil: https://vwvw.vhodne-uverejnení.cflprofii/nemocnice-prachatice-a-S 
(dále jen „objednatel")
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STRABAG a.s. 
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
zastoupený: lng. Jindřichem Jilečkem - vedoucím PJ a Janou Holou - ekonomem PJ 
ıčoz 808 38 744 
DlC: CZ 608 38 744 
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1100029040/5500 
(dále jen ,,zhotovítel") 

(objednatei a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S § 2586 a nási. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen ,,smlouva“) 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvyje nabídka zhotovitele ze dne 20. 5. 2016 podaná na základě písemné 

výzvy kpřediožení nabídky veřejné Zakázky malého rozsahu Stavební úpravy v areálu nemocnice 
Prachatice, a.s., pro část 1 označenou ,,0dstavná plocha“ (dále jen ,,veřejná zakázka“). 

1.2 Zhotovitel potvızuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se Zadávacímí podmínkami předmětné veřejné 
Zakázky a že dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 6. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné kreaiizaci díla, a že disponuje takovými kapacítamí a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizací dila za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 6. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2 Předmět smlouvy 
2.1 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro stavební práce v areálu Nemocnice Prachatice, 

a.s., část 1 označenou „Odstavná plocha“ (dale jen ,,díio“), a to podle projektové dokumentace zhotovené 
společností Ateliér G+G JH s.r.o., Nádražní 569/Il, 377 01 Jíndñchüv Hradec Zprosince 2014 (Z. číslo 
32/14), této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu. Součástí plnění předmětu 
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smlouvy je dodávka a montáž, předání všech osvědčení, certifikátů a příslušné dokumentace umožňující 
řádné provozování, údržbu, opravy a poskytnutí záruk pro dílo. 

Dílo bude provedeno vsouladu spodmínkami a předpisy upravujícími provádění předmětu smlouvy, 
ustanoveními této smlouvy a \/ýše uvedenou technickou Specifikací. 

Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v temwínech stanovených touto Smlouvou, 

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

3 Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce 
budou prováděny v souladu s platnými normami CSN, případně EN. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu stechnickými podmínkami uvedenými 
vtechnické specifikaci, platnými právními předpisy souvisejícími sprováděním díla, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu 
se současným Standardem u používaných technologii a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
Smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných vtěto smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodëlky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 
3.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět dila bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné 
S účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Podmínkou dokončení díla je prokázání realizace 
dle technické speciflkace. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem pñ kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí dila nebo jeho části. 

4 Doba plnění 
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a předat jej objednateli nejpozději do 100 dní od předání 
staveniště, když předpokládaný termín zahájení díla je 15. 6. 2016. 

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (maximálně do 3 kalendářních dnů) po předání 
staveniště dle ČI. 10 smlouvy. 

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 3 kalendářních dní objednateli k 
odsouhlasení předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny dílčí termíny. Objednatel tento 
harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí Své připomínky, které je zhotovitel povinen do 
harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 2 následujících pracovních dní předložit 
objednateli znovu k odsouhlasení, Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný 
a bude tvořit přílohu této smlouvy. 

Pokud zjakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit vpředpokládaném termínu 
zahájení realizace díla dle čí. 4.1 smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení, 

dokončení stavebních prací apod), je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím 
navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění, Vždy 
však platí, že dílo musí být zhotoveno nejpozději do 100 dní od předání staveniště. 
V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle bodu 4.1 tohoto článku ani do 14 dnů po sjednaněm 
termínu zahájení, je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před Sjednaným termínem ukončení 
prací, je Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceněm temıínu. 
Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 12 smlouvy. 

5 Vlastnícké právo ke Zhotovované věcí a nebezpečí škody na ní 
Vlastníkem Zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku Objednatel, 
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Od doby převzetí staveniště až do protokolámího předání a převzetí díla objednatelem nese Zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
Součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na 
své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to jménem 
Svým, jménem objednatele a všech Subdodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání 
objednatelí či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolámího předání a převzetí díla 
objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při vlastní dodávce. Zhotovitel přebírá 
odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany Zdraví pñ práci, 
protipožárních opatření a Zachování pořádku na staveništi. 

V případě, že Objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj Z této smlouvy vyplývají, Zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

6 Cena díla a fakturace 
Celková cena za Zhotovení díla se dohodou smluvních stran Stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za 
provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí 1 299 120,51 Kč 
DPH 272 815,31 Kč 
Celková cena včetně DPH činí 1 571 935,82 Kč 
Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
Znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost specífikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. 
Celková smluvní cena zahmuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla. 
Součástí této Smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“) vystaveného 
zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 
Faktura bude zhotovitelem vystavována vždyjednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních 
prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednatelí vždy k 3. pracovnímu dni měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel a jim pověřený technický 
dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po 
doručení odsouhlasení soupisu vystaví a dodá zhotovitel daňový doklad nejpozději vtermínu do 17. 
kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, a 
to na příslušnou podatelnu objednatele tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle Zákona č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednatelí. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů O účetnictví a dle daňových předpisů (zákona 
č.235/2004 Sb., o dani Z pñdané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn jí 

vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatností. 
PO vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 
Zhotovitel souhlasí splatbou DPH na účet místně příslušného flnančního úřadu vpřípadě, že bude 
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný 
bankovní účet určený pro jeho podnikatelské účely. 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
Z plateb Z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednatelí, (3) zřejmosli, že 
dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých 
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v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (4) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a 
nepostupování V souladu S prováděcími dokumenty, (5) v případě vad a nedodělků uvedených v protokole 
O předání a převzetí díla nebo (6) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančnich či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele Z této smlouvy. 

7 Změny díla, dodatečné práce 
Cenu díla lze měnit pouze: 

7.1.1 Odečtením všech nákladů na provedeni těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí 
neprovádět. Náklady na ménëpráce budou odečteny ve výší součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

7.1.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentací 
nebo položkověm rozpočtu. 

- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu nebo Smlouvy a množství odsouhlaseného 
objednatelem, 

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
V nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sbomíku cen stavebních praci 
příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS Brno. 

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sbomíku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS Brno budou oceněny cenou 
vycházející ztransparentniho základu např. zofertniho řízení provedeného objednatelem, 
tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelü. 

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu 
vypočtenou objednatelem stím, že se může následné domáhat doplatku na základě 
znaleckého posudku u soudu, 

Zjistí li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně 
objednatele upozomit neprodleně. 

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovítelova 
lhůta pro plnění závazku, vyplývající Z této smlouvy a Zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a 
termín dokončení dila bude prodloužena O dobu, o kterou budou odstraňovány vady vprojektové 
dokumentaci, 

8 Změny dfla, dodatečné práce 
Zhotovitel poskytuje na celé dílo zánıčni dobu v délce 60 měsíců (dále jen ,Záruční doba“), která počíná 
běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádné dokončeného dila, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel zá vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamovaí. 

Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání 
dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou 
dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem 
objednateli. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje Záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost. 

Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. Zhotovitel přejímá závazek a zavazuje 
se, že po smluvenou záruční dobu podle odst. 8,1 smlouvy od řádného protokolámího předání díla 

zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu 
S projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, 
a že dílo bude mít vlastnosti stanovené vprojektové dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 
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vtechnických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka 
zhotovitele za jakost speciflkovaná V tomto odstavci označována rovněž jen jako ,,záruka za jakost“). 

8.5 U části díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena 
v předchozím odstavci, platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnutá zaruka za jakost po dobu 
stanovenou těmito výrobci, Zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plní zároveň funkci záručního listu 

potvrzujicího záruku za jakost převzatou Zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění 
díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 

8.6 Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen 
do 5 pracovnich dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádñt, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud 
se ve sjednané lhůtě Zhotovitel nevyjádři, má se za to, že reklamaci uznává. Zhotovitel je povinen 
sbezplatným odstraňováním vad Započít nejpozději do 10 dnů od obdržení oznámení, pokud se 
Sobjednatelem nedohodne jinak. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při 

odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým 
postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmañla další případné práce či úkony, nebo funkci díla. 

8.7 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána s tím, 
že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně 
nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

8.8 Vpřipadě, že se jedná O vadu typu havárie, je Zhotovitel povinen Započít sodstraňováním vady 
neprodleně (nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

8.9 Strany se dohodly, že 
8.9.1 záruční doba Začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolámího předání díla 

Zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků; 
8.9.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky 

nebo ho může užívat pouze omezeně. 
8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozpom s účelem, pro který byl 

vyprojektován. 

8.11 Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady, nedodělky a reklamovaně vady po předání díla v dohodnutých 
termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a 
Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje 
zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením 
zhotovitele. 

8.12 V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně 
předat, 

9 Stavebnídenik 
Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb Přílohy 5 
Náležitosti stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy. 

10 Staveniště 
10.1 Staveništëm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro 

zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodně 
zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. 

10.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu tnıání realizace díla dle čl. 4 nejpozději do 
termínu zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu s čl. 4 smlouvy. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na vznik povinností podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP“) a předat objednateli nezbytně 
podklady tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě Zákonem stanovené. Vpřípadě 
nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý případ. 
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části 

Staveništë pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem 
podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Vtomto Zápise bude 
uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a kuvedenému dni přejimá a 
Objednatel předává. 

Zhotovitel je povinen na převzatěm staveniští udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 
kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během \/ýstavby řádně pečovat O základní 
směrové a výškové body, a to až do doby předání dila objednateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit na staveniští na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a 
inženýrských sítí, O čemž provede Zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a 
zajistit, aby vprůběhu Stavby nedošlo kjejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních 
zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveniští pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý pñ stavební činnosti apod. 
Nejpozději do 7 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí dila je zhotovitel povinen vyklídit 

staveniště a upravit jej do původního stavu vsouladu sprojektovou dokumentací a pravomocným 
rozhodnutím správních orgánů a požadavků vlastníků dotčených nemovitostí. Vpřípadě nedodržení 
stanoveného terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení, 

11 Prováděnídíla 
Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných vtěto smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele, resp. technický dozor objednatele (TDI) nebo 
zástupce objednatele ke kontrole a prověření prací, které vdalším postupu budou Zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele, technického dozoru objednatele (TDI) tyto práce, které byly Zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 

Zhotovitel vplné míře odpovídá za ochranu zdravi osob vprostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodżovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o blížších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví pñ práci na staveništích, 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad O 
příslušné kvaliflkaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

Zhotovitel je povinen pñ realizaci díla dodăovat veškeré platné nomiy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, kteıý by mohl vzniknout jeho činností. 

Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení 
plateb zhotoviteli. Vpřípadě nerespektování pokynů kzastavení nese zhotovitel odpovědnost za 
veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele 
dodržet termín dokončení díla dle této Smlouvy. 

V případech stanovených BOZP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovnich dnů vyrozumět 
objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveniští k výkonu zákonem stanovených činnosti. 

Zhotovitel je povinen vprůběhu provádění díla předem předložit kodsouhlasení objednateli každou 
změnu ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na 
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základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není 
oprávněn zhotovitel takovou změnu realizovat, Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písemně. 
Subdodavatelské schéma S uvedením všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že zakázku jako celek nepostoupí jinému zhotoviteli. Porušení tohoto pravidla 
může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. 

12 Předánídíla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení 
dle či. 4, odst. 4.1, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů 
od termínu oznámeněho zhotovitelem Svolat předávaci a přejímací řízení. 

Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy O použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, 
zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je 
zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, Zejména: 

I doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod 
S objednatelem, 

0 zápisy O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
0 stavební deník, 
0 další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 2 této smlouvy. 

O pıůběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků pokud je dílo obsahuje S termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody. 

Vpřípadě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podminky se Zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

13 Smluvní pokuty 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve 
výši 0,1 % zcelkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. této smlouvy za každý den prodlení, oproti 
písemně výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise O 
předání a převzetí díla. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 
0,05 % Z dlužné částky za každý Započatý den prodlení, 
V případě nesplnění temínu dokončení díla a předání objednateli dle čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH podle 
odst. 6.1. smlouvy za každý den prodlení. 

V případě nedodržení dohodnutěho temínu pro odstranění vad reklamovaných v Záruční lhůtě Zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výší 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy 
za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek samostatně. 

V případě nedodržení dohodnutěho subdodavatelskěho schématu (tzn. pokud bude práce na díle provádět 
jiná osoba než je uvedena V subdodavatelskěm schématu) zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % Z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 6.1. smlouvy za každý zjištěný případ porušení této 
povinnosti. 

Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit vdůsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel 
objednatele předem neupozomil. 
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Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
vjaké výši vznikne druhé Straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně. Smluvní pokuty se nezapočitávají 
na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně. 

14 Odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

14,1.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
O úpadku nebo insolvenční návrh byl zámítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

14.1 .2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
0 prodlení S řádným zhotovenim díla, a to po dobu delší než 14 dnů, 
0 prodlení S řádným protokolárním předáním díla delším než 14 dnů, 
0 porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 5 dnů. 
0 v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto Smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 
0 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

dila, tento soupis S objednatelem odsouhlasí, 
0 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
0 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, 
0 zhotovitel vyzve písemně objednatele kpřevzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení zahájit ,,dílčí přejímací řízení", 
0 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy Zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé Z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

15 Povínnostizhotovítele 
Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 
Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jim pověřeným osobám a osobě 
vykonávající stavební dozor. 

Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po 
staveništi a přístup do všech částí díla se stavbou souvisejících. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištěni odpovědnosti Za Škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě vsouvislosti s výkonem jeho 
činnosti ve výši odpovídající minimálně polovině ceny díla uvedené v čl. 6, odst. 6.1 této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu tnıání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 
smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí 
větě. Pojístnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí. 

16 Závěrečná ustanovení 
Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 

některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 
ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v pnìběhu doby tnıání této smlouvy novelizován nebo 
bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany pñ plnění předmětu 
této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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Nestanoví-li tato Smlouva, že se oznámení činëné dle této smlouvy dnıhé straně mohou provést zápisem 
ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny 
oznámení obsahující pověřenemu pracovniku nebo zástupci druhé Strany, a nelze-li tak učinit, jejím 
zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou pñ osobním doručení 
dnem jejího předání a převzetí druhou Stranou nebo, vpřípadě doručování poštou, pátým dnem po 
odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 
Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učíněne na níže uvedene 
emaily stím, že bude příslušnou Smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně vlistinné 
podobě. 
Email objednatele: reditel@nempt.cz 
Email zhotovitele: jindrích.jílecek@stragag.com 

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě rozporu ustanovení této smlouvy S ustanoveními jejich příloh, platí ustanovení Smlouvy, 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě 
vyhotovení. 

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, Sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceñně společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé Strany. 

Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejim podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
uzavírají ji svobodně a vážně, Na důkaz toho pñpojují své níže uvedené podpisy. 
Smluvní Strany vylučují použití pnıní věty § 558 odst. 2 občanského Zákoníku. Smluvní Strany dále 
dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona. 
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` MUDr. Frantisek Strasky lng. .Jan<ä Hola 

místopředseda představenstva ekonom PJ STRABAG 'Š Q 
flm.-.,„a 

oašżènn 2,. „Ĺ . . 

øhiflSiJıiÍi ì"-'~vvf.‹;=,v“zh.z‹_.~`è,-.> ice PJ Pnáøhzn, E vøuň ‹ˇ
t M anska333.;831íp, 

aclçxzxce 
l ._ i u nd 

sMLouvu ı=Řčzi<OuMAL= 
lng.Ren
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Nemocnıce Prachatıce, a.s. 
Prachatice, Nebahovská 1015 

ČESTNÉ PROHLASENÍ 
Stavební práce v arealu Nemocnice Prachatice, as. 

Dodavatel, sídlo, místo podnikání STRABAG a.S. 
Sídlo nebo misio podnikànit Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 i 

IČO; 60838744 

Telefon, fax, e-mail: 388 311 832, 388 312 521, jindrich.jilecek@strabag,com 

Jméno oprávněné Osoby: |ng.Jindñch Jileček - vedoucí PJ 
Jana Holá - ekonom PJ 

Údaje O jednotlivých subdodavatelích 

Část 1 ,,0dstavná plocha“ 

Obchodní jméno Subdodavatele ODYS 5~ľ-°- 

Síd|0_ místo podnikání Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice 

IČO subdodavatele 15771155 

věcný rozsah nınění Kamerový systém, elektroinstalace 

Pødiı pınëni Suhdødavaıelø v % a Kč 35°/°› 45° ÍÍS-KČ › 

V Prachaticích dne: 20.5.2016 

\› 

SˇrR§èÉz.‰v -inflzflıflľfløı 
ìfgëgšnfiìšąìefllènnøëxøvløz 

vi:ı\a5\ 
'ø 

ı 
Prnnlnøncë Bfl n Pvacnflme .ónznêlflflsaafi 0 

„nl 

|ng.Jindñch
' 

Jana Holá - ekonom PJ

/,, ˇˇ`5óä5ıš65}àlňè}àě6š$`bý áěaăiàłërë 
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