
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy
č. 434/19-RM ze dne 18. 4. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

1.2.

Objednatel: Statutární město jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

Zhotovitel: Sdružení firem Sypstav a Stembo - bezpečnost dopravy MOKOV
se sídlem: Dr. Richtra 1386/20, 589 01 Třešť
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110594
zastoupený: Zdeněk Hink a Jiřina Mezerová
IČO: 07854978
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

(dále společně jen ,,smluvní strany" či ,,strany", samostatně pak jako ,,smluvní strana" či
,,strana").

1.3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:

1.4. Osoby - subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou
žádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako ,,oprávněné třetí osoby"):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název:
sídlo:
IČO:

ATD Jihlava, s r.o.
Čížov 72, 586 01 Jihlava
47917512

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název:
sídlo:
IČO:

1.4.3. Autorský dozor

název:
sídlo:
IČO:

SDZprofin s.r.o.
Pávovská 3118/39, 586 01 Jihlava
25339010

PROfi jihlava spol. s r.o.,
Pod Příkopem 6, 586 01 jihlava
18198228



"_~\

1.5. V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní
strana, u které změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že
z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se
smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně nahradit/uhradit.
Změna kontaktních údajů dalších subjektů-dodavatelů, tedy oprávněných třetích osob, kteří
nejsou smluvními stranami této smlouvy uvedených v článku 1. odst. 1.4. této smlouvy,
nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřených mezi smluvními
stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou bezodkladně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky s
názvem ,,zvýšeni bezpečnosti dopravy v jihlavě - III. část" (dále též jako ,,veřejná
zakázka").

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních
předpisů, předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a
s odbornou péči a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako ,,občanský zákoník").

1.8. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této smlouvy vysoce
důležitý a tento bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak
prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasně. Dále je pro
objednatele prioritní, aby veškerá vozidla použitá při plněni díla byla řádně očištěna
předtím, než budou používat pozemní komunikace bezprostředně sousedÍcÍ s místem
plnění.

1.9. Zhotovitel je srozuměn se skutečnosti, že v blízkosti provádění díla dle této smlouvy bude
docházet k realizaci dalších staveb a je povinen poskytnout tomuto dalšímu zhotoviteli
přiměřenou součinnost, dojde-li během realizace díla dle této smlouvy k případným střetům
realizací. Tyto případné střety se zhotovitel zavazuje vždy řešit vzájemnou dohodou
s objednatelem a tímto jiným zhotovitelem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně, na svůj
náklad a na své nebezpečí dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se
zavazuje za řádně a včasně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek
sjednaných v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyp|ývajĹcÍ z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem
osob uvedených v článku 1. této smlouvy a dalších třetích osob, kteří budou přítomni při
prováděni díla. Zhotovitel si je dále vědom, že v blízkosti díla dle této smlouvy budou
probíhat další stavební práce jiných dodavatelů a je povinen koordinovat své činnosti na
díle dle této smlouvy s ohledem na současně probíhajÍcÍ další stavební práce jiných
dodavatelů v blízkosti staveniště, kde bude realizováno dílo dle této smlouvy.

2.4. Pro účely této smlouvy se mimo jiné užívají též následujících pojmů:
a) objednatelem je osoba uvedená v této smlouvě jako objednatel, objednatelem se stává

zadavatel po uzavření této smlouvy na plněni veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků
se uzavírá tato smlouva;

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává
dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků
se uzavírá tato smlouva;

C) poddodavatel po uzavřeni této smlouvy na plněni veřejné zakázky, na základě jejichž
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výsledku se uzavírá tato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použije v limitech
této smlouvy pro plněni části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plnění díla
umožněno (dále též jako ,,poddodavatel");

d) projektovou dokumentací je příslušná projektová dokumentace uvedená v této smlouvě,
která je též zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění;

e) položkovým rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené množství.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vybudování stavby v místech plněni uvedených v této
smlouvě a veškeré další činnosti zde uvedené (dále také jako ,,dílo" či ,,předmět plnění"), a
to v návaznosti na výsledky zadávacího řízeni veřejné zakázky, zadané objednatelem jako
veřejným zadavatelem v zadávacím řízeni této veřejné zakázky (dále jen ,,zadávací řízení").
Zhotovitel se tedy zavazuje provést dilo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení
podle projektové dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných
podkladů k provádění díla:

a) Tato smlouva o dílo,
b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plněni zhotovitele

dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízeni veřejné zakázky, včetně projektové
dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od objednatele v zadávacím řízení,

C) Dokladová část projektové dokumentace vztahujÍcÍ se k realizaci nebo s realizaci díla dle
této.smlouvy související,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 20. 3. 2019, podaná
v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku, obsahujÍcÍ případné dop|ňujícÍ informace
z průběhu zadávacího řízeni (dále jen ,nabídka zhotovitele"),

e) Projektová dokumentace zpracovaná společností PROfi jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem
6, 586 01 jihlava, IČO: 18198228, v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, v platném znění (dále též jako ,,projektová dokumentace").

Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích výše uvedených pod písm. a) - e) tohoto
ustanoveni týkajících se realizace díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se realizace
díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a
má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích i ve výkresech. V případě jakéhokoliv
rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými dokumenty (viz výše písm. a) až e)
včetně) bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na základě písemné žádosti
zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla provést bezodkladně
kontrolu všech předaných dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný
rozpor předaných podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory těchto
podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o
nich dozvěděl.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činnosti, prací a dodávek
obsažených v závazných podkladech uvedených v článku 3. odst. 3.1. této smlouvy, a to
bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro plněni díla dle této smlouvy
jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají a dále splnit veškeré další povinnosti,
ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.
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3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věci, výkonů a ',
dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména: '

a) zajištěni nebo provedeni všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového
zaměřeni všech objektů a podzemních vedeni a zařízení v místě provedeni díla a \\
současně i zaměřeni díla v průběhu jeho prováděni, zpracováni veškerých dokladů '\
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení
geometrických plánů dokončeného díla a jeho částmi a součástmi dle dohody
s objednatelem se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis do katastru nemovitosti
s ohledem na využití předmětu díla a předání všech těchto dokladů objednateli;

b) zajištěni zařízeni staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
údržby, odstraněni a likvidace;

c) pasportizace okolních objektů (staveb) před zahájením prací a po dokončení prací, a to dle
dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

d) vyklizeni staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla VC. úklidu
staveniště a místa plněni; uvedeni pozemků a komunikaci případně dotčených výstavbou
(realizaci díla) do původního stavu, nebo dostavu dle místních podmínek, záborů veřejných
ploch a komunikaci, smluv o zřízeni věcných břemen a dalších existujících dohod a smluv;

e) zajištěni splnění požadavku na zajištěni publicity projektu, resp. prováděného díla, dle
pravidel publicity obsažených v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce
Integrovaného regionálního operačního programu (1ROP) ve verzi aktuálni v době realizace
požadavků na publicitu uveřejněné
na h#p://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/lROP/DokumentY a dle pokynů objednatele;

f) zajištění uloženi stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklých při
provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o, množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto uloženi,
likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy, objednateli;

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
všemi závaznými dokumenty uvedenými v odst. 3.1 tohoto článku 3., včetně případných
změn a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z dokladové části projektové
dokumentace.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí
v místě prováděni díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze orientačně.
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav inženýrských sítí
před započetím provádění díla se správci dotčených inženýrských sítí a současně zajistit
vytýčení průběhu podzemních či nadzemních inženýrských síti tak, aby při prováděni díla
dle této smlouvy nedošlo k jejich poškozeni. Zhotovitel je odpovědný za neporušeni
stávajících inženýrských sítí v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno
prováděním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel bere na vědomi a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných
správců inženýrských síti dotčených prováděním díla dle této smlouvy, dále že bude
respektovat příkazy, dalších třetích osob a kontaktní osoby objednatele.

3.7. Předmětem díla jsou rovněž zejména následující práce, výkony a činnosti:
- zabezpečeni povoleni k zásahům do komunikací pro výstavbu předmětu díla;
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, jinak

každý měsíc);
- zajištěni součinnosti geodeta, VC. zajištěni případných rozborů v akreditované laboratoři;
- opatřeni pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako ,,BOZP")

na staveništi bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně;

- vypracováni dokumentace skutečného provedeni předmětu díla a zajištěni dalších dokladů
pro předáni předmětu díla dle ČI. 11. odst. 11.10. této smlouvy;
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- učiněni opatřeni k zajištěni neporušenosti stávajících inženýrských sítí během prováděni
díla a zpětné předání jejich správcům, zajištěni úhrady vytýčení veškerých stávajících
inženýrských sítí;

- všechny nutné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu;
- obnoveni geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi;
- zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany;
- příprava staveniště včetně přístupů:
- údržba komunikace, zejména přes zimní období - zajištění provozuschopného stavu a

čistoty na komunikacích;
- zajištěni řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišt'ovala pozemní komunikace sousedící
se staveništěm;

- dodáni materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a
atestů; .

- vyhotovení všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zprav
vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení o
shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy;

- zhotoveni práce na díle podle technologických předpisů a postupů;
- zajištěni veškerých nutných prostředků BOZP:
- zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místech

prováděni předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů vozidel;
- dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištěni veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení vykopávky

apod.);
- zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukci;
- zajištěni montážních prostředků a pomůcek;
- úpravy, očištěni a ošetřeni styčných ploch a konstrukcí;
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště a staveniště;
- zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím

práci (čerpáni vody, zajištění výkopů, přístřešky, zazimováni stavby, apod.);
- soustavné vytyčováni zřetelného označeni obvodu staveniště;
- odvoz a zajištěni uloženi vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- zabezpečeni uloženi přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu, materiálu

s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu
s příslušnými právními předpisy a předání objednateli potvrzeni o této ekologické likvidaci;

- dodržováni BOZP a hygieny na pracovišti;
- zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištěni

BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů a technologických
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této
smlouvy;

- uvedeni díla do provozu a komplexní vyzkoušeni díla;
- bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem při přípravě žádosti o povolení a

podpůrných dat a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla:
- spolupráce s příslušným poskytovatelem dotace.

Náklady na všechny výše uvedené práce, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla
uvedeného v této smlouvě.

3.8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho
části je organizace, provedení a doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu,
příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Prováděni dohodnutých zkoušek díla či
jeho části se řIdI:

a) touto smlouvou,
b) příslušnými podmínkami stanovenými závaznými ČSN,
c) projektovou dokumentací,
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ŕ

d) příslušnými právními a technickými předpisy,
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologii

použitých při výstavbě, neodporuji-li platným ČSN.

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN en), jejichž
použiti přichází v úvahu při prováděni díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději ve
lhůtě do: 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.
(dále jen ,,termín dokončení")
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však do 2
pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s ČI. 10 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude
přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel
termín dokončení.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou
povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli, tj.
dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude
bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plněni dle
této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované
touto smlouvou v průběhu provádění díla či při nebo pro jeho předáni a kolaudaci.
Bez ohledu na ustanoveni předchozího odstavce je objednatel oprávněn se kdykoliv
rozhodnout, že dílo bude zhotovitel předávat objednateli postupně po ,,ucelených částech";
v takovém případě přiměřeně platí pro předání a převzetí takových částí vše, co platí dle
této smlouvy pro předáni díla jako celku s tím, že dílo jako celek je dle této smlouvy
provedeno až v okamžiku popsaném v předchozím odstavci tohoto odstavce 4.2.

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu provádění prací, který je součásti
nabídky zhotovitele, a který je pro zhotovitele v této smlouvě uvedeném závazný.
Harmonogram prováděni prací ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném
případě jakýkoliv vliv na termín dokončení uvedený výše, jehož změna je možná pouze
postupem podle ČI. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),
které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolnosti a jejichž finanční
objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, v platném znění , nebudou mít vliv na termín ukončení díla (viz odst. 4.1. tohoto
ČI. 4.) a dílo bude muset být řádně provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se
smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku 3. této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály.
je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétni výrobek (nebo technologie), má se za to,
že je tím definován minimálni požadovaný standard.

4.6. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není kompletně dokončeno bez vad a
nedodělků bránicích řádnému užíváni a není-li k němu předána příslušná dokumentace
v rozsahu dle této smlouvy.

4.7. Zdrži-li se prováděni díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodlouženi doby plněni díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo
plněni díla či jeho části takto výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrženo.
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4.8. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude
dodržen harmonogram provádění prací. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se
domnívat, že harmonogram prováděni prací nebude nebo není dodržen z důvodů, které
lze přičítat zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
povinen učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další
přesčas a personál) nezbytná pro dokončení díla v souladu s termínem dokončení dle odst.
4.1., nebo v souladu s prodlouženImi schválenými objednatelem dle ČI. 18. odst. 18.3. této
smlouvy. přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit
objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními
opatřeními nese zhotovitel.

4.9. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu realizace díla domnívat, že dílo
nemůže být dokončeno v rámci harmonogram provádění prací nebo v rámci prodloužení
schválených lhůt objednatelem dle ČI. 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich terminu, je
zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní
ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že realizace díla může být zpožděna, oznámit
možné zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpožděni, které
se domnívá, že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10 kalendářních dni od výše
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrženou nápravu pro
dokončení díla v rámci časového harmonogramu výstavby nebo pro dokončeni díla s co
nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, katastrální
území Hruškové Dvory, dle' projektové dokumentace uvedené v této smlouvě.

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena předmětu plnění je sjednaná jako cena maximálni, platná po celou dobu plnění této
smlouvy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena celkem bez DPH 2 681 523,82 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

6.3. Statutární město jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu
,,Zvýšení bezpečnosti dopravy v jihlavě - Ill. část" se dle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,zákon o DPH") nepovažuje za osobu povinnou k
dani.
V případě poskytnuti plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přeneseni daňové
povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných
obecně závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel
při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem
oceněném výkazu výměr, zahrnuty též mimo jiné tyto výkony:

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,
b) náklady na postaveni, udržování a odstraněni lešení, pokud je ho potřeba,
C) zakryti (nebo jiné zajištěni) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
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d)

")
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
O)

P)

q)

vyklizeni pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,
likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,
opatřeni k zajištění bozp, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,
opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a
podobně,
náklady na požární asistenci,
zkoušky a atesty během výstavby, dokumentaci skutečného provedení,
geodetické zaměřeni skutečného stavu včetně geometrického plánu,
vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotoveni díla,
platby za požadované záruky a pojištěni,
licenční poplatky a autorská práva,
veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách
výkazu výměr,
veškeré pomocné práce, výkony a připomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobni a dílenská
dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,
náklady na dopravu a složeni materiálu a jednotlivých zařízeni včetně skladováni
na staveništi,
náklady na zábory a dopravní značeni, VC. provizorního,

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plněni před
zahájením prováděni d ila.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plněni, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plněni se považuje poslední
den přls|ušného měsíce.
Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu prováděni prací,
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.
Další případný způsob a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po podpisu
této smlouvy.
Nedílnou součástí daňového dokladu - faktury je kromě oběma smluvními stranami
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol písemně
potvrzený technickým dozorem a kontaktní osobou objednatele. Soupis skutečně
provedených prací bude předkládán jak v listinné tak v elektronické podobě formou výstupu
z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, tj. ve formátu *.xlsx, a dále ve formátu *.pdf. V elektronických soupisech prací musí
být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch,
které již byly provedeny a fakturovány dřive a těch, které teprve budou prováděny a
fakturovány.
Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 100 % ceny prací. Položky obsahující plošné,
objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. zbývající část bude
vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací - skutečných výměr.

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem a
zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího
daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně
sporných položek podle ČI. 18. této smlouvy.

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny
v členěni dle domluvy po zahájeni stavby, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce

8



budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně k jednotlivým
částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daňový doklad-faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dřive fakturovaných plateb
včetně částky obsažené v dÍ|čÍ faktuře předložené objednateli k proplaceni. Zhotovitel je
povinen vždy uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách název akce: ,,zvýšení
bezpečnosti dopravy v Jihlavě - ljl. část", evidenční číslo této smlouvy a registrační
číslo projektu, které bude zhotoviteli sděleno po podpisu této smlouvy o dílo.
V případě, že daňový doklad - faktura nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace
(např. zjišt'ovacl protokol viz odst. 6.11. tohoto ČI. 6. této smlouvy) dle této smlouvy či
příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data
jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event.
vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě
běžet ode dne doručeni opraveného či nově vystaveného daňového dokladu - faktury
objednateli.
Daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě,
a to ve formátu *.pdf.

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů - faktur smluvními stranami
dohodnuta do 30 kalendářních dni ode dne řádného a prokazatelného doručeni faktury -
daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli. Přednostní
způsob doručováni faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové
schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se
zaručeným elektronickým podpisem. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené
objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v
záhlaví této smlouvy.

6.11. Nedílnou součásti veškerých daňových dokladů - faktury bude, kromě oběma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišt'ovaci protokol a
rekapitulace soupisu prací, výkonů a dodávek skutečně provedených za každý měsíc, a to
v členění dle oceněného výkazu výměr, který musí být písemně odsouhlasený technickým
dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich v|astnoručnimi podpisy.
Soupis skutečně provedených prací bude současně s daňovým dokladem - fakturou
předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu .xIS nebo .xlsx na e-mail
kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen po podpisu této smlouvy. V
elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu
prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dřive a těch,
které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má nárok na proplacení daňového
dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický
dozor investora písemně odsouhlasil zjišt'ovaci protokol, tj. jaké položky ze soupisu prací,
výkonů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně
provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah
prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnuti
soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do pěti kalendářních dní po řádném protokolárním předáni a převzetí díla bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování
Ceny za provedení díla). Splatnost této faktury-daňového dokladu se řídí ČI. 6. odst. 6.10.
této smlouvy.

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavřeni této
smlouvy pouze v případech tzv. dodatečných stavebních prací (vIcepracI), které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou
předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavřeni), jejich potřeba
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vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolnostĽ nebyly v době uzavřeni této
smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odlišné od
projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení
předmětu díla dle této smlouvy za předpokladu, že tyto práce nemohou být technicky nebo
ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky (tj. od předmětu plnění sjednaného při
uzavÍrání této smlouvy), pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo
ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce
nezbytné pro dokončení předmětu plnění původní veřejné zakázky (tj. předmětu plněni
sjednaného při uzavIráni této smlouvy). celkový rozsah těchto dodatečných stavebních
prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek, v platném znění (dále ,,zákon o zadávání veřejných zakázek")
popřípadě limit dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět a charakter
tohoto díla. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečných stavebních prací pouze
v případě, že takové dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se
zákonem o zadáváni veřejných zakázek, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv.
změnovém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány v příslušných orgánech
statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný
dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaných
podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv práce, výkony nebo dodávky, které jdou nad rámec
plněni zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně za dílo dle této smlouvy,
mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením
objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní
strany pak ohledně takových vIcepracl sjednaly písemný dodatek k této smlouvě. Před
provedením jakýchkoliv dodatečných prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této
smlouvě) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto prací v členění dle výkazu výměr doloženým do
zadávacího řízení veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich naceněni
v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v následujícím odstavci 6.15. na tzv.
změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo
úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazných podkladů k předmětu plněni
díla (viz ČI. 3. odst. 3.1. této smlouvy), veškeré změny v množství, kvalitě nebo druhu, které
v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale přesný
technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a
dodávek oceněný postupem dle následujícího odstavce 6.15. a sdělení, zda cena má vliv
na termín plněni díla nebo termín pro splněni uzlového bodu.

b) Vyžádat si písemné potvrzení provedení těchto prací od objednatele, autorského dozoru a
technického dozoru investora na příslušném změnovém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.
Bez písemného odsouh|aseni prací, výkonů nebo dodávek objednatele na změnovém listu
a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné
práce zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceněni víceprací se použiji přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil
zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny podané v zadávacím řízení veřejné zakázky v
členění dle výkazu výměr v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební práce (tzv.
vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele
Rodané do zadávacího řízeni, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných
URS Praha nebo RTS Brno platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy,
které budou snížené o 15 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), které nebudou
odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě Urs
Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádění díla, budou oceněny na základě
písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným v nás|edujÍcÍch
větách tohoto odstavce:
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- Specifikace materiálů a prací neuvedených v oceněném výkazu výměr v nabídcezhotovitele podané v zadávacím řÍzení budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořIcích koncern se zhotovitelem či
jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato
cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto materiálů a prací.
Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena
s objednatelem postupem dle této smlouvy.
Tento způsob oceněni, uvedený v tomto odstavci 6.15. se použije i v případě, kdy dojde k
dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají
důsledky na výši ceny ve smyslu ust. § 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah
předmětu plněni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a
povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti
s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli zaplatit. V takových případech musí být
smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen z oceněného výkazu výměr v nabídce
zhotovitele podané v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také
tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich naceněni v jednotkových cenách
z oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení) a nechat si
takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a
technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě
posouzeni takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanoveni zákona o zadáváni
veřejných zakázek, popřípadě dle jiných předpisů vztahujicI se na objednatele či předmět a
charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění
zdanitelného plněni bude v příslušném" systému správce daně zhotovitel uveden jako
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez
DPH.
Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
§ 109a zákona o DPH.

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení
daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanoveni zhotovitelem.

6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s
touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v
průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro
úspěšnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které
vyplývají z jejich smluvního postaveni. To platí i v případech, kde to není výslovně
stanoveno ustanovením této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých
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možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splněni jejicň
smluvních povinnosti.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plněni povinnosti
dle této smlouvy navrhne a provede opatřeni směřujÍcÍ k dodrženi podmínek stanovených
touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a
zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícimu ve věcech
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady,
konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem
okolnostem požadovat.

\

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem prováděni
stavby i místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky pro prováděni díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)
zadávacího řízeni veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě
uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté
součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvIm třetí osoby (např. prostřednictvím
technického dozoru investora v ČI. 1 odst. 1.4. bod 1.4.1. této smlouvy) vykonávat v místě
prováděni díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat,
zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou o
dílo; na nedostatky při prováděni díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba
vykonávajÍcĹ technický dozor investora, nebo osoby písemně jim zmocněné, je oprávněna
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušeni prací na provedení díla, je-li ohrožena
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při prováděni
díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob.
Zhotovitel je povinen výkon kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu provedeni
veškerou potřebnou součinnost.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět
sám ani je nesmí provádět osoba s ním propojená.

8.3. Během realizace díla se budou konat kontrolnI prohlídky, na které budou/mohou být zváni i
zástupci dotčených orgánů státní správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajisti účast
případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fázi výstavby díla zástupcům
dotčených orgánů státní správy.

8,4. Během realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele.
Obsahem každého kontrolnIho dne bude kontrola všech záležitostí týkajÍcÍch předmětu
plněni, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících předmět plněni,
předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řešení jakýchkoli záležitostí vyvstávajÍcÍch
v souladu s tímto ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který
podepíší účastnici tohoto jednání. Zhotovitel či jeho pověřený zástupce je povinen účastnit
se zhotovitelem svolaných kontrolních dnů.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, a
dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Seznam
poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele v objednatelem
stanovené lhůtě. Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu na realizaci díla.
Změna poddodavatele, s jehož pomoci zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeni
veřejné zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným
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souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáže splněni
kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má nahradit. Veškeré
náklady spojené se změnami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plnění této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; a
b) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část

díla a/nebo dodávaných věci a užívacích práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad všech plnění poddodavatele s těmito požadavky; a

c) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jim odsouhlasených plánů jakosti, plánů
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakosti dle této
smlouvy; a

d) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit
právem České republiky.

Splněni povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádání
prokázat. V případě nesplněni je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

8.7. použije-li zhotovitel k plnění díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv
poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl
sám.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniště (viz článek 10. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník víceprací v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném znění (dále též jako
nstavební zákon") a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů alespoň v jednom originále a dvou
průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební
deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu
všech prací, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých
technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní
podmínky a odchylky v provedeni díla od projektové dokumentace, informace o konáni
kontrolnIch dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této
smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené
přIslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám
kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo či
dohled nad prováděným dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat
objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba, a to
na bázi denních zápisů. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedeni
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně
od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či jím
zmocněné osobě a orgánu státního stavebního dohledu.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji tak, že se pIši do knihy s očislovanými
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy
se očÍs|ují shodně s listy pevnými. Denni záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V
denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
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9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předáva
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazuji dohody smluvních stran či zvláštni písemná
prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

9.7. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým zápisům
připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či
pokyn.

9.8. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním
deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve
stavebním deníku.

9.9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

9.10. V případě zjištěni porušení povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za
každé takové porušeni. V případě zjištění opětovného porušeni povinnosti vést řádně
stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na
podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít
staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele, jejíž doručeni
zhotoviteli se předpokládá v dubnu 2019. O předáni staveniště objednatelem a jeho
převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště je vymezeno projektovou
dokumentací.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či
činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich
pronikání mimo staveniště a na pozemní komunikace sousedicimi se staveništěm.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této
smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišt'uje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště,
veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištěni bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích
osob pohybujících se v místech provádění předmětu plnění dle této smlouvy;

b) udržováni staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku škod;
c) zajištěni veškerého osvětleni a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a

dopravních opatřeni pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatřeni pro zabezpečení bezpečnosti
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silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení
případného dopravního značení;

d) provedení veškerých odpovÍdajicich úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňováni a ekologická
likvidace veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými
právními předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových komunikací.

10.4. Zhotovitel až do konečného předáni staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

10.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a
technické předpisy.

10.6. Zhotovitel zajišt'uje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastni účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízení staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové
dokumentace a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízeni
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění
zástupci mohli provádět výkon svých činnosti vztahujici se k provádění díla zhotovitelem
dle této smlouvy.

10,7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit
na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm souvĹsejÍcÍ jakékoli reklamní
zařIzeni, at' již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity dle této smlouvy
a jiných povinností touto smlouvou stanovených.

10.8. Nejpozději v den předání díla objednateli musí zhotovitel staveniště zcela vyklidit (včetně
odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), provést závěrečný úklid místa
provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené a vyklizené
staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný
oběma smluvními stranami, ohledně kterého pIati přiměřeně ustanovení ČI. 11 této smlouvy
vztahujícI se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního
povdení.

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat
veškerým požadavkům uvedených v platných normách vztahujících se k předmětu plnění,
zejména pak v závazných čsn, čsn en, jakož i v platných technických předpisech či
pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy,
jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se
vztahuji k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu
s touto smlouvou, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s předpisy souvisejÍcÍmi (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k
tomuto zákonu a zákony souvÍsejÍcÍ). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášeni o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními
předpisy a dalšími souvisejichni předpisy a v souladu se všemi požadavky dotčených
orgánů v rámci stavebních povolení.
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Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve
všech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užIvání, ochrana proti hluku, úspora \,1
energie.

11.3. Zhotovitel je povinen při prováděni díla průběžné prověřovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými
předpisy, vyhláškami, nařízenkni, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů
uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost
nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do
souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinností, včetně
náhrady škody, která v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli event. tímto vznikne.
Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a
poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel
zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného
kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jinými pověřenými osobami za
každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a
použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby prováděni díla:
a) v co nejmenší miře omezovalo užíváni místa provádění díla vymezeného v článku 5. této

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolnIch dotčených pozemků čí staveb;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad miru přiměřenou poměrům;
C) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

výstavby;
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržováni technologických postupů. Totéž pIati pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou -
autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor
zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu objednatele či osob oprávněných
jednat za objednatele ve věcech technických prokázat příslušným oprávněním.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na prováděni díla na zhotovovaném díle po celou dobu prováděni díla, tzn.
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránIcIch řádnému užívánÍ, stejně tak
za škody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v
případě jakéhokoliv narušeni či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu,
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na
své náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla:
a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy

od navrženého technického řešeni díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je
povinen nejpozději při přejímacím řizenI předat objednateli 3 tištěné vyhotoveni (vždy i
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elektronicky na CD - formát *.pdf a *.dgn nebo *.dwg) projektové dokumentace
se zakreslením skutečného provedení díla.

b) Po dobu provádění díla, až do jeho řádného protokolárního předání objednateli, o výškové
a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškozeni.

C) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a
technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených části díla neprovede, má se za to, že
se zakrytím souhlasi; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla.

d) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve
znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.

e) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se
upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytováni služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

11.7. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného
v případě, že zhotovitel provedl dílo řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovněž
všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacího
protokolu, jehož součásti bude i příslušná dokumentace dle odst. 11.10. tohoto ČI. 11. této
smlouvy.
Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotoveno, za podmínky řádného
provedení přejímek všech příslušných částí díla, okamžikem podepsáni (jak ze strany
zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným
prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Ustanoveni předchozí věty se vztahuje přiměřeně
na části díla, u kterých objednatel využil svého oprávněni převzít ,,ucelenou část díla" dle ČI.
4. odst. 4.2. poslední odstavec této smlouvy. Objednatelem podepsaný předávací protokol
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady, dílo musí být předáno bez zjevných
vad a nedodělků. Podmínkou pro převzetí díla objednatelem je předání bankovní záruky za
jakost v souladu s ČI. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

11.8. Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právni
sIlu originálu.

11.9. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně (emailem) oznámit objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k předáni a převzetí dokončeného díla nejméně 7 pracovních dnů
předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmětu plnění.

11.10. K zahájeni protokolárního přejimaciho řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit
objednateli zejména:

- stavební deník
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitosti potvrzený příslušným katastrálním

úřadem v listinné podobě v 6 vyhotoveních
- atesty, certifikáty, materiálová osvědčeni a prohlášení o shodě použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách, měřeních a revizní zprávy
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- dokumentaci skutečného provedeni díla a jeho částí (dále též jako ,,DSPS"). DSPS bud
předána 3x v písemné podobě, a to v členěni dle projektové dokumentace uvedené v této
smlouvě, a vždy i v digitální podobě na CD nosiči v souladu s odst. 11.6. písm. a).

- geodetické zaměřeni skutečného stavu stavby podložené katastrálni mapou ve formátu
*.dgn VC. výškopisného a polohopisného zaměřeni v souladu s odst. 11.6. písm. b).
Zaměřeni bude ověřené úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Konečná
geodetická zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v listinné podobě ve 4 '
vyhotoveních (vždy i elektronicky na CD ve formátu *.dgn) jako součást předávacího
protokolu, tzn. dodat geodetické zaměření skutečného stavu vC. povrchových znaků
inženýrských síti v okolí díla (situace)

- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního
prostředí

- ostatní doklady požadované stavebním nebo speciálnImi stavebními úřady pro umožnění
kolaudace staveb

11.11. V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentu, nezapočne se
nebo se zastaví běh přejhnacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo
zahájeno) až po předložení chybějících dokumentů.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s ČI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům předávaných
zhotovitelem objednateli v rámci přejhnacího řízeni dle tohoto ustanoveni práva dle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli
výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem užiti těchto děl.
Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak objednatel oprávněn
neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné.
Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla.

11.13. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno
dílo, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užíváni není objednatel povinen
předávané dílo převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy zhotovitel
nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Vadou
se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech
díla, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentaci dle ČI. 3. odst. 3.1, této
smlouvy a obecně závaznými technickými a právními předpisy. Nedodělkem se pro účely
této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, výkony
nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plněni dle této smlouvy. V případě, kdy
bude dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky nebránící řádnému užÍvání, bude
v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstraněni s tím, že si
objednatel v rámci tohoto odstraňováni vad může vymínit další podmínky k jejich
odstraněni.

11.14. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránici řádnému užívání, je objednatel
oprávněn přejimaci řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno
po odstraněni zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet
či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájeni přejímky pokračováno již v započaté
přejímce (přejímacÍm řízeni) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízeni po jejich odstranění analogicky dle tohoto ČI. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejího
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA

12.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této
smlouvě, projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám
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výrobců a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace.
Odpovídá za vady, jež má dílo v době předáni a převzetí, veškeré kolaudační vady a vady,
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinnosti.
Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku s odkazem
na ustanoveni § 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako
celek podle této smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční
doby dle této smlouvy:

a) bez jakýchkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla,
C) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné,
e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými zákony a ostatními obecně závaznými

právními předpisy, a bude odpovídat platným technickým pravidlům, normám, standardům
a předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)užit1 dle této smlouvy.
12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) záruku

v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předáni díla bez vad a nedodělků bránicích
řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu
předávacího protokolu o převzetí díla jako celku dle ČI. 11. odst. 11.7. této smlouvy.

12.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odstavce 12.2 tohoto ČI. 12. této
smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada
díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla,
případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad
díla zhotovitelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraňováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze
požadovat. Lhůta k odstraněni konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena
objednatelem.

12.5. V případě odstraněni vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou Věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protoko|árnÍho dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba
je shodná jako v odstavci 12.2 tohoto ČI. 12. této smlouvy. Po dobu od nahlášeni vady díla
objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraněni vady díla zhotovitelem neběží záruční
doba s tím, že doba přerušeni běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v
úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční doba dále neběží po dobu, po kterou
objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá
zhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že:
a) nezahájí-li zhotovitel odstraňováni vad díla v terminech dle odstavce 12.4 tohoto ČI. 12 této

smlouvy anebo
b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4

tohoto ČI. 12. této smlouvy a nebo
C) oznámí-1i zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu

neodstraní a nebo
d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní, má
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objednatel vedle dalších oprávněni též právo zadat, a to i bez předchozího upozorněn
zhotoviteli, odstraněni vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká
vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadajÍcÍ na cenu, kterou
objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však objednatel
oprávněn čerpat i ze zhotovitelem složené bankovní záruky. Nároky objednatele vzniklé
vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a dále
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že \
vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na ",l
záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy (viz odstavce 12.1. a 12.2. tohoto ČI. 12.
této smlouvy).
Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby
mezi nároky z vad díla (ustanoveni § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a
násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez
souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti
ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že
objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za
jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla,
popř. během ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde
o oprávněnou fakturaci) v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši
0,05 % z neuhrazené částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajišt'ovaciho institutu v souladu s touto smlouvou dle článku 16.
odstavců 16.1. či 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu
porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši
2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byť započatý den prodlení se
splněním kterékoliv z těchto povinností samostatně.

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo či jeho adekvátni
část v termínu specifikovaném v ČI. 4. odstavci 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím
protokolu o předání a převzetí díla (viz ČI. 11. odst. 11.7. této smlouvy) v termínu v tomto
protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- KČ (slovy: tisíc korun českých) za každou neodstraněnou vadu a
každý i započatý den prodlení.

13.5. V případě, že zhotovitel nezaháji odstraněni nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušeni
této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla
bez dph za každý den prodlení u každé vady zvlášť'.

13.6. V případě, že zhotovitel neukIidi nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy
řádně a včas podle ustanoveni ČI. 10. odst. 10.8. této smlouvy, je objednatel oprávněn
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v každém jednotlivém případu porušeni této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.7. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu
stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ
(slovy: pět tisíc Komň českých) za každý byť započatý den prodlení s jejich předložením.

13.8. Smluvní pokuta je splatná do patnácti kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.9. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na
náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského
zákoníku.

13.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti kterékoliv pohledávce zhotovitele, i
nesplatné.

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky
na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení
s plněním či plnění ze záruky za odstraněni vad.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanovi
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a
je účinné okamžikem jeho doručeni druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni, které
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dni přerušil práce na provedeni
díla a nejedná se o případ přerušeni provádění díla dle ČI. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, a
nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
C) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky z
právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v ČI. 11. této smlouvy, a nebo
e) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
f) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle ČI.

17. této smlouvy či jinak poruší ustanovení ČI. 17. této smlouvy, a nebo
g) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle ČI. 7. této smlouvy, a

nebo
h) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům v termínu jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plněni v případě, že
nedojde k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě, nebude-li na dílo či jeho
část vydáno příslušné stavební či jiné povolení, nebo v případě, že bude před zahájením
stavby zřejmé, že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancováni či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící
realizaci díla v daném terminu či rozsahu.
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14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních
strany nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu
smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

\

stran provedou smluvnl-
odstoupení od smlouvy "
účinnosti odstoupeni od

a) částky součtu dílčích
zhotoviteli;

b) částky ceny věci, které
účinnosti odstoupení od
kdy za základ výpočtu
do zadávacího řízeni.

plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem

zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané

\
y

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných
přÍs|ušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.
Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může zhotovitel objednateli
prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat
veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahujÍcÍ se k dílu a jeho
realizaci.

14.5. Po obdrženi oznámeni o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel bud' okamžitě, nebo
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně
v oznámeni o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit všechna (zejména montážni) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu
a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončeni smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4., zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva,
nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívánÍ) a k věcem ke dni účinnosti
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v
souvislosti s dilem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto
neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není
povinen takto nabytou licenci využít. Úplata za tuto licenci je již obsažena v částce za
provedené příslušné části díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončeni činnosti zhotovitele dle odstavce 14.5. této smlouvy a
vyrovnáni vzájemných plnění dle odstavce 14.4., je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti
s touto smlouvou. V případě předáni již realizované části díla bude nadále uplatňována
bankovní záruka za jakost v poměru odpovídajÍcÍ převzaté části díla.
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14.7. V případě ukončeni této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit
dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné
prostředky.

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle
této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdáni staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protoko|árního předání díla objednateli nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součásti či pňslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízeni staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedeni díla či jeho části
c) (např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo
d) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při prováděni díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věci, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu
příslušných ustanovení občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v
souvislosti s plněním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci, které zhotovitel
opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla
objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci určené
k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situaci
(i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli
toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí
sjednat výhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splněni této povinnosti
zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením
této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. V případě
porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit od této
smlouvy.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci,
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých
závazků z této smlouvy.
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16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedeni díla ve
výši 1 % z nabídkové ceny podané ve výběrovém řízení této veřejné zakázky
zhotovitelem bez DPH s platností na celou dobu prováděni díla. Z této bankovní záruky
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění
díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od
zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni
smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu se zavazuje předložit zhotovitel objednateli
v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
Bankovní záruka za řádné provedeni díla bude uvolněna a vrácena zpět zhotoviteli nebo
bance, která vydala bankovní záruku do 7 kalendářních dnů po podpisu předávacího
protokolu o předání a převzetí díla.

16.3. Záruka za provedení díla musí zajišt'ovat splnění povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,
zejména:

- povinnost udržovat záruku za provedeni díla stanoveným způsobem
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy
- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu

porušení povinností na straně zhotovitele
- povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou o dílo dle ustanoveni článku 17 této

smlouvy
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušeni

povinnosti řádné provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušeni
povinnosti zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv

- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou
o dílo.

16.4 Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla
vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého
vyčerpání peněžní částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku
za provedeni díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní
prostředky z bankovní záruky ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z
jakého důvodu či v jaké výši záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odškodnění
od objednatele v případě, kdy se následně, po čerpáni záruky prokáže, že objednatel
záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této
smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplněni
kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. K zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a za odstraněni
vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje předat objednateli další bankovní záruku ve smyslu
§ 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 3 % ceny z ceny díla bez DPH s platností
nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu
znamenajícího převzetí díla objednatelem (viz ČI. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto
bankovní záruku může po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit
jiným zajišt'ovacím institutem, avšak ve stejné hodnotě a režimu, jako je bankovní záruka
v tomto ustanoveni uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajišt'ovacího institutu musí
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční
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doby zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamovaných vad, neodstraní případné
reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli v souvislosti s takovým
porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky od zhotovitele nebo v případě,
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením povinností zhotovitele nárok na
smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 15 kalendářních dnů
po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky
za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty
z důvodu neplnění kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy
zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišt'ovací institut podle předchozího bodu, vystaven ve znění
předem písemně odsouhlaseném objednatelem, předloží zhotovitel objednateli v originále
listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízeni. Pokud zhotovitel tuto
bankovní záruku či jiný zajišt'ovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží,
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně
má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty za nesplněni této
povinnosti předat bankovní záruku či jiný zajišt'ovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle ČI. 16.1., případně dle ČI. č. 16.5., pokud se nebude jednat o jiný
zajišt'ovaci institut, musí být vydány bankou, která má bankovní licenci udělenou Českou
národní bankou, a musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádáni
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpáni.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v terminu dle této smlouvy (viz ČI. 4
odstavec 4.1. této smlouvy), případně prodloužení takového terminu písemným dodatkem
k této smlouvě, nebo v případě prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst
objednateli, je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady přIslušnou bankovní záruku
(nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě.

16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišt'ovacím institutem,
dle tohoto ČI. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

16 10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle
tohoto ČI. 16. se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby práva občanským
zákoníkem.

17. POJIŠTĚNÍ

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu jim způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti
s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývajíci, a to s pojistným plněním ve výši
minimálně 700000 KČ (slovy: sedm set tisíc korun českých).

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s prováděním díla (stavebně montážni pojištěni - tzv. contractors all risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojištěni dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození
nebo zničeni, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které
tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši minimálně 700000 KČ (slovy: sedm set
tisíc korun českých).

17.3. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniště objednateli kopii platné a účinné pojistné
smlouvy dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodrženi povinnosti uvedené v ČI. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považováno
za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajicImi ze zákona o
zadáváni veřejných zakázek.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udržovat pojištěni
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dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto ČI. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povine
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahuji se na ně
příslušná ustanovení tohoto ČI. 18 této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a
včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch
účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně)
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jedné listině.

18.4. Smluvní strany se dle § 89a zákona Č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
dohodly, že k řešeni případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy
je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řidI obecným soudem objednatele.

18.5. Tato smlouva a veškeré právni vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Toto ustanovení odstavce 18.5. trvá i po ukončeni nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat:

- přednostně prostřednictvím datové schránky - u originálů dokumentů, které bylyvyhotoveny v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené
elektronické podpisy

- prostřednictvím držitele poštovní licence
- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba)
- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uloženi
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za
den doručení.

18.7. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinným,
nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného,
nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto
ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat
tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

18.8. V rámci předmětu plněni se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujíchn činnostem:
a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,

popřípadě bude-li tento právni předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, že předmět plnění může být financován
z Integrovaného regionálnIho operačního programu (IROP), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související
s prováděním předmětu plněni, které si mohou vyžádat kontro|ní orgány 1ROP a další
oprávněné subjekty,
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(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu předmětu
plnění a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,

(iii) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem této Smlouvy, a to do 31. 12.
2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci předmětu plnění zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přislušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujIcí se k realizaci projektu a poskytnout
jim při prováděni kontroly součinnost.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souh|asi s
uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o
registru smluv.

19.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešeni sporů
vyplývajÍcÍch z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

19.4. Dojde-li v průběhu smluvnIho vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě
v přeměnu subjektu této smluvní strany v jiný právni subjekt, přecházejí práva a povinnosti
z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z
této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatuji, že tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotoveni. Každý stejnopis má právni sílu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlašuji, že všem informacím, terminům, použitým zkratkám a svým
právem a povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomi a
budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanoveni této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor
řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazuji, že následně
uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně
porozuměly. ProhlašujI, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani
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neumožňuje dvoj' výk ad, což stvrzují svým podp'sem, resp. podpisem svého oprávněného
t' "!

zástupce. &6
19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními

l

občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených :
ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského í
zákoníku.

. :1 qv 'T;egĹ,, ... dne, V dne,

Zhotovitel Objednatel
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