
         Č.j. obj. č.1: 347-2019-521101

         Č.j.obj. č.2: 03PT-003845 

 Č.j. zhot: 137/2017 

DOHOD A O VYPOŘÁDÁNÍ  ZÁVAZKŮ  

Smluvní strany: 

 

Objednatel č. 1:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ 

pro Olomoucký kraj 

     ID DS: z49per3 
     Bankovní spojení: ČNB   
     Číslo účtu: 3723001/0710 
     IČO: 01312774                                                                  
     DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  

kontaktní adresa:      Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 

Zhotovitel:                                                     FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno 

zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

ID DS: j8pd5d6 

Bankovní spojení: KB Brno-město   

Číslo účtu: 250048-621/0100    

IČO: 253 17 628   

DIČ: CZ253 17 628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V Brně, oddíl B,  vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda“). 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel č.1 zahájil dne 28. 8. 2017 zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. etapa“.  

Smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení uzavřely dne 30. 10. 2017 

„Smlouvu o dílo na zhotovení stavby “ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 9. 2018, která  

tvoří Přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Smlouva“).  

1.2 Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel č.1 konstatuje, 

že při aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení 

Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona 

o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že  Smlouva byla zrušena od 

počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. 

1.3 Objednatelé uzavírají tuto Dohodu se  Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící 

újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatelů 

vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z  případné odpovědnosti za vady, 

práv Objednatelů na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) 

maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnost, účelnost a efektivita). 

Objednatelé uzavírají tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny 

Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 

o registru smluv. 

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 

uvedenou ve Smlouvě.  

 

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 Zhotovitel dodal Objednatelům část díla definovaného v Příloze č. 2 Smlouvy a dále ve 

Smlouvě. Objednatelé uhradili za zhotovenou část díla sjednanou cenu. Smluvní strany 

se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, která byla poskytnuta a 

uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše poskytnutého plnění a jeho 

úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.  

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně ujednání 

o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě 

újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, 

která mají podle Smlouvy trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny 

Objednateli, se v plné míře uplatní na vztah mezi  Objednateli a Zhotovitelem. 

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.2.1 Objednatelé řádně a včas zaplatili za zhotovenou část díla a nemají z tohoto 

titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další finanční plnění. 

2.2.2 Provedení následné péče o vysazenou zeleň bude provedeno zhotovitelem 

v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
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výměr a s článkem V. Smlouvy  a bude uhrazeno objednatelem č. 1 v souladu 

s článkem IV. Smlouvy - Platební podmínky (bod 8). 

2.2.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost dle specifikace 

uvedené ve Smlouvě se v plném rozsahu uplatní na Dílo zhotovené 

Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující den 

podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně 

Objednatele č.1. 

2.2.4 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na 

vztah mezi Objednateli a Zhotovitelem. 

2.2.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, 

která mají podle Smlouvy trvat i po splnění  Smlouvy  a zaplacení ceny, se 

v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednateli a Zhotovitelem. 

2.2.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být 

od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 

vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, budou splněna podle 

sjednaných podmínek. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany  závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, 

že touto Dohodou bude  odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která 

spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy, na 

základě které bylo Objednateli zaplaceno za část díla bez existence účinné Smlouvy. 

Dosavadní závazky smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění 

se pouze účinnost Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním 

v registru smluv s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 

Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel č.1. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv 

nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 

3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří Příloha č. 1 :  

− Smlouva o dílo na zhotovení stavby ve znění Dodatku č. 1, včetně příloh 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k ní připojují svoje podpisy. 
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Objednatel č.1 

V Olomouci dne 13. 5. 2019 

 

 

 

 

Zhotovitel    

V Brně dne 16. 5. 2019 

 

................................................................... 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

 

ČR – Státní pozemkový úřad 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
 

................................................................... 

Ing. Pavel Borek 
 

FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 
člen představenstva 

 

 

 

Objednatel č. 2  

V Brně dne 9. 5. 2019 

 

 

 

 

 

................................................................... 

Mgr. David Fiala 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ředitel Závodu Brno 

 

 

 

 

Příloha: Smlouva o dílo včetně příloh 
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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

    ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov  

 Ing. et Bc. Erik Gajdošík, rada Pobočky Přerov                                                                   

Adresa: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov          

Tel.: xxxxx   

     E-mail: prerov.pk@spucr.cz 

     ID DS: z49per3 

     Bankovní spojení: ČNB   

     Číslo účtu: 3723001/0710 

     IČO: 01312774                                                                  

     DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č. 1“) 

 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 

jež zastupuje: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  

kontaktní adresa:      Šumavská 525/33, 602 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR, 

Závodu Brno 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bc.Vladimír Svoboda, kontaktní osoba   

ŘSD   ČR, Závodu Brno 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB a.s. 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
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IČ/DIČ: 65993390/CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

 

Zhotovitel:                                                     FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

  

Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno 

zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

tel./fax:                                                          xxxxx 

E-mail:                                                           xxxxx 

ID DS: j8pd5d6 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, autorizovaný technik  

Tel./fax:                                                          xxxxx  

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: KB Brno-město   

Číslo účtu: 250048-621/0100    

IČO: 253 17 628   

DIČ: CZ253 17 628 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS V Brně, oddíl B,  vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, 

realizuje příslušná veřejná zakázka. 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 14. 9. 2017 

Zadávací dokumentace ze dne: 28. 8. 2017 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 2. 10. 2017 

Stavební povolení: vydané Městským úřadem Hranice, odborem dopravy pod č. j.: 

OD/17598/12-3 dne 13.12.2012, NPM 18.1.2013, prodloužené rozhodnutím č. j.: 

OSUZPD/22570/14-5 vydaným Městským úřadem Hranice, odborem stavebním, životního 

prostředí a dopravy, oddělení ŽP dne 1. 4. 2015. 

Stavební povolení vydané Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí pod č.j. 

OŽP/17248/12-3 dne 27.11.2012, NPM 20.12.2015, prodloužené rozhodnutím téhož úřadu pod 

č.j. OSUZPD/1077/15-3 dne 5.3.2015. 



  Č.j. objednatele č. 1: 1335-2017-521101 
                                                                                                                                                                                 Č.j. objednatele č. 2:    
  Č.j. zhotovitele: 137/2017 

3/27 
 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělotín  dle zákona č. 

139/2002Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 

předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 

jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace prvků plánu společných zařízení 

v k.ú. Bělotín – II. etapa (dále  jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Na základě příkazní smlouvy č. 1/07/R-D4705 uzavřené dne 2. 7. 2007 mezi příkazcem 

– stavebníkem: ŘSD ČR a příkazníkem: ČR- MZe, odborem Zemědělská agentura a 

pozemkový úřad Přerov (jehož právním nástupcem je objednatel č.1) hradí objednatel 

č. 2 náklady na realizaci stavby v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou dálnice 

D47, stavbou 4705 Bělotín – Hladké Životice.    

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem č.1 v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele č.1. 

Objednatel č.1 má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 

finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky 

respektovat. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatelé se zavazují k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:         Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. Bělotín – II. etapa 

Místo stavby:     Olomoucký kraj, okres Přerov, katastrální území Bělotín  

                                 (dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
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stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AgPOL s.r.o., 

Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, pod zakázkovým číslem 2517. Uvedená projektová 

dokumentace  bude objednatelem č. 1 protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při 

předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. Po ukončení výsadby bude 

následovat tříletá péče o vysazenou zeleň.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání  

a zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení 

záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je 

zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli č. 1, stavebnímu 

úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 

učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen,  

a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné 

práce dle této smlouvy.  

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
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m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  

a nájemného. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby 

a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Hranice, odborem dopravy pod č. j.: OD/17598/12-3 dne 13. 12. 2012, NPM 

18. 1. 2013, prodloužené rozhodnutím č. j.: OSUZPD/22570/14-5 vydaným Městským 

úřadem Hranice, odborem stavebním, životního prostředí a dopravy, oddělení ŽP dne 

1. 4. 2015 a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Hranice, odborem 

životního prostředí pod č.j. OŽP/17248/12-3 dne 27.11.2012, NPM 20.12.2015, 

prodloužené rozhodnutím téhož úřadu pod č.j. OSUZPD/1077/15-3 dne 5.3.2015.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na 

základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14. 9. 2017. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele č. 1, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                            12 486 003 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      2 622 061 Kč                        

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 108 064 Kč. 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě 

(příloha č. 3 – CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce 

excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku 

a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) 

s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“. 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatelé neposkytují zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 30.11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí každé 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem č.1 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Konečná faktura bude doručena objednateli č.1 nejdéle do 30.11. 

příslušného roku a bude označena textem „konečná“.  

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná 

faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatelé uhradí  faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do 

dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% 

z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednateli zhotoviteli po odstranění 

zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po 

provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednateli zhotoviteli do 15 

dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel č. 1 převezme 

dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli č.1 

příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich 

odstranění či předání příslušných dokumentů.  

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, 

že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a 

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  
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7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem č.1 a v případě „konečné“ faktury také 

kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za objednatele č. 1 a 

zhotovitele. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě 

přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé 

Kč. 

8. V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazníka 1/07/R-D4705 ze dne 2.7.2007 a Studie 

posouzení vlivu výstavby dálnice D47, stavba 4705 v úseku Bělotín-Hladké Životice 

na organizaci půdního fondu (dále jen „Studie“) bude náklady spojené s realizací díla 

částečně hradit objednatel č.2, a to ve výši 15,34 %, a částečně objednatel č.1, a to ve 

výši 84,66 %. Tento poměr vychází z výše uvedené příkazní smlouvy, ve které je 

stanoveno, že poměr rozdělení nákladů bude určen na základě rozsahu území dotčeného 

stavbou.  Z těchto hodnot byl vypočten výše uvedený poměr financování. Náklady na 

provedení následné tříleté péče budou plně hrazeny objednatelem č. 1.   

9. Pro každého objednatele bude vyhotovena samostatná faktura. Po odsouhlasení 

správnosti ze strany objednatele č. 1 bude faktura pro objednatele č. 2 zaslána k úhradě 

na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno. 

K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem č. 1. Faktury 

pro objednatele č. 2 musí obsahovat číslo ISPROFIN 3272411006 a název „Dálnice 

D47, stavba 4705 v úseku Bělotín-Hladké Životice“. 

10. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774. 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 00 

Přerov. 

11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, jsou objednatelé 

oprávněni ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury pro objednatele č.1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č.2 se 

stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení  objednateli č. 2. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 

odepsání z účtu objednatele č.1 nebo objednatele č. 2 ve prospěch účtu zhotovitele. 

Faktura musí být objednateli č. 1 doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č.1 je organizační složkou státu a 

objednatel č. 2 státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatelů, dojde  

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednatelům uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se 

zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 

popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatelé dověděli o vzniku této 

skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury.  

15. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli  

v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 

s dokončením díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatelů vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatelů z této smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

18. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 

finanční kontrole. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé můžou požadovat rozdělení 

financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 

na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení 

třetí strany k financování části díla. 
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Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2020. 

2. Objednatel č.1 se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli č.1 včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem č.1 dán příkaz 

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích 

prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele č.1 tak, aby nedošlo k poškození  

či znehodnocení díla. Objednatel č.1 má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení 

prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody  

a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 

objednatel č.1 uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 

povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel č.1 povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění 

díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele č.1, k jehož vydání bude objednatel č.1 vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel č.1 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel č.1 písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel č.1 od smlouvy 

odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud 

nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel č.1 je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: ………………………………   1. 11. 2017  

b. Termín zahájení stavebních prací: ………………………………….   1. 11. 2017 

c. Termín dokončení díla (stavebních prací a výsadby zeleně): ……     31. 7. 2018 

d. Termín předání a převzetí stavebních prací : ……………... .....    31. 7. 2018 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací) 
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e. Termín předání a převzetí provedené následné péče:  

– 1. rok (r. 2018): .……………………………………………....  30. 11. 2018 

– 2. rok (r. 2019): .……………………………………………....  30. 11. 2019 

– 3. rok (r. 2020): .……………………………………………....  30. 11. 2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně následné tříleté 

péče vysazené zeleně) 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany (objednatel č. 1 a 

zhotovitel) dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti 

předávacího a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel č.1, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI  Povinnosti objednatele č.1 

1. Objednatel č.1 předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel č.1 se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel č.1 zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel č.1, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel č.1 poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  
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2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, 

kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb.,  

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele č. 1. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady 

díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli č. 1 a jiným osobám 

mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

č.1 v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č.1 za škodu na věcech, které od 

objednatele č.1 protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
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s předávaným dílem předložit objednateli č.1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové 

věci, které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele č.1 o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli č.1 povinnost předložit seznam 

podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele č.1 provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele č.1, nejpozději však v termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů 

užitých k vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

20 mil Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli č.1 nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele č.1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady  

o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele č.1 a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatelů od smlouvy 

odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel č.1 předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel č.1 písemný 

protokol, který obě smluvní strany (objednatel č.1 a zhotovitel) podepíší. Za den předání 

a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 

protokolu. 
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2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné  

a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

č.1 nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli č.1 nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 

za obě smluvní strany (objednatel č. 1 a zhotovitel), ledaže se smluvní strany dohodnou, 

že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních 

dnů po předání a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel č.1 oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

č.1 zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jsou objednatelé 

oprávněni odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele č.1, je objednatel č.1 povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele č.1, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele č.1 bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele č.1 nebo pokynů daných mu objednatelem č.1  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele č.1, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
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Objednatelé jsou povinni upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistili 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel č.1 je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel č.1, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

obecně závazných právních předpisů, je objednatel č.1 oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 

porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 

stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele č.1 nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele č. 1 ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

č.1 odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel č. 1 i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt;  bude-li následně objednatel č.1 požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele č.1. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel č. 1, případně jím 

určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel č.1 je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatelů případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel č.1, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel č.1, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
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Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli č.1 nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli č.1 veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání 

dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 

Pobočka Přerov. 

22. Objednatel č.1 je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 

2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele č.1 či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli č. 1 písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel č.1 však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli č.1 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel č.1 nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Všechny smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele č.1 a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 
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Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli č.1 byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona  

č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem č. 1, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací  

a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel č.1 dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel č.1 převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 

nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

č.1 zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele č.1 
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přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem 

přechází na objednatele č.1 i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli č.1, že dílo je připraveno k předání a 

převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo 

není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli č.1 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel č.1 přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  

k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel č.1 povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel č.1 pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele č.1 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli č.1 soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem č.1 shledány jako oprávněné a objednatel č.1 nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele č.1, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel č.1, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel č.1 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli č.1 záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 

požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem č.1 bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem č.1, třetí 

osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem č.1 v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem č.1, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel č.1 na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel č.1 zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby.  

O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli č.1 veškeré náklady související 

s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré 

další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které 

objednateli č. 1 nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 

je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 

vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli č.1 nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel č.1 nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel č.1 je povinen provést kontrolu předmětu 

díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 

smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  
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18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem č. 1 uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17  je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.  

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli č.1 smluvní pokutu ve výši 0,03% 

z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, 

i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel č.1 učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

č. 1 nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele č.1 nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele č. 1 

předem neupozornil.   

24. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

25. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel 84,66% z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 

1 a 15,34% z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2, pokud není stanoveno, že 

smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli č.1. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatelé jsou od této smlouvy oprávněni odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud 

jim nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatelé jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
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b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele č.1,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně (zhotoviteli), účinky odstoupení nastávají dnem doručení 

oznámení druhé smluvní straně (zhotoviteli). V pochybnostech se má za to, že 

odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 

pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této 

smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

č.1 v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele č.1 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel č.1 se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatelé mají v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel č.1 je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně (zhotoviteli). 

7. Objednatel č.2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 

od smlouvy pozbývá smlouva platnosti. 
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Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele č.1 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem č.1 nebo od objednatele č.1 přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele č.1 zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 

jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z 

jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli č.1 či třetí straně, kterou porušením 

povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, 

veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající 

z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 

ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 

„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli č.1 licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli č.1 nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to 
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i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel č.1 je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel č.1 je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednatelům ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem č.1 projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel č.1 povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem č.1 projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele č.1 a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část 

kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. 

Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatelů i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel č.1 převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, 

je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele č.1 na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
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v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 

této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel č.1 je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění 

kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je 

zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude  podílet podzhotovitel  zhotovitele. 

 

Čl. XVII  Dodatečné práce 

1. Objednatel č.1 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací 

užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu 

nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení 

předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se 

ZZVZ.  

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového 

rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou 

dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.  

3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem č.1, objednatelem č.2 a 

zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) 

s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné 

práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy 

(dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednateli, mají objednatelé právo odmítnout 

jejich úhradu.  

5. V případě, že objednatel č.1 bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly  

v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti 

odlišné od skutečností uvedených v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem č.1, a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní 

strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

6. Objednatel č.1 bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není 

zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít 
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s realizací víceprací předtím, než je objednatel č.1 písemně objedná a odsouhlasí jejich 

cenu.  

7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet, 

a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy. 

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel č.1. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Smlouva nabývá  účinnosti 

dnem jejího podpisu smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou 

dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 

z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 

ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na 

datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž 

jeden obdrží objednatel č.1 a jeden zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

7. Tato smlouva se vyhotovuje v  6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č.1 a 2  

a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů. 

8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Olomouci dne 24.10.2017   V Brně dne 24.10.2017 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel č. 1 Zhotovitel 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.         Ing. Pavel Borek 

        ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj          FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. 

 

 

V Brně dne 30.10.2017 

 

………………………………… 

 

objednatel č. 2  

                       Mgr. David Fiala 

                  ředitel Závodu Brno 



Příloha č. 1 

SPECIFIKACE DÍLA:  

 

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: 
SO 03 Biocentrum BC5 

SO 05 Biokoridor BK4 

SO 06 Interakční prvek IP 27 

SO 07 Interakční prvek IP 28 

SO 17 interakční prvek IP 52 

SO 23 Polní cesta PC 23 

SO 27 Polní cesta PC 45a,b 

SO 29 Polní cesta PC 50 

 

SO3 Biocentrum BC5 

Lokalita se smíšeným porostem, podmáčená polokulturní louka – mokřad. 
Ve stávajících porostech bude potlačen smrk. 

V rámci BC 5 – SO3 je na pozemku obce zřízen mokřad M4 v severní části BC o rozloze 1030 m2 

o průměrné hloubce 500 mm. 
 

SO5 – Biokoridor BK4 

Biokoridor lokálního významu na parcelách č. 1226, 1580 a 1584 v k.ú. Bělotín. V současné době se 
jedná nivu Luhy s bohatým břehovým porostem a navazujícími lužními lesíky. 
Ve stávajících porostech bude potlačena olše šedá a smrk. Dojde ke kácení křovin v ploše 1800 m2 a 

k pomístnému odstranění stromu v počtu 160 ks. 

 

Objekt SO6 – Interakční prvek IP27 

V současné době se jedná o drobný izolovaný les s převahou lípy a přilehlý luční porost s náletem. 
 

Objekt SO7– Interakční prvek IP28 

IP28 je součástí polní cesty PC 20 na parcele p.č. 1660 v k.ú. Bělotín. Cesta má v současné době 
jednostrannou místy oboustrannou doprovodnou zeleň – třešeň.  
Daná výsadba bude pomístně doplňovat stávající stromořadí. Je navrženo 22 ks stromů. 
 

Objekt SO17– Interakční prvek IP52 

Jedná se o mez po vrstevnici zarostlou keři na parcele č. 1575 v k.ú.Bělotín. 
V okraji IP bude doplněno keřové patro, ve sponu 1x1 m, v počtu 310 ks křovin. 
 

Následná 3-ti letá péče o zeleň 

Rozsah prací v 1. roce 

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %)  

- kontrola stavu porostů  a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu) 
- 2x kosení travnatých porostů  
- 1x ožínání sazenic 

- 2x zálivka 

 

Rozsah prací ve 2. a 3. roce 

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v druhém roce 

- kontrola stavu porostů  a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu) 
- 1x ročně kosení travnatých porostů  
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- 1x ročně ožínání sazenic 

- 1x zálivka 

- 1x výchovný a zdravotní řez 

 

SO 23 Polní cesta PC23 

Je navržena kategorie P 3,5/30 v délce 117 m, jako cesta sezónní. Cesta je navržena na parcele 1262/1 
a 1262/2 k.ú.Bělotín a parcele p.č.:1154 k.ú.Nejdek. Bude provedena rekonstrukce - zpevnění  
penetračním makadamem včetně rozšíření krajnic. 
Začátek cesty je napojen na státní silnici III/04731 v místě stávajícího sjezdu a cesta končí na hranici 
katastru. Polní cesta PC23 je navržena jako zpevněná o šířce jízdního pruhu 2,5 m, se zpevněnými 
krajnicemi š. 500 mm,  návrhová rychlost 30 km/hod..   
 

SO 27 Polní cesta PC45 a,b 

Je  navržena kategorie VP 4,0/30 v délce 2695 m, jako cesta sezónní. Předmětem realizace je část PC 
45a,b. Část PC45c již byla zrealizována. 
 

Polní cesta PC45a je navržena jako travnatý pás dl. 625 m a část PD 45b je řešena jako zpevněná 
štěrkodrtí – prašná.  
 

Polní cesta PC45b je navržena jako zpevněná o šířce jízdního pruhu 3,0 m, se zpevněnými krajnicemi 
š. 500 mm,  návrhová rychlost 30 km/hod. Z důvodu nemožnosti dodržení nejmenších doporučených 
poloměrů kružnicových směrových oblouků pro návrhovou rychlost 30 km/hod je návrhová rychlost 
snížena na 15 km/hod. 
Základní příčný sklon povrchu je 3 % k pravé straně cesty, směrem k toku Luha. 

Šířka koruny cesty je 4,0 m, jízdní pruh je široký 3,0 m, krajnice po obou stranách cesty je navržena na 
š. 500 mm. Krajnice je zpevněna štěrkodrtí fr. 0-63 mm se zhutněním, se sklonem svahů 1:2, svahy 
budou ohumusovány v tl. 100 mm s osetím.  
 

SO 29 Polní cesta PC50 

Je  navržena kategorie VP 4,0/30 v délce 1361 m, jako cesta sezónní. Cesta je navržena na parcele p.č. 
1365 v k.ú. Bělotín, druh zpevněná štěrkodrtí – prašná. Začátek cesty je napojen na prostor pod 
dálničním mostem a cesta končí napojením na krajskou silnici III/04731. 
 

Polní cesta PC50 je navržena jako zpevněná o šířce jízdního pruhu 3,0 m, se zpevněnými krajnicemi š. 
500 mm,  návrhová rychlost 30 km/hod.. Z důvodu nemožnosti dodržení nejmenších doporučených 
poloměrů kružnicových směrových oblouků pro návrhovou rychlost 30 km/hod je návrhová rychlost 
snížena na 15 km/hod. 

Základní příčný sklon povrchu je 3 % k levé straně cesty směrem k toku Luha. 

Šířka koruny cesty je 4,0 m, jízdní pruh je široký 3,0 m, krajnice po obou stranách cesty je navržena na 
š. 500 mm. Krajnice je zpevněna štěrkodrtí fr. 0-63 mm se zhutněním, se sklonem svahů 1:2, svahy 
budou ohumusovány v tl. 100 mm s osetím.  
 

 



ID p. d í Zaháje í Doko če í
1. Do a Pl ě í 237 1.11.2017 31.7.2018

2. Ter í  zaháje í pra í 1.11.2017 1.11.2017

3. Ter í  zaháje í stave í h pra í 5 1.11.2017 5.11.2017

4. SO 03 Biocentrum BC5 237 6.11.2017 30.6.2018

5. SO 05 Biokoridor BK4 237 6.11.2017 30.6.2018

6. SO  I terakč í prvek IP 180 6.11.2017 4.5.2018

7. SO  I terakč í prvek IP 176 6.11.2017 30.4.2018

8. SO  I terakč í prvek IP 155 6.11.2017 9.4.2018

9. SO  Pol í esta PC 90 6.3.2018 3.6.2018

10. SO  Pol í esta PC  a, 225 6.11.2018 18.6.2018

11. SO  Pol í esta PC 153 14.2.2018 16.7.2018

12. doko čova í prá e 15 17.7.2018 31.7.2018

13. Ter í  doko če í stave í h pra í 31.7.2018 31.7.2018

14. Ter í  doko če í výsad y zele ě 31.7.2018 31.7.2018

15. Ter í  předá í a převzetí díla 31.7.2018 31.7.2018

20182017

Realizace prvků plánu společných zařízení v k.ú. 
Bělotín - II. Eatapa - HMG Prací

IV V VI VII VIIIX XI XII I II III



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I : Vyplň údaj
DI : Vyplň údaj

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

170626

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

12 486 002,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

CZK 15 108 063,46

12 486 002,86 2 622 060,60

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 170626

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant:

Uchaze :

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

23. 6. 2017

1 216 580,631 005 438,54SO 05 Biokoridor BK4

AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153

616 344,32509 375,47SO 03 Biocentrum BC5

568 532,83469 861,84SO 03 Biocentrum BC5

47 811,4939 513,6301 Následná 3 - letá péče SO 03

1 690 637,261 397 220,88SO 06 Interakční prvek IP27

433 560,35358 314,3401 Následná 3 - let péče - SO 05

783 020,28647 124,20SO 05 Biokoridor BK4

1 374 961,431 136 331,76SO 06 Interakční prvek IP27

315 675,84260 889,1201 Následná 3 - let péče - SO 06

SO 17 Interakční prvek IP52

355 376,56293 699,64SO 17 Interakční prvek IP52

01 Následná  3 - letá péče SO 17

69 469,1057 412,48SO 07 Interakční prvek IP28

52 807,9343 642,92SO 07 Interakční prvek IP28

13 769,5601 Následná 3 - letá péče SO 07

12 486 002,86 15 108 063,46

465 932,59385 068,26

432 276,48357 253,29

76 899,9263 553,65

16 661,17

SO 23 Polní cesta  PC23

4 120 197,553 405 121,94SO 27 Polní cesta  PC45 a,b
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TypKód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

VON590 540,50488 050,00VRN Vedlejší a ostatní náklady 

5 906 085,024 881 062,00SO 29  Polní cesta  PC50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 19 CC-CZ: 24208
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 469 861,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 469 861,84 21,00% 98 670,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 568 532,83

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 03 - Biocentrum BC5

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 469 861,84

HSV - Práce a dodávky HSV 464 531,70

    1 - Zemní práce 256 148,25

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 16 055,62

    4 - Vodorovné konstrukce 149 616,02

    8 - Trubní vedení 42 711,81
      99 - Staveništní přesun hmot 35 055,61

PSV - Práce a dodávky PSV 5 330,14

    762 - Konstrukce tesařské 5 330,14

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 03 - Biocentrum BC5

Strana 2 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 469 861,84

D HSV Práce a dodávky HSV 464 531,70
D 1 Zemní práce 256 148,25

1 K 121101103
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 
250 m

m3 260,000 50,00 13 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV v. .F.1.1-7.
VV Čmokřad M4
VV 260 260,000

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 03 - Biocentrum BC5
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

2 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 22,880 104,17 2 383,41 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV Čv. .F.1.6.1.
VV Čtůně T9-10
VV Čdřevěné prahy  2ks
VV "rovnanina
VV (2,5+4)*0,5*1,7*0,4*2*2 8,840
VV "zához
VV 3,9*4*0,45*2 14,040
VV Sou et 22,880

3 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 6,864 22,30 153,07 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro 
sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "viz odkopávky
VV 22,88*0,3 6,864

4 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 195,000 100,00 19 500,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV v. .F.1.5.
VV Čmokřad M4
VV 195 195,000

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 58,500 5,00 292,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 
nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 
Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 
i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 
svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 
podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení jam
VV 195*0,3 58,500

6 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 52,560 250,00 13 140,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV v. .F.1.5. , F.1.2.2.
VV Čdrenáž
VV 73*0,6*1,2 52,560

7 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 15,768 5,00 78,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení rýh
VV 52,56*0,3 15,768

8 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 699,932 40,00 27 997,28 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Čornice zpět
VV 260 260,000
VV Čvýkopy tam a zpět
VV 219,966*2 439,932
VV Mezisou et 699,932
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 479,966 40,00 19 198,64 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Čornice zpět
VV 260 260,000
VV Čvýkopy zpět
VV 219,966 219,966
VV Mezisou et 479,966

10 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 219,966 14,94 3 286,29 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 
uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 
pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 
měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 
objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 
Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 
zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 
hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 
cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 
částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 
vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 
Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 
chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 
pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 
rozumějí horniny III. skupiny podle SN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 
125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 
úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 
být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 
neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 
sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 
SN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV "viz výkopy - zásyp
VV 195+52,56-27,594 219,966

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 27,594 69,15 1 908,13 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "viz výkop rýh - zásyp
VV 52,56 52,560
VV -(21,9+3,066) -24,966
VV Sou et 27,594

12 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 600,000 15,00 39 000,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV v. .F.1.5.
VV Čmokřad M4
VV 260/0,1 2 600,000

13 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 255,000 33,99 8 667,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV v. .F.1.5.
VV Čmokřad M4
VV 255 255,000

14 K 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 2 600,000 0,80 2 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 
Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz rozprostření ornice
VV 2600 2 600,000

15 M 252R5510 herbicid m2 2 600,000 0,50 1 300,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "viz odplevelení
VV 2600 2 600,000

16 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem v etně 
utažení lu ního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 600,000 4,00 10 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV Čviz rozprostření ornice
VV 2600 2 600,000

17 M 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 80,340 90,00 7 230,60

VV Čviz zatravnění
VV 2600*0,03*1,03 80,340

18 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 2 600,000 0,40 1 040,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 
cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 
souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz rozprostření ornice
VV 2600 2 600,000

19 K 111103202
Kosení s ponecháním na místě ve vegeta ním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,260 8 000,00 2 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami 
souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další 
manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce 
se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a 
spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod 
níž) má být provedeno kosení. 

VV Čviz rozprostření ornice
VV 2600/10000 0,260
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 K 185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí 
pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny 
divokého porostu

ha 0,260 3 000,00 780,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, z níž byl porost shrabán. 

VV "viz kosení
VV 2600/10000 0,260

21 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 10,000 15,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.1.5 - keře
VV 10 10,000

22 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 50,000 180,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.1.5 - stromy
VV 50 50,000

23 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 50,000 180,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.1.5 - stromy
VV 50 50,000

24 M PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 25,000 700,00 17 500,00

VV Čv. .F.1.5 - stromy - výpis
VV 25 25,000

25 M PCcena.6 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 10,000 680,00 6 800,00

VV Čv. .F.1.5 - stromy - výpis
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10 10,000

26 M PCcena.17 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ks 5,000 880,00 4 400,00

VV Čv. .F.1.5 - stromy - výpis
VV 5 5,000

27 M PCcena.7 Vrba bílá - Salix alba ks 10,000 880,00 8 800,00

VV Čv. .F.1.5 - stromy - výpis
VV 10 10,000

28 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 10,000 16,00 160,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.1.5 - keře - výpis
VV 10 10,000

29 M PCcena.014 Vrba košíkářská  - Salix viminalis ks 10,000 22,00 220,00

VV Čv. .F.1.5 - keře - výpis
VV 10 10,000

30 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 50,000 115,00 5 750,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV "viz stromy
VV 50 50,000

31 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 150,000 50,00 7 500,00

VV "viz ukotvení
VV 50*3 150,000

32 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 37,680 28,00 1 055,04 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV "viz stromy
VV 3,14*0,12*2*50 37,680

33 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 50,000 32,00 1 600,00

VV "viz stromy
VV 50 50,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 0,100 600,00 60,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
VV 10/100 0,100

35 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 0,200 60,00 12,00

VV Čviz keře
VV 10/50 0,200

36 K 184806112
ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 

do 4 m
kus 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV "viz stromy
VV 50 50,000

37 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 50,000 10,00 500,00

VV "viz stromy
VV 50 50,000

38 M Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 100,000 8,00 800,00

VV "viz stromy
VV 50*2 100,000

39 K 184911421
Mul ování vysazených rostlin mul ovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 
proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 
specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čviz stromy + keře
VV 0,5*(50+10) 30,000

40 M 10391100 Kůra mulčovací VL m3 7,500 650,00 4 875,00

VV Čviz stromy + keře
VV 0,5*0,25*(50+10) 7,500

41 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 300,000 0,50 150,00

VV Čviz stromy + keře
VV (50+10)*5 300,000

42 M Předb cena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 300,000 0,50 150,00

VV Čviz stromy + keře
VV (50+10)*5 300,000

43 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz stromy + keře
VV (50+10)*0,05 3,000

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 3 3,000
VV Sou et 3,000

45 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 15,000 5,00 75,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*3 15,000
VV Sou et 15,000

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 16 055,62

46 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 21,900 570,00 12 483,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 
75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV Čv. . F.1.5 , 
VV Čdrenáž -
VV 73*0,6*0,5 21,900

47 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,066 570,00 1 747,62 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně 
materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV Čv. . F.1.5 ,ČF.1.2.2. 
VV Čdrenáž 
VV 73*0,6*0,07 3,066

48 K 212755114 Trativody bez lože z drenážních trubek pálených, vnitřního průměru 100 mm m 73,000 25,00 1 825,00 CS ÚRS 2014 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 
včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek 
katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace 

VV Čv. . F.1.5 ,ČF.1.2.2.
VV 73 73,000

D 4 Vodorovné konstrukce 149 616,02

49 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 14,040 1 670,20 23 449,61 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 
konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 řalvanitý skluz z lomového 
kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 
přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 
stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV Čv. .F.1.6.1
VV Čdřevěné prahy 2ks - tůň T9,10
VV "zához
VV 3,9*4*0,45*2 14,040

50 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 8,840 2 147,77 18 986,29 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 
výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 
kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 
kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 
konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV Čv. .F.1.6.1
VV Čdřevěné prahy 2ks - tůň T9,10
VV "rovnanina
VV (2,5+4)*0,5*1,7*0,4*2*2 8,840

51 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 
vypracování líce

m2 22,100 88,95 1 965,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s 
výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým 
kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 
kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 
konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV Čdřevěné prahy 2ks
VV "viz rovnanina
VV (2,5+4)*0,5*1,7*2*2 22,100

52 K 467951220
Práh dřevěný z výřezů pro stavební ú ely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 
150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m 
dvojitý z kulatiny D od 200 do 290 mm

m 87,000 1 209,36 105 214,32 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vykopávku rýhy pro práh. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na zpevnění dna a břehů u prahů. 3. Směrné výkresy - příloha č. 3. 

VV Čv. .F.1.6.1
VV Čdřevěné prahy 2ks - tůň T9,10
VV (5,4*2,5+2*2+3,5*4+3*4)*2 87,000

D 8 Trubní vedení 42 711,81

53 K 895211131 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 80/3 hl. do 1,5 m kus 1,000 7 656,20 7 656,20 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. . F.1.5 
VV 1 1,000

D 99 Staveništní přesun hmot 35 055,61

54 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

t 62,237 563,26 35 055,61 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 5 330,14
D 762 Konstrukce tesařské 5 330,14

55 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 225,000 5,80 1 305,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "viz TZ - F.1.1a
VV Čohrádka  dřevěné pří ky - stromy
VV (50)*9*0,5 225,000

56 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 0,540 6 500,00 3 510,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 225*0,04*0,06 0,540
VV Sou et 0,540

57 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,540 898,97 485,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (50)*9*0,5*0,06*0,04 0,540

58 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,297 100,00 29,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 39 513,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 513,63 21,00% 8 297,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 811,49

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 03 - Biocentrum BC5

01 - Následná 3 - letá péče SO 03

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 513,63

HSV - Práce a dodávky HSV 38 714,06

    1-1 - Následná 3- letá pé e o zeleň 38 714,06

PSV - Práce a dodávky PSV 799,57

    762 - Konstrukce tesařské 799,57

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 03 - Biocentrum BC5

01 - Následná 3 - letá péče SO 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 39 513,63

D HSV Práce a dodávky HSV 38 714,06
D 1-1 Následná 3- letá pé e o zeleň 38 714,06

1 K 111103202
Kosení s ponecháním na místě ve vegeta ním období travního porostu středně 
hustého

ha 1,040 8 000,00 8 320,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami 
souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další 
manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce 
se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a 
spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod 
níž) má být provedeno kosení. 

VV "viz kosení
VV "1.rok
VV 0,26*2 0,520
VV "2.rok
VV 0,26 0,260
VV "3.rok
VV 0,26 0,260
VV Sou et 1,040

2 K 185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí 
pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny 
divokého porostu

ha 1,040 3 000,00 3 120,00 CS ÚRS 2017 01

SO 03 - Biocentrum BC5

01 - Následná 3 - letá péče SO 03

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, z níž byl porost shrabán. 

VV "viz kosení
VV 1,04 1,040
VV Sou et 1,040

3 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 1,500 15,00 22,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čkeře
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Sou et 1,500

4 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 7,500 180,00 1 350,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV "stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Sou et 7,500

5 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 7,500 180,00 1 350,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Sou et 7,500

6 M PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 3,750 700,00 2 625,00

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 25*0,05 1,250
VV "2.rok
VV 25*0,05 1,250
VV "3.rok
VV 25*0,05 1,250
VV Sou et 3,750

7 M PCcena.6 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 1,500 680,00 1 020,00

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Sou et 1,500

8 M PCcena.17 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ks 0,750 880,00 660,00

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 5*0,05 0,250
VV "2.rok
VV 5*0,05 0,250
VV "3.rok
VV 5*0,05 0,250
VV Sou et 0,750

9 M PCcena.7 Vrba bílá - Salix alba ks 1,500 880,00 1 320,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Sou et 1,500

10 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 1,500 16,00 24,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - keře
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Sou et 1,500

11 M PCcena.014 Vrba košíkářská  - Salix viminalis ks 1,500 22,00 33,00

VV Čv. .F.1.5. - výpis - keře
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Sou et 1,500

12 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 7,500 115,00 862,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Sou et 7,500

13 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 22,500 50,00 1 125,00

VV "viz ukotvení
VV 7,5*3 22,500
VV Sou et 22,500

14 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 5,652 28,00 158,26 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV (50)*0,05*3,14*0,12*2 1,884
VV "2.rok
VV (50)*0,05*3,14*0,12*2 1,884
VV "3.rok
VV (50)*0,05*3,14*0,12*2 1,884
VV Sou et 5,652

15 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 207,000 40,00 8 280,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové 
ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části 
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto 
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 ez stromů nebo 
keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy + keře
VV "1.rok
VV (50+10) 60,000
VV Čnáhrada za uhynulé stromy + keře
VV 7,5+1,5 9,000
VV "2.rok
VV (50+10) 60,000
VV Čnáhrada za uhynulé stromy + keře
VV 7,5+1,5 9,000
VV "3.rok
VV (50+10) 60,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čnáhrada za uhynulé stromy + keře
VV 7,5+1,5 9,000
VV Sou et 207,000

16 K 184806111 ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 100,000 33,81 3 381,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy 
VV "2.rok
VV 50 50,000
VV "3.rok
VV 50 50,000
VV Sou et 100,000

17 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 0,015 600,00 9,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 10*0,05/100 0,005
VV "2.rok
VV 10*0,05/100 0,005
VV "3.rok
VV 10*0,05/100 0,005
VV Sou et 0,015

18 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 0,030 60,00 1,80

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 10*0,05/50 0,010
VV "2.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10*0,05/50 0,010
VV "3.rok
VV 10*0,05/50 0,010
VV Sou et 0,030

19 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 7,500 10,00 75,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Sou et 7,500

20 M PCcena 10 popruh na vyvazování š 3 cm 2m/srom m 15,000 45,00 675,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05*2 5,000
VV "2.rok
VV 50*0,05*2 5,000
VV "3.rok
VV 50*0,05*2 5,000
VV Sou et 15,000

21 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 7,500 32,00 240,00

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Sou et 7,500

22 K 184804116
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráni em z 
rákosu nebo umělých hmot

kus 7,500 4,60 34,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení ochrany na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zrušení ochrany na 
svahu přes 1:5; tyto práce se oceňují cenami části C02 -4116 nebo -4117 a 184 80-4114 nebo 184 80-
4115 Příplatek k ceně za ochranu na svahu. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Sou et 7,500

23 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 45,000 0,50 22,50

VV "stromy
VV "1.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "2.rok
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50*0,05 2,500
VV Mezisou et 7,500
VV Čkeře
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Mezisou et 1,500
VV Sou et 9,000
VV "5 tablet / ks
VV 9*5 45,000

24 M PC cena.9 hnojivo pro sromy v tabletách ks 45,000 5,00 225,00

VV "viz hnojení
VV 45 45,000

25 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 12,600 75,00 945,00 CS ÚRS 2017 01

VV "stromy
VV "1.rok
VV 50*2 100,000
VV 50*0,05*2 5,000
VV "2.rok
VV 50 50,000
VV 50*0,05 2,500
VV "3.rok
VV 50 50,000
VV 50*0,05 2,500
VV Mezisou et 210,000
VV Čkeře
VV "1.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10*2 20,000
VV 10*0,05*2 1,000
VV "2.rok
VV 10 10,000
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10 10,000
VV 10*0,05 0,500
VV Mezisou et 42,000
VV Sou et 252,000
VV "50 l /ks
VV 252*0,05 12,600

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 12,600 200,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 12,60 12,600

27 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 63,000 5,00 315,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*12,60 63,000
VV Sou et 63,000

D PSV Práce a dodávky PSV 799,57
D 762 Konstrukce tesařské 799,57

28 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 33,750 5,80 195,75 CS ÚRS 2015 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSř a CETRIS jsou započteny i náklady na 
dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 
prostředků položka 762 39-5000. 

VV "viz TZ -
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 7,5*9*0,5 33,750
VV Sou et 33,750

29 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 0,081 6 500,00 526,50 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 33,75*0,04*0,06 0,081
VV Sou et 0,081

30 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,081 898,97 72,82 CS ÚRS 2015 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 33,75*0,06*0,04 0,081
VV Sou et 0,081

31 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,045 100,00 4,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 19 CC-CZ: 24208
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 647 124,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 647 124,20 21,00% 135 896,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 783 020,28

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 05 - Biokoridor BK4

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 647 124,20

HSV - Práce a dodávky HSV 630 067,78

    1 - Zemní práce 628 829,73

    99 - Staveništní přesun hmot 1 238,05

PSV - Práce a dodávky PSV 17 056,42

    762 - Konstrukce tesařské 17 056,42

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 05 - Biokoridor BK4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 647 124,20

D HSV Práce a dodávky HSV 630 067,78
D 1 Zemní práce 628 829,73

1 K 111201102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2

m2 1 800,000 10,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 
ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 
a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 
kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 
křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 
půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 
počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV 1800 1 800,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 1 800,000 15,00 27 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití 
kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 
objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 05 - Biokoridor BK4
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1800 1 800,000

3 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 160,000 150,00 24 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV 160 160,000

4 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 160,000 150,00 24 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

5 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 160,000 22,16 3 545,60 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

6 K 162301901
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 160,000 4,10 656,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

7 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 160,000 150,00 24 000,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

8 K 162301911
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 
listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 160,000 7,14 1 142,40 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

9 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 160,000 35,00 5 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

10 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 160,000 11,03 1 764,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

11 K 174201201
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus 160,000 67,48 10 796,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 
provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu. 

VV "viz kácení
VV 160 160,000

12 K 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 3 200,000 0,80 2 560,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 
Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čpod stromy a keři
VV 360*4*2+(36+30+28+16+16+12+12+10)*2 3 200,000

13 M 252R5510 herbicid m2 3 200,000 0,50 1 600,00

VV "viz odplevelení
VV 3200 3 200,000

14 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 1 440,000 15,00 21 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV Čkeře
VV 360*4 1 440,000

15 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 160,000 180,00 28 800,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 36+30+28+16+16+12+12+10 160,000

16 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 160,000 180,00 28 800,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 36+30+28+16+16+12+12+10 160,000

17 M PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 36,000 1 000,00 36 000,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 36 36,000

18 M PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 30,000 700,00 21 000,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 30 30,000

19 M PCcena.6 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 28,000 680,00 19 040,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 28 28,000

20 M PCcena.15 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ks 16,000 650,00 10 400,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 16 16,000

21 M PCcena.7 Vrba bílá - Salix alba ks 16,000 880,00 14 080,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 16 16,000

22 M PCcena.17 Vrba  křehká  - Salix fragilis ks 12,000 880,00 10 560,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 12 12,000

23 M PCcena.18 Habr obecný - Carpinus betulus ks 12,000 1 000,00 12 000,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV "stromy
VV 12 12,000

24 M PCcena.14 Střemcha obecná - Prunus padus ks 10,000 750,00 7 500,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ

Strana 7 z 11



P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "stromy
VV 10 10,000

25 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 1 440,000 16,00 23 040,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV Čkeře
VV 360*4 1 440,000

26 M PCcena.01a řrslen brdavičnatý - Euonymus verrucosa ks 360,000 18,00 6 480,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV Čkeře
VV 360 360,000

27 M PCcena.09 Krušina olšová - Frangula alnus ks 360,000 18,00 6 480,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV Čkeře
VV 360 360,000

28 M PCcena.03 Kalina obecná - Viburnum opulus ks 360,000 18,00 6 480,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV Čkeře
VV 360 360,000

29 M PCcena.010 Vrba košařská - Salix viminalis ks 360,000 18,00 6 480,00

VV Čv. .F.2.1 - TZ
VV Čkeře
VV 360 360,000

30 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 160,000 115,00 18 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV "viz stromy
VV 160 160,000

31 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 480,000 50,00 24 000,00

VV "viz ukotvení
VV 160*3 480,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 120,576 28,00 3 376,13 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV "viz stromy
VV 3,14*0,12*2*160 120,576

33 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 160,000 32,00 5 120,00

VV "viz stromy
VV 160 160,000

34 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 14,400 600,00 8 640,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
VV 1440/100 14,400

35 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 28,800 60,00 1 728,00

VV Čviz keře
VV 1440/50 28,800

36 K 184806112
ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 

do 4 m
kus 160,000 50,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV "viz stromy
VV 160 160,000

37 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 160,000 10,00 1 600,00

VV "viz stromy
VV 160 160,000

38 M Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 320,000 8,00 2 560,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "viz stromy
VV 160*2 320,000

39 K 184911421
Mul ování vysazených rostlin mul ovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 800,000 25,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 
proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 
specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV Čviz stromy a keře
VV 0,5*(160+1440) 800,000

40 M 10391100 Kůra mulčovací VL m3 200,000 500,00 100 000,00

VV Čviz mul ování
VV 0,5*0,25*(160+1440) 200,000

41 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 8 000,000 0,50 4 000,00

VV Čviz stromy + keře
VV (160+1440)*5 8 000,000

42 M Předb cena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 8 000,000 0,50 4 000,00

VV "viz hnojení
VV 8000 8 000,000

43 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 80,000 75,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz stromy a keře
VV (160+1440)*0,05 80,000

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 80,000 200,00 16 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 80 80,000

45 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 400,000 5,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*80 400,000

D 99 Staveništní přesun hmot 1 238,05

Strana 10 z 11



P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

46 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

t 2,198 563,26 1 238,05 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 17 056,42
D 762 Konstrukce tesařské 17 056,42

47 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 720,000 5,80 4 176,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "viz stromy
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (160)*9*0,5 720,000

48 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 1,728 6 500,00 11 232,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 720*0,04*0,06 1,728
VV Sou et 1,728

49 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 1,728 898,97 1 553,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV "viz stromy
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (160)*9*0,5*0,06*0,04 1,728

50 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,950 100,00 95,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 358 314,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 358 314,34 21,00% 75 246,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 560,35

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 05 - Biokoridor BK4

01 - Následná 3 - let péče - SO 05

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 358 314,34

HSV - Práce a dodávky HSV 355 757,41

    1-1 - Následná 3- letá pé e o zeleň 355 757,41

PSV - Práce a dodávky PSV 2 556,93

    762 - Konstrukce tesařské 2 556,93

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 05 - Biokoridor BK4

01 - Následná 3 - let péče - SO 05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 358 314,34

D HSV Práce a dodávky HSV 355 757,41
D 1-1 Následná 3- letá pé e o zeleň 355 757,41

1 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 216,000 15,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1.-3 .
VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 1440*0,05 72,000
VV "2.rok
VV 1440*0,05 72,000
VV "3.rok
VV 1440*0,05 72,000
VV Sou et 216,000

2 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 24,000 180,00 4 320,00 CS ÚRS 2017 01

SO 05 - Biokoridor BK4

01 - Následná 3 - let péče - SO 05

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
VV 160*0,05 8,000
VV Sou et 24,000

3 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 24,000 180,00 4 320,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "3.rok
VV 160*0,05 8,000
VV Sou et 24,000

4 M PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 5,400 1 000,00 5 400,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 36*0,05 1,800
VV "2.rok
VV 36*0,05 1,800
VV "3.rok
VV 36*0,05 1,800
VV Sou et 5,400

5 M PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 4,500 700,00 3 150,00

VV "viz stromy
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1.rok
VV 30*0,05 1,500
VV "2.rok
VV 30*0,05 1,500
VV "3.rok
VV 30*0,05 1,500
VV Sou et 4,500

6 M PCcena.6 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 4,200 680,00 2 856,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 28*0,05 1,400
VV "2.rok
VV 28*0,05 1,400
VV "3.rok
VV 28*0,05 1,400
VV Sou et 4,200

7 M PCcena.15 Olše lepkavá - Alnus glutinosa ks 2,400 650,00 1 560,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 16*0,05 0,800
VV "2.rok
VV 16*0,05 0,800
VV "3.rok
VV 16*0,05 0,800
VV Sou et 2,400

8 M PCcena.7 Vrba bílá - Salix alba ks 2,400 880,00 2 112,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 16*0,05 0,800
VV "2.rok
VV 16*0,05 0,800
VV "3.rok
VV 16*0,05 0,800
VV Sou et 2,400

9 M PCcena.17 Vrba  křehká  - Salix fragilis ks 1,800 880,00 1 584,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 12*0,05 0,600
VV "2.rok
VV 12*0,05 0,600
VV "3.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 12*0,05 0,600
VV Sou et 1,800

10 M PCcena.18 Habr obecný - Carpinus betulus ks 1,800 1 000,00 1 800,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 12*0,05 0,600
VV "2.rok
VV 12*0,05 0,600
VV "3.rok
VV 12*0,05 0,600
VV Sou et 1,800

11 M PCcena.14 Střemcha obecná - Prunus padus ks 1,500 750,00 1 125,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "2.rok
VV 10*0,05 0,500
VV "3.rok
VV 10*0,05 0,500
VV Sou et 1,500

12 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 216,000 16,00 3 456,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 1440*0,05 72,000
VV "2.rok
VV 1440*0,05 72,000
VV "3.rok
VV 1440*0,05 72,000
VV Sou et 216,000

13 M PCcena.01a řrslen brdavičnatý - Euonymus verrucosa ks 54,000 18,00 972,00

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "2.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 360*0,05 18,000
VV "3.rok
VV 360*0,05 18,000
VV Sou et 54,000

14 M PCcena.09 Krušina olšová - Frangula alnus ks 54,000 18,00 972,00

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "2.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "3.rok
VV 360*0,05 18,000
VV Sou et 54,000

15 M PCcena.03 Kalina obecná - Viburnum opulus ks 54,000 18,00 972,00

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "2.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "3.rok
VV 360*0,05 18,000
VV Sou et 54,000

16 M PCcena.010 Vrba košařská - Salix viminalis ks 54,000 18,00 972,00

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "2.rok
VV 360*0,05 18,000
VV "3.rok
VV 360*0,05 18,000
VV Sou et 54,000

17 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 24,000 115,00 2 760,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 160*0,05 8,000
VV "3.rok
VV 160*0,05 8,000
VV Sou et 24,000

18 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 72,000 50,00 3 600,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 160*3*0,05 24,000
VV "2.rok
VV 160*3*0,05 24,000
VV "3.rok
VV 160*3*0,05 24,000
VV Sou et 72,000

19 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 18,086 28,00 506,41 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy
VV "1.rok
VV (160)*0,05*3,14*0,12*2 6,029
VV "2.rok
VV (160)*0,05*3,14*0,12*2 6,029
VV "2.rok
VV (160)*0,05*3,14*0,12*2 6,029
VV Sou et 18,086

20 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 4 800,000 40,00 192 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové 
ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části 
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto 
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 ez stromů nebo 
keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV Čviz stromy + keře
VV "1.rok
VV (160+1440) 1 600,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "2.rok
VV (160+1440) 1 600,000
VV "3.rok
VV (160+1440) 1 600,000
VV Sou et 4 800,000

21 K 184806111 ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 320,000 33,81 10 819,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy 
VV "2.rok
VV 160 160,000
VV "3.rok
VV 160 160,000
VV Sou et 320,000

22 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 2,160 600,00 1 296,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 1440*0,05/100 0,720
VV "2.rok
VV 1440*0,05/100 0,720
VV "3.rok
VV 1440*0,05/100 0,720
VV Sou et 2,160

23 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 1,440 60,00 86,40

VV Čviz keře
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 1440*0,05/50 1,440

24 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 24,000 10,00 240,00

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "3.rok
VV 160*0,05 8,000
VV Sou et 24,000

25 M
Předběžná 
cena.10

popruh na vyvazování š 3 cm 2m/srom m 48,000 45,00 2 160,00

VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 160*0,05*2 16,000
VV "2.rok
VV 160*0,05*2 16,000
VV "3.rok
VV 160*0,05*2 16,000
VV Sou et 48,000

26 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 24,000 32,00 768,00

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "1.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "3.rok
VV 160*0,05 8,000
VV Sou et 24,000

27 K 184804116
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráni em z 
rákosu nebo umělých hmot

kus 24,000 4,60 110,40 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení ochrany na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zrušení ochrany na 
svahu přes 1:5; tyto práce se oceňují cenami části C02 -4116 nebo -4117 a 184 80-4114 nebo 184 80-
4115 Příplatek k ceně za ochranu na svahu. 

VV Čv. .F.2.1.-3 -stromy
VV "1.rok
VV 160*0,05 8,000
VV "2.rok
VV 160*0,05 8,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "3.rok
VV 160*0,05 8,000
VV Sou et 24,000

28 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 1 200,000 0,50 600,00

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "stromy
VV 160*0,05*3 24,000
VV Mezisou et 24,000
VV Čkeře
VV "1.rok
VV 1440*0,05*3 216,000
VV Mezisou et 216,000
VV Sou et 240,000
VV "5 tablet / ks
VV 240*5 1 200,000

29 M Předběžná cena.9 hnojivo pro sromy v tabletách ks 1 200,000 1,00 1 200,00

VV "viz hnojení
VV 1200 1 200,000

30 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 336,000 75,00 25 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "stromy
VV "1.rok
VV 160*2 320,000
VV 160*0,05*2 16,000
VV "2.rok
VV 160 160,000
VV 160*0,05 8,000
VV "3.rok
VV 160 160,000
VV 160*0,05 8,000
VV Mezisou et 672,000
VV Čkeře
VV "1.rok
VV 1440*2 2 880,000
VV 1440*0,05*2 144,000
VV "2.rok
VV 1440 1 440,000
VV 1440*0,05 72,000
VV "3.rok
VV 1440 1 440,000
VV 1440*0,05 72,000
VV Mezisou et 6 048,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 6 720,000
VV "50 l /ks
VV 6720*0,05 336,000

31 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 336,000 200,00 67 200,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 336 336,000

32 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 1 680,000 5,00 8 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*336 1 680,000
VV Sou et 1 680,000

D PSV Práce a dodávky PSV 2 556,93
D 762 Konstrukce tesařské 2 556,93

33 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 108,000 5,80 626,40 CS ÚRS 2015 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek OSř a CETRIS jsou započteny i náklady na 
dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích 
prostředků položka 762 39-5000. 

VV "viz TZ -
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 24*9*0,5 108,000
VV Sou et 108,000

34 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 0,259 6 500,00 1 683,50 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 108*0,04*0,06 0,259
VV Sou et 0,259

35 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,259 898,97 232,83 CS ÚRS 2015 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 108*0,06*0,04 0,259
VV Sou et 0,259

36 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,142 100,00 14,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 19 CC-CZ: 24208
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 1 136 331,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 136 331,76 21,00% 238 629,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 374 961,43

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 06 - Interakční prvek IP27

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 136 331,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 086 444,57

    1 - Zemní práce 1 012 819,73

    33 - Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 70 550,00

    99 - Staveništní přesun hmot 3 074,84

PSV - Práce a dodávky PSV 49 887,19

    762 - Konstrukce tesařské 49 887,19

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 06 - Interakční prvek IP27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 136 331,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 086 444,57
D 1 Zemní práce 1 012 819,73

1 K 181151322
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 8 550,000 20,00 171 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 
Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 5750+2800 8 550,000

2 K 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 8 550,000 0,80 6 840,00 CS ÚRS 2017 01

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 06 - Interakční prvek IP27
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 
Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 5750+2800 8 550,000

3 M 252R5510 herbicid m2 8 550,000 0,50 4 275,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 8550 8 550,000

4 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem v etně 
utažení lu ního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 8 550,000 4,00 34 200,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 5750+2800 8 550,000

5 M 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 264,195 90,00 23 777,55

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 8550*0,03*1,03 264,195

6 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 8 550,000 0,40 3 420,00 CS ÚRS 2017 01

Strana 4 z 10



P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 
cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 
souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 8550 8 550,000

7 K 111103202
Kosení s ponecháním na místě ve vegeta ním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,855 8 000,00 6 840,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami 
souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další 
manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce 
se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a 
spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod 
níž) má být provedeno kosení. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV 8550/10000 0,855

8 K 185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí 
pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny 
divokého porostu

ha 0,855 3 000,00 2 565,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, z níž byl porost shrabán. 

VV "viz kosení
VV 8550/10000 0,855

9 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 115,000 15,00 1 725,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV 115 115,000

10 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 468,000 180,00 84 240,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 137+134+80+117 468,000

11 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 468,000 180,00 84 240,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 468 468,000

12 M PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 137,000 600,00 82 200,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 137 137,000

13 M PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 134,000 700,00 93 800,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 134 134,000

14 M PCcena.5 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 80,000 650,00 52 000,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 80 80,000

15 M PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 117,000 1 000,00 117 000,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 117 117,000

16 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 115,000 16,00 1 840,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV 31+31+23+15+15 115,000

17 M PCcena.04 Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna ks 31,000 18,00 558,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 31 31,000

18 M PCcena.06 Trnka obecná - Prunus spinosa ks 31,000 18,00 558,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV 31 31,000

19 M PCcena.07 Líska obecná - Corylus avellana ks 23,000 18,00 414,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV 23 23,000

20 M PCcena.02 řez černý - Sambucus nigra ks 15,000 20,00 300,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV 15 15,000

21 M PCcena.05 Růže šípková - Rosa canina ks 15,000 25,00 375,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV 15 15,000

22 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 468,000 115,00 53 820,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 468 468,000

23 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 1 404,000 50,00 70 200,00

VV "viz ukotvení
VV 468*3 1 404,000

24 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 352,685 28,00 9 875,18 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 3,14*0,12*2*468 352,685

25 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 468,000 32,00 14 976,00

VV "viz stromy
VV 468 468,000

26 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 1,150 600,00 690,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
VV 115/100 1,150

27 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 2,300 60,00 138,00

VV Čviz keře
VV 115/50 2,300

28 K 184806112
ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 

do 4 m
kus 468,000 50,00 23 400,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 468 468,000

29 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 468,000 10,00 4 680,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 468 468,000

30 M Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 936,000 8,00 7 488,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 468*2 936,000

31 K 184911421
Mul ování vysazených rostlin mul ovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 291,500 25,00 7 287,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 
proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 
specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy + keře
VV 0,5*(468+115) 291,500
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 M 10391100 Kůra mulčovací VL m3 72,875 500,00 36 437,50

VV Čviz mul ování
VV 0,5*0,25*(468+115) 72,875

33 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 2 915,000 0,50 1 457,50

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy + keře
VV (468+115)*5 2 915,000

34 M Předb cena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 2 915,000 0,50 1 457,50

VV "viz hnojení
VV 2915 2 915,000

35 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 29,150 75,00 2 186,25 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy + keře
VV (468+115)*0,05 29,150

36 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 29,150 200,00 5 830,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 29,15 29,150

37 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 145,750 5,00 728,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*29,15 145,750

D 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 70 550,00

38 K 338R95001
Dodávka a montáž ochranného oplocení - (oborové pletivo na dřevěné sloupky prům 
100 mm,dl.2500 mm ve vzdálenosti po 4m.) - specifikace viz. projekt

m 830,000 85,00 70 550,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - oplocení
VV 340+490 830,000

D 99 Staveništní přesun hmot 3 074,84

39 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

t 5,459 563,26 3 074,84 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 49 887,19
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 762 Konstrukce tesařské 49 887,19

40 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 2 106,000 5,80 12 214,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (468)*9*0,5 2 106,000

41 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 5,054 6 500,00 32 851,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 2106*0,04*0,06 5,054
VV Sou et 5,054

42 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 5,054 898,97 4 543,39 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz latě
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (468)*9*0,5*0,06*0,04 5,054

43 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,780 100,00 278,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 260 889,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 260 889,12 21,00% 54 786,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 315 675,84

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 06 - Interak ní prvek IP27

01 - Následná 3 - let péče - SO 06

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 260 889,12

HSV - Práce a dodávky HSV 253 406,78

    1-1 - Následná 3- letá pé e o zeleň 253 406,78

PSV - Práce a dodávky PSV 7 482,34

    762 - Konstrukce tesařské 7 482,34

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 06 - Interak ní prvek IP27

01 - Následná 3 - let péče - SO 06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 260 889,12

D HSV Práce a dodávky HSV 253 406,78
D 1-1 Následná 3- letá pé e o zeleň 253 406,78

1 K 111103202
Kosení s ponecháním na místě ve vegeta ním období travního porostu středně 
hustého

ha 3,420 8 000,00 27 360,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami 
souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další 
manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce 
se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a 
spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod 
níž) má být provedeno kosení. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ 
VV "1.rok
VV 0,855*2 1,710
VV "2.rok
VV 0,855 0,855
VV "3.rok
VV 0,855 0,855
VV Sou et 3,420

2 K 185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí 
pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny 
divokého porostu

ha 3,420 3 000,00 10 260,00 CS ÚRS 2017 01

SO 06 - Interak ní prvek IP27

01 - Následná 3 - let péče - SO 06

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, z níž byl porost shrabán. 

VV "viz kosení
VV 3,42 3,420

3 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 17,250 15,00 258,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ
VV Čkeře
VV "1.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "2.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "3.rok
VV 115*0,05 5,750
VV Sou et 17,250

4 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 70,200 180,00 12 636,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ 
VV "stromy
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200

5 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 70,200 180,00 12 636,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200

6 M PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 20,550 600,00 12 330,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 137*0,05 6,850
VV "2.rok
VV 137*0,05 6,850
VV "3.rok
VV 137*0,05 6,850
VV Sou et 20,550

7 M PCcena.4 Javor mleč - Acer platanoides ks 20,100 700,00 14 070,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV 134*0,05 6,700
VV "2.rok
VV 134*0,05 6,700
VV "3.rok
VV 134*0,05 6,700
VV Sou et 20,100

8 M PCcena.5 Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior ks 12,000 650,00 7 800,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV 80*0,05 4,000
VV "2.rok
VV 80*0,05 4,000
VV "3.rok
VV 80*0,05 4,000
VV Sou et 12,000

9 M PCcena.3 Dub letní - Quercus robur ks 17,550 1 000,00 17 550,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV 117*0,05 5,850
VV "2.rok
VV 117*0,05 5,850
VV "3.rok
VV 117*0,05 5,850
VV Sou et 17,550

10 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 17,250 16,00 276,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "2.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "3.rok
VV 115*0,05 5,750
VV Sou et 17,250

11 M PCcena.04 Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna ks 4,650 18,00 83,70

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 31*0,05 1,550
VV "2.rok
VV 31*0,05 1,550
VV "3.rok
VV 31*0,05 1,550
VV Sou et 4,650

12 M PCcena.06 Trnka obecná - Prunus spinosa ks 4,650 18,00 83,70

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 31*0,05 1,550
VV "2.rok
VV 31*0,05 1,550
VV "3.rok
VV 31*0,05 1,550
VV Sou et 4,650
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 M PCcena.07 Líska obecná - Corylus avellana ks 3,450 18,00 62,10

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 23*0,05 1,150
VV "2.rok
VV 23*0,05 1,150
VV "3.rok
VV 23*0,05 1,150
VV Sou et 3,450

14 M PCcena.02 řez černý - Sambucus nigra ks 2,250 20,00 45,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 15*0,05 0,750
VV "2.rok
VV 15*0,05 0,750
VV "3.rok
VV 15*0,05 0,750
VV Sou et 2,250

15 M PCcena.05 Růže šípková - Rosa canina ks 2,250 25,00 56,25

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 15*0,05 0,750
VV "2.rok
VV 15*0,05 0,750
VV "3.rok
VV 15*0,05 0,750
VV Sou et 2,250

16 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 70,200 115,00 8 073,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

17 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 70,200 50,00 3 510,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200

18 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 52,903 28,00 1 481,28 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV (468)*0,05*3,14*0,12*2 17,634
VV "2.rok
VV (468)*0,05*3,14*0,12*2 17,634
VV "3.rok
VV (468)*0,05*3,14*0,12*2 17,634
VV Sou et 52,903

19 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1 749,000 40,00 69 960,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové 
ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části 
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto 
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 ez stromů nebo 
keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy + keře
VV "1.rok
VV (468+115) 583,000
VV "2.rok
VV (468+115) 583,000
VV "3.rok
VV (468+115) 583,000
VV Sou et 1 749,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

20 K 184806111 ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 230,000 33,81 7 776,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV Čv. .F.2.1.-3 
VV "viz stromy 
VV "2.rok
VV 115 115,000
VV "3.rok
VV 115 115,000
VV Sou et 230,000

21 K 184804116
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráni em z 
rákosu nebo umělých hmot

kus 70,200 4,60 322,92 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení ochrany na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zrušení ochrany na 
svahu přes 1:5; tyto práce se oceňují cenami části C02 -4116 nebo -4117 a 184 80-4114 nebo 184 80-
4115 Příplatek k ceně za ochranu na svahu. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200

22 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 0,173 600,00 103,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "1.rok
VV 115*0,05/100 0,058
VV "2.rok
VV 115*0,05/100 0,058
VV "3.rok
VV 115*0,05/100 0,058
VV Sou et 0,173

23 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 0,345 60,00 20,70

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
VV "1.rok
VV 115*0,05/50 0,115
VV "2.rok
VV 115*0,05/50 0,115
VV "3.rok
VV 115*0,05/50 0,115
VV Sou et 0,345

24 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 70,200 10,00 702,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200

25 M
Předběžná 
cena.10

popruh na vyvazování š 3 cm 2m/srom m 140,400 45,00 6 318,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV "1.rok
VV 468*0,05*2 46,800
VV "2.rok
VV 468*0,05*2 46,800
VV "3.rok
VV 468*0,05*2 46,800
VV Sou et 140,400

26 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 70,200 32,00 2 246,40

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 468*0,05 23,400
VV Sou et 70,200

27 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 437,250 0,50 218,63

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy + keře
VV "stromy
VV "1.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "2.rok
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468*0,05 23,400
VV Čkeře
VV "1.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "2.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "3.rok
VV 115*0,05 5,750
VV Sou et 87,450
VV "5 tablet / ks
VV 87,45*5 437,250

28 M Předběžná cena.9 hnojivo pro sromy v tabletách ks 437,250 1,00 437,25

VV "viz hmojení
VV 437,25 437,250

29 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 122,430 75,00 9 182,25 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy + keře
VV "stromy
VV "1.rok
VV 468*2 936,000
VV 468*0,05*2 46,800
VV "2.rok
VV 468 468,000
VV 468*0,05 23,400
VV "3.rok
VV 468 468,000
VV 468*0,05 23,400
VV Čkeře
VV "1.rok
VV 115*2 230,000
VV 115*0,05*2 11,500
VV "2.rok
VV 115 115,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 115*0,05 5,750
VV "3.rok
VV 115 115,000
VV 115*0,05 5,750
VV Sou et 2 448,600
VV "50 l /ks
VV 2448,6*0,05 122,430

30 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 122,430 200,00 24 486,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 122,43 122,430

31 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 612,150 5,00 3 060,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*122,43 612,150
VV Sou et 612,150

D PSV Práce a dodávky PSV 7 482,34
D 762 Konstrukce tesařské 7 482,34

32 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 315,900 5,80 1 832,22 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "viz TZ -
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 70,2*9*0,5 315,900
VV Sou et 315,900

33 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 0,758 6 500,00 4 927,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 315,9*0,04*0,06 0,758
VV Sou et 0,758
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

34 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,758 898,97 681,42 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 315,90*0,06*0,04 0,758
VV Sou et 0,758

35 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,417 100,00 41,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 19 CC-CZ: 24208
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 43 642,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 642,92 21,00% 9 165,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 807,93

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 07 - Interakční prvek IP28

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 642,92

HSV - Práce a dodávky HSV 41 294,67

    1 - Zemní práce 41 149,91

    99 - Staveništní přesun hmot 144,76

PSV - Práce a dodávky PSV 2 348,25

    762 - Konstrukce tesařské 2 348,25

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 07 - Interakční prvek IP28
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 43 642,92

D HSV Práce a dodávky HSV 41 294,67
D 1 Zemní práce 41 149,91

1 K 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 44,000 0,80 35,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 
Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - pod stromy
VV 22*2 44,000

2 M 252R5510 herbicid m2 44,000 0,50 22,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - pod stromy
VV 22*2 44,000

3 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 22,000 180,00 3 960,00 CS ÚRS 2017 01

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 07 - Interakční prvek IP28
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy 
VV 22 22,000

4 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 22,000 180,00 3 960,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22 22,000

5 M PCcena.21 Třešeň ptačí - Carasus avium ks 22,000 1 000,00 22 000,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22 22,000

6 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 22,000 115,00 2 530,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22 22,000

7 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 66,000 50,00 3 300,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22*3 66,000

8 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 16,579 28,00 464,21 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 3,14*0,12*2*22 16,579

9 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 22,000 32,00 704,00

VV "viz stromy
VV 22 22,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 184806112
ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 

do 4 m
kus 22,000 50,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22 22,000

11 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 22,000 10,00 220,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22 22,000

12 M Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 44,000 8,00 352,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22*2 44,000

13 K 184911421
Mul ování vysazených rostlin mul ovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 11,000 25,00 275,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 
proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 
specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 0,5*(22) 11,000

14 M 10391100 Kůra mulčovací VL m3 2,750 650,00 1 787,50

VV Čviz mul ování
VV 0,5*0,25*(22) 2,750

15 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 110,000 0,50 55,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV (22)*5 110,000

16 M Předb cena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 110,000 0,50 55,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV 22*5 110,000

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,100 75,00 82,50 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV (22)*0,05 1,100
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,100 200,00 220,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 1,1 1,100

19 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 5,500 5,00 27,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*1,1 5,500

D 99 Staveništní přesun hmot 144,76

20 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

t 0,257 563,26 144,76 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 348,25
D 762 Konstrukce tesařské 2 348,25

21 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 99,000 5,80 574,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (22)*9*0,5 99,000

22 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 0,238 6 500,00 1 547,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 99*0,04*0,06 0,238
VV Sou et 0,238

23 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,238 898,97 213,95 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz latě
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV (22)*9*0,5*0,06*0,04 0,238

24 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,131 100,00 13,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 13 769,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 769,56 21,00% 2 891,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 661,17

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 07 - Interak ní prvek IP28

01 - Následná 3 - letá péče SO 07

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 769,56

HSV - Práce a dodávky HSV 11 421,31

    1-1 - Následná 3- letá pé e o zeleň 11 421,31

PSV - Práce a dodávky PSV 2 348,25

    762 - Konstrukce tesařské 2 348,25

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 07 - Interak ní prvek IP28

01 - Následná 3 - letá péče SO 07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 13 769,56

D HSV Práce a dodávky HSV 11 421,31
D 1-1 Následná 3- letá pé e o zeleň 11 421,31

1 K 183101121
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 3,300 180,00 594,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

2 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 3,300 180,00 594,00 CS ÚRS 2017 01

SO 07 - Interak ní prvek IP28

01 - Následná 3 - letá péče SO 07

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

Strana 3 z 9



P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

3 M PCcena.21 Třešeň ptačí - Carasus avium ks 3,300 1 000,00 3 300,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

4 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 3,300 115,00 379,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

5 M 052R17001 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 9,900 50,00 495,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*3*0,05 3,300
VV "2.rok
VV 22*3*0,05 3,300
VV "3.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 22*3*0,05 3,300
VV Sou et 9,900

6 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních ástí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 2,487 28,00 69,64 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV (22)*0,05*3,14*0,12*2 0,829
VV "2.rok
VV (22)*0,05*3,14*0,12*2 0,829
VV "3.rok
VV (22)*0,05*3,14*0,12*2 0,829
VV Sou et 2,487

7 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 66,000 40,00 2 640,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové 
ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části 
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto 
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 ez stromů nebo 
keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV (22) 22,000
VV "2.rok
VV (22) 22,000
VV "3.rok
VV (22) 22,000
VV Sou et 66,000

8 K 184806111 ez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 44,000 33,81 1 487,64 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 
20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -
6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou 
určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez popínavých 
dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. 
Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "viz stromy 
VV "2.rok
VV 22 22,000
VV "3.rok
VV 22 22,000
VV Sou et 44,000

9 K 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráni em v rovině a svahu do 
1:5

kus 3,300 32,00 105,60

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

10 K 184804116
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráni em z 
rákosu nebo umělých hmot

kus 3,300 4,60 15,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení ochrany na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a její složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zrušení ochrany na 
svahu přes 1:5; tyto práce se oceňují cenami části C02 -4116 nebo -4117 a 184 80-4114 nebo 184 80-
4115 Příplatek k ceně za ochranu na svahu. 

VV Čv. .F.1.5. - výpis - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

11 K 184R01112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 3,300 10,00 33,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 3,300

12 M
Předběžná 
cena.10

popruh na vyvazování š 3 cm 2m/srom m 6,600 45,00 297,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05*2 2,200
VV "2.rok
VV 22*0,05*2 2,200
VV "3.rok
VV 22*0,05*2 2,200
VV Sou et 6,600

13 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 16,500 0,50 8,25

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "2.rok
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22*0,05 1,100
VV Mezisou et 3,300
VV "5 tablet / ks
VV 3,3*5 16,500

14 M Předběžná cena.9 hnojivo pro sromy v tabletách ks 16,500 1,00 16,50

VV "viz hnojení
VV 16,5 16,500

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 4,620 75,00 346,50 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.3.1. - TZ - stromy
VV "1.rok
VV 22*2 44,000
VV 22*0,05*2 2,200
VV "2.rok
VV 22 22,000
VV 22*0,05 1,100
VV "3.rok
VV 22 22,000
VV 22*0,05 1,100
VV Sou et 92,400
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "50 l /ks
VV 92,40*0,05 4,620

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 4,620 200,00 924,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 4,62 4,620

17 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 23,100 5,00 115,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*4,62 23,100
VV Sou et 23,100

D PSV Práce a dodávky PSV 2 348,25
D 762 Konstrukce tesařské 2 348,25

18 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 99,000 5,80 574,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 
započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 
dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV "viz TZ -
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 22*9*0,5 99,000
VV Sou et 99,000

19 M 605141110 řezivo jehličnaté,střešní latě surové dl 2 - 3,5 m m3 0,238 6 500,00 1 547,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 99*0,04*0,06 0,238
VV Sou et 0,238

20 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 
hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 0,238 898,97 213,95 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 
762 34- řednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 
36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-
3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV Čviz montáž
VV Čohrádka  dřevěné pří ky 
VV 99*0,06*0,04 0,238
VV Sou et 0,238

21 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,131 100,00 13,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 19 CC-CZ: 24208
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 293 699,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 293 699,64 21,00% 61 676,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 376,56

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 17 - Interakční prvek IP52

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293 699,64

HSV - Práce a dodávky HSV 293 699,64

    1 - Zemní práce 293 638,24

    99 - Staveništní přesun hmot 61,40

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 17 - Interakční prvek IP52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 293 699,64

D HSV Práce a dodávky HSV 293 699,64
D 1 Zemní práce 293 638,24

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 600,000 25,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je 
určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková 
výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové 
ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin 
a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr 
kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými 
křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 
půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, 
počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  
VV 600 600,000

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 600,000 15,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití 
kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 
objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ 

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 17 - Interakční prvek IP52
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 600 600,000

3 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 14,000 150,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 
kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 
poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ 
VV 14 14,000

4 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 150,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního 
porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 
pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v 
místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 
naměřených hodnot. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

5 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 14,000 22,16 310,24 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

6 K 162301901
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 14,000 4,10 57,40 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

7 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 150,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

8 K 162301911
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 
listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 7,14 99,96 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

9 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 35,00 490,00 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

10 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i zapo atých 5000 m přes 5000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 14,000 11,03 154,42 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

11 K 174201201
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm

kus 14,000 67,48 944,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně 
provádí sejmutí ornice. 2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání 
pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu 
cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se 
měří v místě řezu. 

VV "viz kácení
VV 14 14,000

12 K 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 
o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 660,000 0,80 528,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 
Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - pod keři
VV (330)*2 660,000

13 M 252R5510 herbicid m2 660,000 0,50 330,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - pod keři
VV (330)*2 660,000

14 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 330,000 15,00 4 950,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 115+115+65+35 330,000

15 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 330,000 16,00 5 280,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 330 330,000

16 M PCcena.04 Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna ks 115,000 18,00 2 070,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 115 115,000

17 M PCcena.06 Trnka obecná - Prunus spinosa ks 115,000 18,00 2 070,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 115 115,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

18 M PCcena.07 Líska obecná - Corylus avellana ks 65,000 18,00 1 170,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 65 65,000

19 M PCcena.02 řez černý - Sambucus nigra ks 35,000 20,00 700,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 35 35,000

20 K 184R04113 Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině kus 330,000 25,00 8 250,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 330 330,000

21 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 330,000 600,00 198 000,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
VV 330 330,000
VV Sou et 330,000

22 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 6,600 60,00 396,00

VV Čviz keře
VV 330/50 6,600

23 K 184911421
Mul ování vysazených rostlin mul ovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 165,000 25,00 4 125,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a 
složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady 
proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve 
specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 0,5*(330) 165,000

24 M 10391100 Kůra mulčovací VL m3 41,250 650,00 26 812,50

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV 0,5*0,25*(330) 41,250

25 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 1 650,000 0,50 825,00

VV Čv. .F.3.1. - TZ - keře
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (330)*5 1 650,000

26 M Předb cena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 1 650,000 0,50 825,00

VV "viz hmojení
VV 1650 1 650,000

27 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 16,500 75,00 1 237,50 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV (330)*0,05 16,500

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 16,500 200,00 3 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 16,5 16,500

29 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 82,500 5,00 412,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*16,5 82,500

D 99 Staveništní přesun hmot 61,40

30 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 
5000 m

t 0,109 563,26 61,40 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 63 553,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 553,65 21,00% 13 346,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 899,92

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 17 - Interak ní prvek IP52

01 - Následná  3 - letá péče SO 17

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 553,65

HSV - Práce a dodávky HSV 63 553,65

    1-1 - Následná 3- letá pé e o zeleň 63 553,65

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 17 - Interak ní prvek IP52

01 - Následná  3 - letá péče SO 17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 63 553,65

D HSV Práce a dodávky HSV 63 553,65
D 1-1 Následná 3- letá pé e o zeleň 63 553,65

1 K 183111114
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 49,500 15,00 742,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 330*0,05 16,500
VV "2.rok
VV 330*0,05 16,500
VV "3.rok
VV 330*0,05 16,500
VV Sou et 49,500

2 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

kus 49,500 16,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

SO 17 - Interak ní prvek IP52

01 - Následná  3 - letá péče SO 17

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 330*0,05 16,500
VV "2.rok
VV 330*0,05 16,500
VV "3.rok
VV 330*0,05 16,500
VV Sou et 49,500

3 M PCcena.04 Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna ks 17,250 18,00 310,50

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "2.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "3.rok
VV 115*0,05 5,750
VV Sou et 17,250

4 M PCcena.06 Trnka obecná - Prunus spinosa ks 17,250 18,00 310,50

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "2.rok
VV 115*0,05 5,750
VV "3.rok
VV 115*0,05 5,750
VV Sou et 17,250

5 M PCcena.07 Líska obecná - Corylus avellana ks 9,750 18,00 175,50

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 65*0,05 3,250
VV "2.rok
VV 65*0,05 3,250
VV "3.rok
VV 65*0,05 3,250
VV Sou et 9,750

6 M PCcena.02 řez černý - Sambucus nigra ks 5,250 20,00 105,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 35*0,05 1,750
VV "2.rok
VV 35*0,05 1,750
VV "3.rok
VV 35*0,05 1,750
VV Sou et 5,250

7 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 990,000 40,00 39 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 
poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 
prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové 
ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části 
C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto 
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 
Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 ez stromů nebo 
keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV (330) 330,000
VV "2.rok
VV (330) 330,000
VV "3.rok
VV (330) 330,000
VV Sou et 990,000

8 K 184813135 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky postřikem, výšky do 70 cm 100 kus 0,495 600,00 297,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení 
připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -
3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) 
sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu. 3. V ceně 
- 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 
5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu 
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 330*0,05/100 0,165
VV "2.rok
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 330*0,05/100 0,165
VV "3.rok
VV 330*0,05/100 0,165
VV Sou et 0,495

9 M 252R5511 chemický postřik keřů proti okusu (1lkg/50ks) kg 0,990 60,00 59,40

VV Čviz keře
VV "1.rok
VV 330*0,05/50 0,330
VV "2.rok
VV 330*0,05/50 0,330
VV "3.rok
VV 330*0,05/50 0,330
VV Sou et 0,990

10 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 247,500 0,50 123,75

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 330*0,05 16,500
VV "2.rok
VV 330*0,05 16,500
VV "3.rok
VV 330*0,05 16,500
VV Sou et 49,500
VV "5 tablet / ks
VV 49,50*5 247,500

11 M Předběžná cena.9 hnojivo pro sromy v tabletách ks 247,500 1,00 247,50

VV "viz hnojení
VV 247,50 247,500

12 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 69,300 75,00 5 197,50 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.3.1. - TZ  - keře
VV "1.rok
VV 330*2 660,000
VV 330*0,05*2 33,000
VV "2.rok
VV 330 330,000
VV 330*0,05 16,500
VV "3.rok
VV 330 330,000
VV 330*0,05 16,500
VV Sou et 1 386,000
VV "50 l /ks
VV 1386*0,05 69,300
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 69,300 200,00 13 860,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 69,30 69,300

14 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i zapo atých 1000 
m

m3 346,500 5,00 1 732,50 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*69,30 346,500
VV Sou et 346,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 29 CC-CZ: 21121
Místo:  Datum: 23. 6. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 385 068,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385 068,26 21,00% 80 864,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 932,59

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 23 - Polní cesta  PC23

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 385 068,26

HSV - Práce a dodávky HSV 385 068,26

    1 - Zemní práce 39 609,83

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 237,50

    38 - Různé kompletní konstrukce 2 100,00

    4 - Vodorovné konstrukce 312,17

    5 - Komunikace 290 495,17

    89 - Ostatní konstrukce 2 500,00

    997 - Přesun sutě 37 096,69

    998 - Přesun hmot 2 716,90

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 23 - Polní cesta  PC23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 385 068,26

D HSV Práce a dodávky HSV 385 068,26
D 1 Zemní práce 39 609,83

1 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v pří ných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 162,450 60,00 9 747,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. ást vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čv. .F.4.1.- TZ, F.4.3.4.
VV "cesta
VV 117*4,5*0,3 157,950
VV "napojení cesty 
VV 15*0,3 4,500
VV Sou et 162,450

2 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v pří ných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 48,735 5,00 243,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. ást vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV Čv. .F.4.1.- TZ, F.4.3.4.
VV 162,45*0,3 48,735
VV Sou et 48,735

3 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ru ním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 3,240 250,00 810,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV Čkabelová chráni ka
VV 1*6*0,6*0,9 3,240
VV Sou et 3,240
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ru ním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 0,972 5,00 4,86 CS ÚRS 2017 01

VV "viz hloubení rýh
VV 3,24*0,3 0,972
VV Sou et 0,972

5 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 3,240 69,15 224,05 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV Čviz. výkop - kabelová chráni ka
VV 3,24 3,240

6 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 546,000 7,96 4 346,16 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . ištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Čv. .F.4.1.- TZ, F.4.3.4.
VV "cesta
VV 117*4,5 526,500
VV "napojení cesty 
VV 15*1,3 19,500
VV Sou et 546,000

7 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 162,450 60,00 9 747,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Čviz. výkopy - ornice k použití - zásyp
VV 162,45+3,24-3,24 162,450
VV Sou et 162,450

8 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem v etně 
utažení lu ního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 375,000 5,00 1 875,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV 375 375,000

9 M 005R7247 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 11,588 85,00 984,98

VV Čviz založení
VV 375*0,03*1,03 11,588
VV Sou et 11,588

10 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 375,000 0,40 150,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 
cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 
souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz založ. trávníku
VV 375 375,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 162,450 11,15 1 811,32 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV "viz odkopávky
VV 162,45 162,450

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 276,165 35,00 9 665,78 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV Čviz uložení na skl.
VV 162,45*1,7 276,165
VV Sou et 276,165

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 237,50

13 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 409,500 25,00 10 237,50 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 
odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 
až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -
7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 
ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 
opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 
Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 
Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -
7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -
718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV 117*3,5 409,500
VV Sou et 409,500

D 38 Různé kompletní konstrukce 2 100,00

14 K 388R95101 Dodávka + Montáž chráni ka kabelovodu HDPE půlená DN 160 mm - modrá m 6,000 350,00 2 100,00

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV 6 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 312,17

15 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm

m3 0,360 867,13 312,17 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV Čchráni ka 
VV 6*0,6*0,1 0,360
VV Sou et 0,360

D 5 Komunikace 290 495,17
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

16 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlh ením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 399,750 126,00 50 368,50 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.4.1.- TZ, F.4.3.4.
VV "cesta
VV 117*2,5*1,3 380,250
VV "napojení cesty 
VV 15*1,3 19,500
VV Sou et 399,750

17 K 574381112
Penetra ní makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 100 mm

m2 338,250 177,19 59 934,52 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV Čv. .F.4.1.- TZ, F.4.3.4.
VV "cesta
VV 117*2,5*1,1 321,750
VV "napojení cesty 
VV 15*1,1 16,500
VV Sou et 338,250

18 K 573411104
Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silni ního, v 
množství 1,50 kg/m2

m2 615,000 31,41 19 317,15 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.4.1.- TZ, F.4.3.4.
VV "cesta
VV 117*2,5*2 585,000
VV "napojení cesty 
VV 15*2 30,000
VV Sou et 615,000

19 K 569R85111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm m3 58,500 500,00 29 250,00

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV 117*0,5*0,5*2 58,500
VV Sou et 58,500

20 K 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (frakce dle SN 736126-1) m3 263,250 500,00 131 625,00

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV 117*4,5*0,5 263,250
VV Sou et 263,250

D 89 Ostatní konstrukce 2 500,00

21 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 1,000 2 500,00 2 500,00

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV "1ks/500 m2
VV 1 1,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 37 096,69

22 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 118,755 26,59 3 157,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

23 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i zapo atý 1 km přes 1 km

t 593,775 5,81 3 449,83 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a 
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou 
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 118,755*5 'Přepo tené koeficientem množství 593,775

24 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 118,755 101,34 12 034,63 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

25 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 118,755 155,40 18 454,53 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání 
odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru 
cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 2 716,90

26 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živi ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 271,690 10,00 2 716,90 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 29 CC-CZ: 21121
Místo:  Datum: 23. 6. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 3 405 121,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 405 121,94 21,00% 715 075,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 120 197,55

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 27 - Polní cesta  PC45 a,b

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 405 121,94

HSV - Práce a dodávky HSV 3 405 121,94

    1 - Zemní práce 1 019 122,94

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 214 136,10

    38 - Různé kompletní konstrukce 3 150,00

    4 - Vodorovné konstrukce 77 764,36

    5 - Komunikace 2 033 348,00

    91 - Doplňující práce na komunikaci 55 890,25

    998 - Přesun hmot 1 710,29

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 27 - Polní cesta  PC45 a,b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 3 405 121,94

D HSV Práce a dodávky HSV 3 405 121,94
D 1 Zemní práce 1 019 122,94

1 K 181151322
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 
souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 2 130,000 20,00 42 600,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. 
Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady 
na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z 
rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ
VV ČPC45a - travnatá ást
VV 2130 2 130,000

2 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v pří ných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 737,460 60,00 164 247,60 CS ÚRS 2017 01

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 27 - Polní cesta  PC45 a,b
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. ást vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV Čv. .F.4.1. - TZ + tabulka kubatur
VV "cesta - PC45b
VV 976*4,3*0,25 1 049,200
VV Čstabilizace podloží
VV 976*4,5*0,35 1 537,200
VV Črozšíření v oblouku
VV (24+45+50+92+18+16+42+9)*1,3*0,35 134,680
VV "napojení cesty 
VV (31+5)*1,3*0,35 16,380
VV Sou et 2 737,460

3 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v pří ných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 821,238 5,00 4 106,19 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. ást vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "viz odkopávky
VV 2737,46*0,3 821,238
VV Sou et 821,238

4 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 4,320 250,00 1 080,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ
VV Čvýkop pro betonáž hlavníků
VV 6*1,0*0,6*1,2 4,320

5 K 132201102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 246,000 150,00 36 900,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ
VV Čdrenáž - PC 45b
VV (500+227+112)*0,4*0,6 201,360
VV "napojení do Luhy
VV (42+20)*0,6*1,2 44,640
VV Sou et 246,000

6 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 75,096 5,00 375,48 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení rýh
VV (4,32+246)*0,3 75,096
VV Sou et 75,096

7 K 132202101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ru ním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 4,860 350,00 1 701,00 CS ÚRS 2014 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2101 až 40-
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ
VV Čkabelová chráni ka
VV 9*0,6*0,9 4,860
VV Sou et 4,860

8 K 132202209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ru ním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1,458 5,00 7,29 CS ÚRS 2014 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2201 až 40-
2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV Čviz hloubení rýh ru ní
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 4,86*0,3 1,458
VV Sou et 1,458

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 31,250 69,15 2 160,94 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "viz  výkopy
VV Čvýkop pro betonáž hlavníků
VV 6*1,0*0,6*1,2 4,320
VV Čkabelová chráni ka
VV 9*0,6*0,9 4,860
VV Čdrenáž-výplň žeber - lože drenáže
VV 246-197,834-26,096 22,070
VV Sou et 31,250
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 823,600 7,96 38 395,86 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . ištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ + tabulka kubatur
VV Čstabilizace podloží
VV 976*4,5 4 392,000
VV Črozšíření v oblouku
VV (24+45+50+92+18+16+42+9)*1,3 384,800
VV "napojení cesty 
VV (31+5)*1,3 46,800
VV Sou et 4 823,600

11 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 4 239,950 60,00 254 397,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Čviz výkopy + sejmutí ornice - ornice k použití - zásyp
VV 2737,46+1346,88+4,32+246+4,86-(683,2*0,1)-31,25 4 239,950
VV Sou et 4 239,950

Strana 8 z 17



P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 68,320 40,00 2 732,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Čv. . F.4.4.
VV "svah krajnice cesty
VV (0,4+0,3)*976*0,1 68,320
VV Sou et 68,320

13 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 68,320 54,20 3 702,94 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz nakládání
VV 68,32 68,320

14 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 683,200 29,42 20 099,74 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , v. . F.4.4.
VV (0,4+0,3)*976 683,200
VV Sou et 683,200

15 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 1 346,880 25,00 33 672,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , v. . F.4.4.
VV 976*4,6*0,3 1 346,880
VV Sou et 1 346,880

16 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 683,200 15,00 10 248,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , v. . F.4.4.
VV "svah krajnice cesty
VV (0,4+0,3)*976 683,200
VV Sou et 683,200

17 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem v etně 
utažení lu ního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 14 679,200 4,00 58 716,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ, F.4.4.
VV ČPC45a - travnatá ást
VV 2130 2 130,000
VV "parcela
VV 11866 11 866,000
VV "PC45b,c , F4.4.
VV "svah krajnice cesty
VV (0,4+0,3)*976 683,200
VV Sou et 14 679,200

18 M 005R7247 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 453,590 85,00 38 555,15

VV Čviz zatravnění
VV 14679,30*0,03*1,03 453,590
VV Sou et 453,590

19 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 14 679,200 0,40 5 871,68 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 
cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 
souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz zatravnění
VV 14679,20 14 679,200

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 239,950 11,15 47 275,44 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV Čviz vodorovné přemístění do 6000 m
VV 4239,95 4 239,950

21 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 7 207,915 35,00 252 277,03 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV Čviz uložení na skládky
VV 4239,95*1,7 7 207,915
VV Sou et 7 207,915

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 214 136,10

22 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 197,834 570,00 112 765,38 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 
75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , v. . F.4.4.
VV Čdrenáž + proštěrkování
VV 1*0,25 0,250
VV Čdrenáž - PC 45b
VV (500+227+112)*0,4*0,53 177,868
VV "napojení do Luhy
VV (42+20)*0,6*0,53 19,716
VV Sou et 197,834
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

23 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 26,096 570,00 14 874,72 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně 
materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , v. . F.4.4.
VV Čdrenáž - PC 45b
VV (500+227+112)*0,4*0,07 23,492
VV "napojení do Luhy
VV (42+20)*0,6*0,07 2,604
VV Sou et 26,096

24 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 901,000 96,00 86 496,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 
včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek 
katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , v. . F.4.4.
VV Čdrenáž - PC 45b
VV (500+227+112) 839,000
VV "napojení do Luhy
VV (42+20) 62,000
VV Sou et 901,000

D 38 Různé kompletní konstrukce 3 150,00

25 K 388R95101 Dodávka + Montáž chráni ka kabelovodu HDPE půlená DN 160 mm - modrá m 9,000 350,00 3 150,00

VV Čv. .F.4.1. - TZ , 
VV 9 9,000

D 4 Vodorovné konstrukce 77 764,36

26 K 465511122
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s 
dodáním hmot na sucho, bez výplně spár v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm

m2 68,800 450,00 30 960,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.4.1. - TZ , + tabulka kubatur + F.4.10. - km 0,273, km 0,3675
VV 8*4,3*2 68,800
VV Sou et 68,800

27 M 583806500 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t 43,000 484,00 20 812,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz dlažba
VV 68,8*0,25*2,5 43,000
VV Sou et 43,000

28 K 451311511
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. 
do 100 mm

m2 68,800 370,99 25 524,11 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 
2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru 
cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého 
betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z 
prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto 
se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

VV Čviz dlažba
VV 68,8 68,800

29 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm

m3 0,540 867,13 468,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , 
VV Čkabelová chráni ka
VV 9*0,6*0,1 0,540
VV Sou et 0,540

D 5 Komunikace 2 033 348,00

30 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlh ením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 3 586,000 126,00 451 836,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.4.1. - TZ , + tabulka kubatur , v. .F.4.9.
VV "cesta - PC45b,
VV 976*3,3 3 220,800
VV Črozšíření v oblouku
VV (24+45+50+92+18+16+42+9)*1,1 325,600
VV "napojení cesty 
VV (31+5)*1,1 39,600
VV Sou et 3 586,000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 269,200 110,00 469 612,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. .F.4.1. - TZ , + tabulka kubatur , v. .F.4.9.
VV "cesta - PC45b,
VV 976*4 3 904,000
VV Črozšíření v oblouku
VV (24+45+50+92+18+16+42+9)*1,1 325,600
VV "napojení cesty 
VV (31+5)*1,1 39,600
VV Sou et 4 269,200
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

32 K 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm m3 292,800 550,00 161 040,00

VV Čv. .F.4.1. - TZ , + tabulka kubatur ,
VV "krajnice
VV 976*0,5*0,3*2 292,800
VV Sou et 292,800

33 K 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (frakce dle SN 736126-1) m3 213,460 500,00 106 730,00

VV Čv. .F.4.1. - TZ , + tabulka kubatur , v. .F.4.3.8b, v. . F.4.9.
VV "cesta - PC45b
VV 976*4*0,05 195,200
VV Črozšíření v oblouku
VV (24+45+50+92+18+16+42+9)*1,1*0,05 16,280
VV "napojení cesty 
VV (31+5)*1,1*0,05 1,980
VV Sou et 213,460

34 K 562R51111 Sanace podloží lomovým kamenem m3 1 688,260 500,00 844 130,00

VV Čv. .F.4.1. - TZ , + tabulka kubatur , v. .F.4.3.8b, v. . F.4.9.
VV Čstabilizace podloží
VV 976*4,5*0,35 1 537,200
VV Črozšíření v oblouku
VV (24+45+50+92+18+16+42+9)*1,3*0,35 134,680
VV "napojení cesty 
VV (31+5)*1,3*0,35 16,380
VV Sou et 1 688,260

D 91 Doplňující práce na komunikaci 55 890,25

35 M 895R11101 D+M drenážní vyúsť kus 3,000 8 520,00 25 560,00

VV Čv. .F.4.1. - TZ , 
VV 3 3,000

36 M 895R11001
Napojení porušené stávající drenáže proštěrkováním do svodného drénu (0,25m3 / 
spoj)

spoj 6,000 1 500,00 9 000,00

VV Čv. .F.4.1. - TZ , 
VV 6 6,000

37 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 20/25

m3 2,880 3 066,06 8 830,25 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ , 
VV Čobetonování hlavníků
VV 0,48*6 2,880

Strana 16 z 17



P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

38 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 5,000 2 500,00 12 500,00

VV Čv. .F.4.1.- TZ,
VV "1ks/500 m2
VV 5 5,000

D 998 Přesun hmot 1 710,29

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živi ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 77,249 10,00 772,49 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

40 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živi ným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 3000 m

t 77,249 12,14 937,80 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 29 CC-CZ: 21121
Místo:  Datum: 23. 6. 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 4 881 062,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 881 062,00 21,00% 1 025 023,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 906 085,02

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 29 -  Polní cesta  PC50

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 881 062,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 881 062,00

    1 - Zemní práce 1 038 277,67

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 313 305,60

    38 - Různé kompletní konstrukce 12 600,00

    4 - Vodorovné konstrukce 245 155,11

    5 - Komunikace 3 058 517,74

    89 - Ostatní konstrukce 22 500,00

    91 - Doplňující práce na komunikaci 141 209,32

    998 - Přesun hmot 49 496,56

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 29 -  Polní cesta  PC50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 4 881 062,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 881 062,00
D 1 Zemní práce 1 038 277,67

1 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v pří ných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 038,080 60,00 242 284,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. ást vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

SO 29 -  Polní cesta  PC50
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV "cesta - PC50
VV (1361)*4,5*0,3 1 837,350
VV Čstabilizace podloží
VV (1361)*4,3*0,35 2 048,305
VV Črozšíření v oblouku
VV (58+23+52+54)*1,3*0,35 85,085
VV "napojení cesty 
VV (53+40)*1,3*0,35 42,315
VV Črozšíření výhybny
VV 55*1,3*0,35 25,025
VV Sou et 4 038,080

2 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v pří ných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1 211,424 5,00 6 057,12 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 
prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 
odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 
silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. ást vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 
při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 
množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 
prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 
V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 
vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 
násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 
profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 
dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 
162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "viz odkopávky
VV 4038,08*0,3 1 211,424

3 K 132201102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 346,080 150,00 51 912,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV Čdrenáž - PC 50
VV (527+432+348)*0,4*0,6 313,680
VV "napojení do Luhy
VV (30)*0,6*1,2 21,600
VV Čvýkop pro betonáž hlavníků
VV 15*1,0*0,6*1,2 10,800
VV Mezisou et 346,080

4 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 
3

m3 103,824 5,00 519,12 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 
1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení rýh
VV 346,08*0,3 103,824
VV Sou et 103,824

5 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 36,564 150,00 5 484,60 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.7.
VV "propust DN 400 
VV 7,5*1,1*1,08+(3+0,2)*0,5*1,08*1,1*2+(3+0,2)*0,5*1,08*1,1*0,5*2 14,612
VV (3+0,2)*0,5*1,08*1,7 2,938
VV "propust DN 600
VV 1,1*1,05*9 10,395
VV (1,75+2,7)*0,5*1,4*0,3*2+(2,79+0,3)*0,5*1,4*0,3+1,75*0,3*0,3 2,675
VV (0,8+2,14)*0,5*1,65*0,3*2+(3+0,3)*0,5*1,65*0,3+0,3*0,8*0,3 2,344
VV Mezisou et 32,964
VV Čnapojení na nádrž N1
VV (2,1+0,3)*0,5*0,6*5 3,600
VV Mezisou et 3,600
VV Sou et 36,564

6 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 10,969 5,00 54,85 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 
koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 
a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 
cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 
výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 
Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 
nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 
v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 
hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "viz hloub. rýh
VV 36,564*0,3 10,969
VV Sou et 10,969

7 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ru ním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 19,440 250,00 4 860,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Čv. .F.4.1- TZ
VV Čkabelová chráni ka
VV (12*3)*0,6*0,9 19,440
VV Sou et 19,440

8 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ru ním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 5,832 5,00 29,16 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-
2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV Čviz. výkop - kabelová chráni ka
VV 19,44*0,3 5,832
VV Sou et 5,832

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 57,392 69,15 3 968,66 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 
přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 
objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 
v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV "viz výkopy
VV 346,08+36,564+19,44 402,084
VV Čvytl ená kubatura
VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.,
VV "propustek DN 400
VV -1,1*1,05*7,5 -8,663
VV "propustek DN 500
VV -1,1*1,05*10 -11,550
VV Čdrenáž výplň žeber
VV -286,624 -286,624
VV Čdrenáž lože
VV -37,856 -37,856
VV Sou et 57,391
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 560,000 7,96 52 217,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . ištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV "cesta - PC50
VV (1361)*4,5 6 124,500
VV Črozšíření v oblouku
VV (58+23+52+54)*1,3 243,100
VV "napojení cesty 
VV (53+40)*1,3 120,900
VV Črozšíření výhybny
VV 55*1,3 71,500
VV Sou et 6 560,000

11 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 4 350,453 60,00 261 027,18 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Č viz. výkopy - ornice k použití - zásyp
VV 4038,08+346,08+36,564+10,969+5,832-41,68-57,392+12 4 350,453
VV Sou et 4 350,453
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

12 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 41,680 141,12 5 881,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 
na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 
ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 
svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 
hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 
a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 
se určí v rostlém stavu horniny. 

VV Čviz. ornice - k použití
VV "svah krajnice cesty
VV (0,3)*(1361)*0,1 40,830
VV "napojení na N1
VV (0,7+0,3+0,7)*5,0*0,1 0,850
VV Mezisou et 41,680

13 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 83,360 54,20 4 518,11 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV Čviz ornice na meziskládku a zpět
VV 41,68*2 83,360
VV Sou et 83,360

14 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 7,000 33,99 237,93 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV "napojení na N1
VV 0,7*5*2 7,000
VV Sou et 7,000

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 408,300 29,42 12 012,19 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV "svah krajnice cesty
VV (0,3)*(1361) 408,300
VV Sou et 408,300

16 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na do asné i trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 1 878,180 25,00 46 954,50 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV 1361*4,6*0,3 1 878,180
VV Sou et 1 878,180

17 K 182301131
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 416,800 15,00 6 252,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV Čv. .F.4.6 + TZ, F.4.3.9
VV "svah krajnice cesty
VV (0,3)*(1361) 408,300
VV "napojení na N1
VV (0,7+0,3+0,7)*5,0 8,500
VV Mezisou et 416,800

18 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem v etně 
utažení lu ního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 3 428,300 4,00 13 713,20 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV Čv. .F.4.1. - TZ, F.4.4.
VV "parcela
VV 3020 3 020,000
VV "PC50 
VV "svah krajnice cesty
VV (0,3)*(1361) 408,300
VV Sou et 3 428,300

19 M 005R7247 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 105,934 85,00 9 004,39

VV Čviz zatravnění
VV 3428,3*0,03*1,03 105,934
VV Sou et 105,934

20 K 185803112 Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 3 428,300 0,40 1 371,32 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-
43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru 
cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 
souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách jsou 
započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV Čviz založení trávn.
VV 3428,3 3 428,300

21 K 125703301
ištění meliora ních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky 

naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným
m3 12,000 213,13 2 557,56 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čištění kanálu při průměrné tloušťce naplavené vrstvy přes 500 mm; toto 
čištění se oceňuje cenami souboru cen 125 . 0-31 Vykopávky melioračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních. 2. ištění melioračních kanálů se zpevněným dnem: a) štěrkem, se 
oceňuje cenami -3301 nebo -3311, b) štětem, se oceňuje cenami -3302 nebo -3312. 3. V cenách jsou 
započteny i náklady na: a) přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní 
prostředek, b) odstranění napadaných organických nebo anorganických hmot nad úrovní naplavené 
vrstvy. 

VV Čv. .F.4.1. TZ
VV Čpříkop za propustí
VV 12 12,000

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 350,453 11,15 48 507,55 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV Čviz vodor. př. do 6 km
VV 4350,453 4 350,453

23 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 7 395,770 35,00 258 851,95 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 
m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 
na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 
a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 
místních podmínek. 

VV Čviz uložení na skl.
VV 4350,453*1,7 7 395,770
VV Sou et 7 395,770

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 313 305,60

24 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 
povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 286,624 570,00 163 375,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 
75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV Čv. . F.4.1. , F.4.4. , F.4.3.9.
VV Čdrenáž - PC 50
VV (527+432+348)*0,4*0,53 277,084
VV "napojení do Luhy
VV (30)*0,6*0,53 9,540
VV Sou et 286,624

25 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 37,856 570,00 21 577,92 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně 
materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV Čv. . F.4.1. , F.4.4. , F.4.3.9.
VV Čdrenáž - PC 50
VV (527+432+348)*0,4*0,07 36,596
VV "napojení do Luhy
VV (30)*0,6*0,07 1,260
VV Sou et 37,856

26 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 1 337,000 96,00 128 352,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 
včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek 
katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV Čv. . F.4.1. , F.4.4. , F.4.3.9.
VV Čdrenáž - PC 50
VV (527+432+348) 1 307,000
VV "napojení do Luhy
VV (30) 30,000
VV Sou et 1 337,000

D 38 Různé kompletní konstrukce 12 600,00

27 K 388R95101 Dodávka + Montáž chráni ka kabelovodu HDPE půlená DN 160 mm - modrá m 36,000 350,00 12 600,00

VV Čv. . F.4.1. , F.4.4. , F.4.3.9.
VV 3*12 36,000
VV Sou et 36,000

D 4 Vodorovné konstrukce 245 155,11

28 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 0,468 777,25 363,75 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.
VV "propust DN 400 
VV (0,3+1,8+1,8)*0,3*0,1*2 0,234
VV "propust DN 600 
VV (0,3+1,8+1,8)*0,3*0,1*2 0,234
VV Sou et 0,468
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

29 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 
svahu meliora ních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 3,276 3 811,45 12 486,31 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu se započítává i 
objem základů nebo patek. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.
VV "propust DN 400 
VV (0,3+1,8+1,8)*0,3*0,7*2 1,638
VV "propust DN 600 
VV (0,3+1,8+1,8)*0,3*0,7*2 1,638
VV Sou et 3,276

30 K 465511228
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, 
s vyklínováním spár kamenem nebo s vyplněním spár pískem tl. 250 mm

m2 137,600 720,92 99 198,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1228 až -1428 lze použít i pro zřízení dlažby ve vodě při sloupci vodního polštáře do 100 
mm. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní, b) 
zřízení dlažby na plochách kuželových, c) zhotovení dlažby u schodů. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na podkladní betonovou vrstvu, tato vrstva se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.10.
VV Čpřetokové profily
VV 8*4,3*4 137,600
VV Sou et 137,600

31 M 583806500 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t 86,000 484,00 41 624,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čviz. dlažba
VV 137,6*0,25*2,5 86,000
VV Sou et 86,000

32 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 137,600 128,67 17 704,99 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod 
kterou je lože určeno. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.10.
VV Čpřetokový profil
VV 8*4,3*4 137,600
VV Sou et 137,600

33 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm

m3 2,160 867,13 1 873,00 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 
pracích. 

VV Čv. . F.4.1. , F.4.2.9.
VV Čkabelová chráni ka
VV (3*12)*0,6*0,1 2,160
VV Sou et 2,160

34 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 47,258 965,76 45 639,89 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 
výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 
. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.
VV "propustek
VV (3+0,3+3)*0,8*2+(3+0,3+3)*1,7 20,790
VV (3+0,3)*0,5*1,7*2-3,14*0,2*0,2*2 5,359
VV Mezisou et 26,149
VV (3+0,3+3)*0,8*2+(3+0,3+3)*0,9 15,750
VV (3+0,3)*0,5*1,7*2-3,14*0,2*0,2*2 5,359
VV Mezisou et 21,109
VV Sou et 47,258

35 K 451311521
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. 
přes 100 do 150 mm

m2 47,258 555,77 26 264,58 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 
2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru 
cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého 
betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z 
prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto 
se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.
VV "propustek
VV (3+0,3+3)*0,8*2+(3+0,3+3)*1,7 20,790
VV (3+0,3)*0,5*1,7*2-3,14*0,2*0,2*2 5,359
VV Mezisou et 26,149
VV (3+0,3+3)*0,8*2+(3+0,3+3)*0,9 15,750
VV (3+0,3)*0,5*1,7*2-3,14*0,2*0,2*2 5,359
VV Mezisou et 21,109
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV Sou et 47,258

D 5 Komunikace 3 058 517,74

36 K 584121111
Osazení silni ních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 
tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

m2 18,000 117,88 2 121,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné 
lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění 
spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné 
plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV Čv. . F.4.1. , 
VV Čkřížení plynovodu
VV 3*2*3 18,000
VV Sou et 18,000

37 M 593811850 panel silniční 300x100x21,5 cm kus 6,060 4 020,00 24 361,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz osazení
VV 3*2*1,01 6,060
VV Sou et 6,060

38 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlh ením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 4 859,800 126,00 612 334,80 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.4., F.4.3.9.
VV "cesta - PC50
VV (1361)*3,3 4 491,300
VV Črozšíření v oblouku
VV (58+23+52+54)*1,1 205,700
VV "napojení cesty 
VV (53+40)*1,1 102,300
VV Črozšíření výhybny
VV 55*1,1 60,500
VV Sou et 4 859,800

39 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 6 493,000 110,00 714 230,00 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.4., F.4.3.9.
VV "cesta - PC50
VV (1361)*4,5 6 124,500
VV Črozšíření v oblouku
VV (58+23+52+54)*1,1 205,700
VV "napojení cesty 
VV (53+40)*1,1 102,300
VV Črozšíření výhybny
VV 55*1,1 60,500
VV Sou et 6 493,000
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

40 K 573411104
Jednoduchý nátěr JN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silni ního, v 
množství 1,50 kg/m2

m2 80,000 31,41 2 512,80 CS ÚRS 2017 01

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.4., F.4.3.9.
VV "napojení cesty 
VV 40*2 80,000
VV Sou et 80,000

41 K 569R85111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm m3 408,300 650,00 265 395,00

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.4., F.4.3.9.
VV "krajnice
VV (1361)*0,5*0,3*2 408,300
VV Sou et 408,300

42 K 574381112
Penetra ní makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 100 mm

m2 40,000 177,19 7 087,60 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.4., F.4.3.9.
VV "napojení cesty 
VV 40 40,000

43 K 562511111 Sanace podloží lomovým kamenem m3 2 200,730 650,00 1 430 474,50

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.4.
VV Čstabilizace podloží
VV (1361)*4,3*0,35 2 048,305
VV Črozšíření v oblouku
VV (58+23+52+54)*1,3*0,35 85,085
VV "napojení cesty 
VV (53+40)*1,3*0,35 42,315
VV Črozšíření výhybny
VV 55*1,3*0,35 25,025
VV Sou et 2 200,730

D 89 Ostatní konstrukce 22 500,00

44 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 9,000 2 500,00 22 500,00

VV Čv. .F.4.3.9. +  TZ,
VV "1ks/500 m2
VV 9 9,000

D 91 Doplňující práce na komunikaci 141 209,32

45 K 919521120 Zřízení silni ního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 7,500 915,12 6 863,40 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.,
VV 7,5 7,500

46 M 592225320 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 40X250 cm kus 3,030 3 240,00 9 817,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz propustek
VV 7,5/2,5*1,01 3,030
VV Sou et 3,030

47 K 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 12/15

m3 14,894 3 381,34 50 361,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 2. Pro výpočet přesunu 
hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na 
místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.,
VV "propustek DN 400
VV 1,1*1,05*7,5-3,14*0,25*0,25*7,5 7,191
VV "propustek DN 500
VV 1,1*1,05*10-3,14*0,35*0,35*10 7,704
VV Sou et 14,894

48 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 14,175 262,71 3 723,91 CS ÚRS 2017 01

VV "viz obetonování
VV "propustek DN 400
VV 7,5*0,9*0,9 6,075
VV "propustek DN 600
VV 10*0,9*0,9 8,100
VV Sou et 14,175

49 K 919521140 Zřízení silni ního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm m 10,000 1 430,43 14 304,30 CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého, b) utěsnění trub 
cementovou maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce, které se oceňují 
cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; 
ztratné lze dohodnout ve výši 1 %, c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555. 

VV Čv. . F.4.1. ,  F.4.7.,
VV 10 10,000

50 M 592225360 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm kus 4,040 5 580,00 22 543,20 CS ÚRS 2017 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "viz propustek
VV 10/2,5*1,01 4,040
VV Sou et 4,040

51 M 895R11101 D+M drenážní vyúsť kus 1,000 8 520,00 8 520,00

VV Čv. .F.4.1.
VV 1 1,000

52 M 895R11001
Napojení porušené stávající drenáže proštěrkováním do svodného drénu (0,25m3 / 
spoj)

spoj 2,000 1 500,00 3 000,00

VV Čv. .F.4.1.
VV 2 2,000

53 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 20/25

m3 7,200 3 066,06 22 075,63 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV Čv. .F.4.1.
VV Čobetonování hlavníků
VV 0,48*15 7,200
VV Sou et 7,200

D 998 Přesun hmot 49 496,56

54 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živi ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3 360,255 10,00 33 602,55 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

55 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živi ným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 3 360,255 4,73 15 894,01 CS ÚRS 2017 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: I :
R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov DI :

Uchaze : I :
DI :

Projektant: I :
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 488 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 488 050,00 21,00% 102 490,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 590 540,50

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' ozna eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova
Uchaze :

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 488 050,00

960 -   Kompleta ní innost 55 000,00

OST -  Ostatní náklady 421 050,00

0 -  Vedlejší rozpo tové náklady 12 000,00

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 6. 2017

Zadavatel: R-Ministerstvo zemědělství,Pozemkový úřad Přerov Projektant: AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomo
Uchaze :

P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 488 050,00

D 960   Kompleta ní innost 55 000,00
1 K 045R03001 Kompleta ní a koordina ní innost na řízení subdodavatelů K 1,000 55 000,00 55 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů
V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit 
nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D OST  Ostatní náklady 421 050,00
2 K 012R03101 Vytý ení inženýrských sítí K 1,000 125 000,00 125 000,00

P
Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

3 K 012R95001
Dodávka a montáž ochranného oplocení - (oborové pletivo výšky 160 cm na dřevěné 
sloupky po 3 m , prům 120 mm v etně branky)- ( SO 03 )

m 170,000 115,00 19 550,00

4 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby K 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a 
elektronické podobě.

5 K 012R03001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě K 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

Provedení  PPO v povodí vodního toku Luha v k.ú. Bělotín

VRN - Vedlejší a ostatní náklady 
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 012R95002 Statické posouzení stávajícího plynovodního řadu s ohledem na novou cestu ( SO 29 ) K 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K 012R95003 Přemístění trigonometrického bodu Ks 2,000 4 500,00 9 000,00

8 K 013R54001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skute ného provedení stavby

K 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 
dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)

9 K 043R03001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření K 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a 
dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by 
měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

10 K 049R03001
Inženýrská innost zkoušky a ostatní měření inženýrská innost ostatní náklady 
vzniklé v souvislosti s realizací stavby

K 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:
Například:
- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
- zpracování havarijního a povodňového plánu
- jednání s úřady v zastoupení

11 K 091R02101
Publicita projektu - Billboard formát A0 - 841x1189 mm, materiál voděodolná plachta 
s oky ; potisk dle povinné publicity Cena obsahuje dodávku, montáž, a demontáž.

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

12 K 011R24000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická innost 
archeologický průzkum

K 1,000 15 000,00 15 000,00

D 0  Vedlejší rozpo tové náklady 12 000,00
13 K 030R01001 Základní rozdělení průvodních inností a nákladů zařízení staveniště- zřízení K 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, 
vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich 
komunikací.

14 K 030R01002 Základní rozdělení průvodních inností a nákladů zařízení staveniště - provoz K 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na 
objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště

15 K 039R01003
Hlavní tituly průvodních inností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 
staveniště

K 1,000 1 000,00 1 000,00
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P Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu 
včetně nákladů s tím spojených

16 K 034R03001 Zařízení staveniště zabezpe ení staveniště dopravní zna ení na staveništi K 1,000 5 000,00 5 000,00
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