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č. smlouvy objednatele: 1481-2016-520202 

č. zhotovitele: S 2617037 

        KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu 

 

D O D A T E K č. 5 

uzavřený 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen NOZ) 

mezi smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l :  Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Havlíčkův Brod  

Adresa:                                                                                     Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

  130 00  Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupený: Ing. Janou Petríkovou, vedoucí pobočky 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petríková, vedoucí pobočky 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod 

Tel:                                                                                            +420 727957188 

E-mail:                                                                                      hbrod.pk@spucr.cz   

ID DS:                                                                                       z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČ:  013 12 774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:      TKP geo s.r.o 

Adresa: Plánská 1854/6, České Budějovice 7, 

370 07 České Budějovice 

Zastoupený:  Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem, 

ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Tel:                                                                                            xxx 

E-mail: xxx 

ID DS:                                                                                       u7n38kc 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:      244858097/0300 

IČ/DIČ: 24134295/CZ24134295 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:  Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 25734 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 20. 12. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav 

v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu“. 

 

mailto:sluzby@tkpgeo.cz
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Čl. I. 

Dodatkem č.5 se mění termín ukončení dílčí části fakturačního celku 3.1.5. - Dokumentace 

k soupisu nároků vlastníků a fakturačních celků 3.2. - Návrhové práce a 3.3. - Vypracování mapového 

díla. 

Dne 10.5.2019 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Havlíčkův Brod doručena žádost 

o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dlouhá Ves u 

Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu 

zdlouhavého projednávání velkého počtu nesouladů druhů pozemků evidovaných katastru nemovitostí. 

Výše zmíněné nesoulady druhů pozemků jsou mimo jiné projednávány s Odborem životního prostředí 

Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, který prozatím nedoplnil konečné stanovisko ke změnám druhů 

pozemků ( zápis z kontrolního dne konaného 4.3.2019 a 25.3.2019). 

Zpracovatel KoPÚ žádá prodloužení termínu dílčí části 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků o 2 měsíce a částí 3.2. - Návrhové práce a 3.3 - Vypracování mapového díla o 4 

měsíce. 

 

Čl. II. 

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. 

Čl. II. 

V dodatku číslo 5 došlo ke změně e-mailové adresy na straně objednavatele v ostatní ustanovení 

uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č.4 zůstávají beze změn. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy 

 
 „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 

(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 

výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 

na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování 

osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po 

celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

V Havlíčkově Brodě dne: 23.5.2019   V Českých Budějovicích dne: 23.5.2019 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

………………………………...    ………………………………. 

Ing. Jana Petríková     Ing. Robert Šinkner, MBA 

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod   jednatel 

Státní pozemkový úřad     TKP geo s.r.o. 
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Příloha:  1. 

Položkový výkaz činností 

Příloha č.1 – položkový výkaz činností k dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu 

KoPÚ Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ 

Cena za MJ 

bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč  

Termín  

ukončení  

  

3.1. Přípravné práce      

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole bod 32 1200 38 400 

31. 8. 2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 1 200 7 200 

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 714 750 535 500 

31. 12. 2017 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 77 800 61 600 

 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 318 1 200 381 600 31. 3. 2019 

 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 191 1 200 229 200 31. 3. 2019 

 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 4 000 12 000 31. 3. 2019 

3.1.4. 
Rozbor současného stavu a analýza odtokových 

poměrů 
ha 791 450 355 950 31. 7. 2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 781 700 546 700 31. 7. 2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč  2 168 150 
 

 

3.2. Návrhové práce  

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 781 700 546 700 

29.2.2020 

 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 1 000 40 000 

3.2.1.2. 

Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 44 700 30 800 

3.2.1.3. 

Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 10 700 7 000 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 742 900 667 800 30.9. 2020 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků 
ks 2 4 000 8 000 

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč  1 300 300  
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3.3. Mapové dílo ha 781 550 429 550 
Do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  429 550  

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM 

v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 700 700 490 000 

Nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce, v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  490 000  

 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč 2 168 150 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč 1 300 300 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 429 550 Kč  

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 490 000 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč 4 388 000 Kč  

DPH 21% v Kč 921 480 Kč  

Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 309 480 Kč  

 

 

V Havlíčkově Brodě dne: 23.5.2019   V Českých Budějovicích dne: 23.5.2019 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

 

………………………………...    ………………………………. 

Ing. Jana Petríková     Ing. Robert Šinkner, MBA 

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod   jednatel 

Státní pozemkový úřad     TKP geo s.r.o. 

 


