
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
č. zhotovitele 662/2018




       č. objednatele SML2018-026.01-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:            „Přerov, Náměstí Svobody – oprava kanalizace“








a




„Přerov, Náměstí Svobody – odbočení na kanalizaci“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII – Žeravice

Zastoupený          
: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti 

IČO


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail                        :  xxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským obchodním soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Předmět dodatku č.2
Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
a doplňuje část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku je:

- rozsah prací „Přerov, Náměstí Svobody - odbočení na kanalizaci“ – stoka B - 2. etapa – propojení 4 ks nefunkčních odbočení
- prodloužení termínu na stoce B – 2. etapa z důvodu koordinace s investiční stavbou Statutárního města Přerov pod názvem „ Rekonstrukce chodníků v Přerově SO 105 – Nám. Svobody“
IV. Lhůta a místo plnění

4.2.2 Termín realizace 2. etapy

Termín zahájení stavby:  




01.04.2019 

Termín ukončení a předání stavby:



28.06.2019
Termín ukončení a předání stavby prodloužen do:
29.11.2019
V. Cena za dílo se vzhledem ke změnám v rozsahu předmětu díla mění takto:
Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 

„Přerov, Náměstí Svobody - oprava kanalizace“
1. etapa - stoka A-1 a A-2




2 211 149,-    Kč bez DPH
  - vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)
   100 100,-    Kč bez DPH

  - celkem





2 311 249,-    Kč bez DPH
2. etapa - stoka B 





1 555 464,-    Kč bez DPH
  - vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)
     84 600,-    Kč bez DPH

  - celkem





1 640 064,-    Kč bez DPH
„Přerov, Náměstí Svobody – odbočení na kanalizaci“ - investice
1. etapa – odbočení na stoce A-1, A-2


   233 125,-    Kč bez DPH
  - vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)
     12 000,-    Kč bez DPH

  - celkem





   245 125,-    Kč bez DPH
2. etapa – odbočení na stoce B 



   174 068,-    Kč bez DPH
  - vedlejší a ostatní náklady (VON1, VON2)
     11 000,-    Kč bez DPH

  - celkem





   185 068,-    Kč bez DPH
  - méněpráce – propojení 4 ks odbočení

     17 936,-    Kč bez DPH

  - cena celkem po odečtení méněprací

   167 132,-    Kč bez DPH
Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1
Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 662/22018, č. objednatele SML2018-026-Ko ze dne 26.9.2018.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 662/2018, č. objednatele SML2018-026-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních

V Přerově dne
 16.5.2019




V Přerově dne 16.5.2019


Za zhotovitele:    





Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….


Petr Zdráhal

          MUDr. Michal Chromec

       Jednatel společnosti



          
           předseda představenstva
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