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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/15

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:                      ……………….

k SOD č. OSMK/SOD/109C/1616/2018/Zem



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/1616/2018/Zem
na provedení díla
„Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně  v Olomouci“

	Číslo dodatku zhotovitele: č. 
                                     
	Číslo dodatku objednatele: OSMK/SOD/1616/2018/Zem                

                                             SMOL/ODUR/109C/42/2019/PŠ

	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

	I. Smluvní strany

1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupené:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx ,
	e-mail: xxxxxxxxxx

	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

	tel.:   xxxxxxx xxxx,   e-mail: xxxxxxxxxxxx
Ing Jitka Kmoníčková, zaměstnanec pověřený organizací práce odboru dopravy a územního

rozvoje, oddělení majetkové správy a údržby komunikací

Tel:     xxxxxxx,   e-mail: xxxxxxxxxxx


	Petr Škuta, stavební technik odboru dopravy a územního rozvoje, oddělení majetkové

správy a údržby komunikací 

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

	číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxx


	2. Zhotovitel:
	PONVIA CONSTRUKT s.r.o.

	
	Krapkova 1159/3, 779 00  Olomouc

	IČ:
	043 81 823
	DIČ:
	CZ0438123

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským  soudem v Ostravě pod sp. zn. C 63282

	ID datové schránky: v 978pbf                    

	                     

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Aleš Semotam – jednatel společnosti

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	e-mail:  xxxxxxxxxxx

	
	
	

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb

	Ing. Ronald Loydl, jednatel společnosti

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Ing. Ronald Loydl 

	tel.:
	xxxxxxxxx,
	e-mail:   xxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

	č. účtu:  xxxxxxxxxxx


Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/1616/2018/Zem ze dne 16.5.2018 ve znění dodatku č . 1 ze dne …….2019 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou          (méněpráce) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 a  provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1
                                                                         III.        Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO 
	Název SO 
	Cena bez DPH dle  SOD
	Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH
	Cena bez DPH včetně   dodatků

	SO01
	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně  v Olomouci
	3 150 000,00 Kč
	- 47 105,65 Kč
	3 102 894,35 Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	DPH 21%
	    661 500,00 Kč
	 - 9 889.19Kč
	651 607,81 Kč

	Cena celkem včetně 21% DPH
	   3 811 500,00 Kč
	- 56 997,84 Kč
	   3 754 502,16 Kč


Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě tohoto dodatku ve výši 3 102 894,35 Kč bez DPH, 

tj. 3 754 502,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření tohoto dodatku.
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1
                                                   IV.       Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  24.5. 2019
	V Olomouci, dne:    24.5. 2019


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA 
náměstek  primátora
statutární město Olomouc
	                   ........................................................
Ing. Aleš Semotam
jednatel společnosti
                        PONVIA CONSTRUKT s.r.o.      
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