
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb číslo: 183-2016-10052
č.j.: 13365/ 2016 - MZe - 10052
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 


Smluvní strany

Česká republika -  Ministerstvo zemědělství
se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 00020478
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Zastoupená: Ing. Simonou Prečanovou, ředitelkou odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje
Zástupce ve věcech technických (nebo pro věcná jednání):
Ing. Jiří Chocholouš – otázky technické a podmínky záruky,
Ing. Stanislav Mach – problematika pedologie,
Mgr. et Mgr. Tereza Gimunová – problematika IT,
Mgr. et Mgr. Daniel Baťa – problematika IT;

(dále jen „Objednatel“)

a
	
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
se sídlem: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 – Zbraslav
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě zřizovací listiny, úplné a novelizované znění, veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. ve smyslu změny č. 1 ze dne 7. 12. 2007, č.j. 46139/2007-10000, změny č. 2 ze dne 24. 11. 2010, č.j. 27393/2010-12140, změny č. 3 ze dne 1. 11. 2013, č.j. 72477/2013-MZE-12143 a změny č. 4 zde dne 27. 11. 2015, č.j. 63188/2015-MZE-13222.
IČO: 00027049
DIČ:CZ00027049
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Zastoupená: Ing. Jiřím Hladíkem, Ph.D., ředitelem ústavu
Zástupce ve věcech technických (nebo pro věcná jednání): Ing. Ivan Novotný

(dále jen „Poskytovatel“ nebo „Zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“)



Z důvodu potřeby dočasně uvolnit významnou část pracovní kapacity Zhotovitele na řešení jiných, Objednatelem naléhavě ad-hoc zadaných pracovních úkolů, dohodly se smluvní strany na posunu termínů plnění této Smlouvy a uzavřely o tom níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění takto:



Článek III. 
Cena Díla a Služby, platební podmínky a fakturace
Odst. 1. se mění a zní:

1. Smluvní celková cena za Dílo a Služby je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí maximálně 38 440 249,- Kč + DPH 8 072 452,- Kč, celkem 46 512 701,- Kč (slovy: čtyřicetšestmiliónůpětsetdvanácttisícsedmsetjedna korun českých). 
První faktura maximálně na 2 930 950,- Kč + DPH 615 500,- Kč, celkem 3 546 450,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.1. 
Druhá faktura maximálně na 120 400,- Kč + DPH 25 284,- Kč, celkem 145 684,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.2, 
Třetí faktura maximálně na 86 415,- Kč + DPH 18 147,- Kč, celkem 104 562,- Kč se týká provedení a dokončení části Služby dle čl. I. odst. 3.11 a 3.16. 
Čtvrtá faktura maximálně na 10 706 900,- Kč + DPH 2 248 449,- Kč, celkem 12 955 349,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.3, 3.4.
Pátá faktura maximálně na 871 396,- Kč + DPH 182 993,- Kč, celkem 1 054 389,- Kč se týká provedení a dokončení části Služby dle čl. I. odst. 3.12 a 3.17. 
Šestá faktura maximálně na 7 930 000,- Kč + DPH 1 665 300,- Kč, celkem 9 595 300,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.5, 3.6.
Sedmá faktura maximálně na 111 396,- Kč + DPH 23 393,- Kč, celkem 134 789,- Kč se týká provedení a dokončení části Služby dle čl. I. odst. 3.13. 
Osmá faktura maximálně na 7 930 000,- Kč + DPH 1 665 300,- Kč, celkem 9 595 300,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.7, 3.8.
Devátá faktura maximálně na 111 396,- Kč + DPH 23 393,- Kč, celkem 134 789,- Kč se týká provedení a dokončení části Služby dle čl. I. odst. 3.14. 
Desátá faktura maximálně na 7 530 000,- Kč + DPH 1 581 300,- Kč, celkem 9 111 300,- Kč se týká provedení a dokončení části Díla dle čl. I. odst. 3.9, 3.10.
Jedenáctá faktura maximálně na 111 396,- Kč + DPH 23 393,- Kč, celkem 134 789,- Kč se týká provedení a dokončení části Služby dle čl. I. odst. 3.15.
Podrobný rozpočet včetně jednotkových cen je uveden v Příloze 2.




Příloha 2: Podrobný rozpočet včetně jednotkových cen

	Plnění do
	Činnosti dle čl. 1
	Jednotková cena (Kč / kus)
	Počet jednotek (ks)
	Cena celkem (bez DPH)
	Cena celkem (s DPH)
	DPH

	31. 10. 2016
	3.1  - Prostorová lokalizace sond KPP
	8,03 Kč / sonda
	365 tisíc sond
	2 930 950
	3 546 450
	615 500

	První faktura
	 
	 
	 
	2 930 950
	3 546 450
	615 500

	09. 12. 2016
	3.2 - Vytvoření databáze popisných informací k Z (základním) a V (výběrovým) sondám  KPP – etapa 2016
	6,02 Kč / sonda
	20 tisíc sond
	120 400
	145 684
	25 284

	Druhá faktura
	 
	 
	 
	120 400
	145 684
	25 284

	09. 12. 2016
	3.11 – Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2016 
	9 283
	2 měsíce
	46 415
	56 162
	9 747

	
	3.16 - Průběžné poskytování metodické podpory dle požadavků Objednatele pro zpracování datové sady Půda v rámci implementace směrnice INSPIRE – etapa 2016
	400 Kč / hod
	100 hod metodické podpory (metodika)
	40 000
	48 400
	8 400

	Třetí faktura
	 
	 
	 
	86 415
	104 562
	18 147

	11. 12. 2017
	3.3 - Digitalizace okrsků KPP – etapa 2017
	cca 5,94 Kč / ha
	cca 1,2 mil. ha
	7 130 000
	8 627 300
	1 497 300

	
	3.4 Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2017
	400 Kč / hod
	2500 hod
	1 500 000
	1 815 000
	315 000

	
	
	10 000 Kč/ 1 rozbor
	50 rozborů 
	
	
	

	
	
	6,02 Kč / sonda
	345 tisíc sond
	2 076 900
	2 513 049
	436 149

	Čtvrtá faktura
	 
	 
	 
	10 706 900
	12 955 349
	2 248 449

	11. 12. 2017
	3.12 – Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2017 (12 měsíců)
	9 283
	12 měsíců
	111 396
	134 789
	23 393

	
	3.17 - Průběžné poskytování metodické podpory dle požadavků Objednatele pro zpracování datové sady Půda v rámci implementace směrnice INSPIRE – etapa 2017
	400 Kč / hod
	1900 hod metodické podpory (metodika)
	760 000
	919 600
	159 600

	Pátá faktura
	 
	 
	 
	871 396
	1 054 389
	182 993

	10. 12. 2018
	3.5 - Digitalizace okrsků KPP – etapa 2018
	cca 5,94 Kč / ha
	cca 1,2 mil. ha
	7 130 000
	8 627 300
	1 497 300

	
	3.6 - Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2018
	400 Kč / hod
	2000 hod 
	800 000
	968 000
	168 000

	Šestá faktura
	 
	 
	 
	7 930 000
	9 595 300
	1 665 300

	10. 12. 2018
	3.13 Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2018 (12 měsíců)
	9 283
	12 měsíců
	111 396
	134 789
	23 393

	Sedmá faktura
	 
	 
	 
	111 396
	134 789
	23 393

	10. 12. 2019
	3.7 Digitalizace okrsků KPP – etapa 2019
	cca 5,94 Kč / ha
	cca 1,2 mil. ha
	7 130 000
	8 627 300
	1 497 300

	
	3.8 Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2019
	400 Kč / hod
	2000 hod 
	800 000
	968 000
	168 000

	Osmá faktura
	 
	 
	 
	7 930 000
	9 595 300
	1 665 300

	10. 12. 2019
	3.14 Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2019 (12 měsíců)
	9 283
	12 měsíců
	111 396
	134 789
	23 393

	Devátá faktura
	 
	 
	 
	111 396
	134 789
	23 393

	10. 12. 2020
	3.9 Digitalizace okrsků KPP – etapa 2020
	cca 5,94 Kč / ha
	cca 1,2 mil. ha
	7 130 000
	8 627 300
	1 497 300

	
	3.10 - Tvorba databáze popisných informací k Z a V sondám KPP – etapa 2020
	400 Kč / hod
	1000 hod 
	400 000
	484 000
	84 000

	Desátá faktura
	 
	 
	 
	7 530 000
	9 111 300
	1 581 300

	10. 12. 2020
	3.15 Průběžné zpřístupnění výstupů na geoportálu SOWAC-GIS – etapa 2020 (12 měsíců)
	9 283
	12 měsíců
	111 396
	134 789
	23 393

	Jedenáctá faktura
	 
	 
	 
	111 396
	134 789
	23 393

	CELKEM 2016 - 2020
	 
	 
	 
	38 440 249
	46 512 701
	8 072 452







Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 výtisky a Poskytovatel obdrží 2 výtisky. 
V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
Tento dodatek je projevem skutečné, vážné a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož jej obě smluvní strany podepisují.






V Praze dne ………                                           V Praze dne ………





	
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje
Ing. Simona Prečanová

	
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
ředitel ústavu
Ing. Jiří Hladík, Ph.D.
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