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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo a o poskytování služeb ze dne 18.3.2019 

 
Český rozhlas       
zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu 
nezapisuje se do obchodního rejstříku 
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ 45245053, DIČ CZ45245053 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Asymbo s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 
C95079 
se sídlem Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno 
zastoupená: XXXXXXXXXXXXX 
IČ 03309762, DIČ CZ03309762 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zástupce pro věcná jednání  XXXXXXXXX 
         tel.: XXXXXXXXXXX 
         e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 (dále společně jen jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají v souladu s ustanovením článku X. smlouvy o dílo a o poskytování služeb ze dne 
18.3.2019, jejímž předmětem je „Vývoj mobilní aplikace mujROZHLAS“ (dále jen „smlouva“) 

tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“): 

I. Účel dodatku 
 

1. Smluvní strany spolu dne 18.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo a o poskytování služeb, jíž se 
zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vytvoření mobilní aplikace pro projekt 
objednatele mujROZHLAS dle specifikace objednatele (dále jen „dílo“) a k následnému 
poskytování podpory jeho fungování. 

2. V průběhu provádění díla se zjistilo, že pro jeho řádného dokončení je nezbytné provedení 
prací, jež objednatel v rámci přípravy veřejné zakázky nemohl předpokládat. S ohledem na 
nezbytnost provedení prací spočívajících v doplnění nových animací UX prostředí a provedení 
úprav v rAPI dodávající data do aplikace se ukázalo jako nezbytné prodloužit termín 
odevzdání díla způsobem dle tohoto dodatku, a to aniž by došlo ke změně ceny díla. 
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II. Změny ve smlouvě 

1. Článek II., odstavec 4, věta první smlouvy se mění a nově zní takto: 

„Zhotovitel se zavazuje objednateli odevzdat dílo nejpozději 31. 5. 2019.“ 

2. Příloha č. 1 smlouvy „Specifikace plnění“ se nahrazuje v plném rozsahu přílohou č. 1 tohoto 
dodatku „Aktualizovaná specifikace plnění“ 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dva a zhotovitel jeden. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 - Aktualizovaná specifikace plnění. 

 

 
 

V Praze dne ………….……. 

 
 

 V …….. dne …………..…………. 
 

Za Český rozhlas 
 
 
 

………………………………..……. 
           XXXXXXXXXXXXX    
             XXXXXXXXXX 

 
Za Asymbo s.r.o. 

 
 
 

………………………………….. 
XXXXXXXXXX 

XXXXXXX 
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PŘÍLOHA č. 1 
 
Aktualizovaná technická specifikace mobilní aplikace 
projektu mujROZHLAS 
 
 
XXXXXXXXXXXXX 

 
 


