[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2019

Smluvní strany:

GT Energy s.r.o.
Dolnoměcholupská 522/12a
102 00 PRAHA 10
IČO: 25723189
DIČ:CZ 25723189
zastoupená: Ing. Markem Bláhou - jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2536562/0800

na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

a

Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1
Ústí nad Labem, 400 96
IČ: 44555601
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ústí nad Labem
Číslo účtu: 100200392/0800
Zastoupená: doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D. – děkan

na straně druhé
(dále jen ,,objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo ,,Studie k pilotnímu projektu Skřípov (v rámci projektu CE-HEAT CE622)“ (dále jen ,,smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. III smlouvy o dílo se mění a nově zní: ,,Cena za provedení díla je stanovena dohodou na částku 75.000,- Kč vč. DPH.“

3. Smluvní strany se dohodly, že k úhradě ceny za dílo dle tohoto dodatku dojde do 31. 5. 2019 na základě faktury vystavené zhotovitelem a řádně a včas doručené objednateli.

4. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají ze smlouvy o dílo žádné další nároky ani závazky. Uzavřením tohoto dodatku se dílo považuje za dokončené a předané a cena za něj za neměnnou. 

5. Ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti. 

6. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 




V Ústí nad Labem dne 17.5.2019


za objednatele: 							za zhotovitele:


doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.		   		Ing. Marek Bláha


