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DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]„III/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1“
Číslo smlouvy objednatele: 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]referent investiční výstavby
Komerční banka, a.s.
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]a
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]správ* i údrí'
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Kasová	;	s ■
3 G -0§- 2019 I /
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]	/—Utl:

	Zhotovitel:
	Egneza s.r.o.

	se sídlem:
	Kpt. Jaroše 35/20, 434 01 Most

	zastoupený:
	Ing. Michalem Bernátem, jednatelem společnosti


zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ústní n/L, oddíl C, vložka 41988 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
		

	technických:
	

	Bankovní spojení:
	ČŠ, a.s.


Č. účtu:

	IČO:
DIČ:
	072 74 564
CZ07274564

	Telefon:
	* * “		- — .

	Fax:
	-


E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 spočívajícím ve sloučení územního a stavebního řízení, viz Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019. Dokumentace ve stupni DUR + DSP bude zpracována v rozsahu stanoveném v Příloze č. 3 smlouvy o dílo č 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl.
2.2. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]V Příloze c. 3 - Technické podmínky, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
Dokumentace DÚR (koncept)
Dokumentace DÚR (čistopis)
Podání žádosti o územní rozhodnutí
Dokumentace DSP (koncept)
Dokumentace DSP (čistopis) Podání žádosti o stavební povolení
Dokumentace PDPS (čistopis)
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Dokumentace DÚR + DSP (koncept)
Dokumentace DÚR + DSP (čistopis) Podání žádosti o společné povolení
Dokumentace PDPS (čistopis)
do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
do 15 dnů od předání konceptu DÚR
do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem
do 45 dnů od podání žádosti o ÚR
do 15 dnů od předání konceptu DSP
do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem
do 45 dnů od podání žádosti o SP
do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
do 15 dnů od předání konceptu DÚR + DSP do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚR + SŘ zadavatelem
do 45 dnů od podání žádosti o společné povolení

2.3. V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění smluvní pokuty v odst. 7.2 smlouvy o dílo tímto způsobem:
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace DÚR včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v či. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním:
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR+DSP, dokumentace DÚR+DSP včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2.4. Odst. 7.3 smlouvy o dílo „Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.“ se ruší bez náhrady.
2.5. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl uzavřené dne 1. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019.
Přílohy:	Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP ze dne 17. 4. 2019Zhotovitel:

Objednatel:
V		dne:
V Jihlavě dne:	L?!..


Ing. Michal Bernát
jednatel společnosti Egneza s.r.o.
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

Příloha č. 1: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DUR a DSP Egneza s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most
[—i |—
cg Egnezs
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p. o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
Místo, datum: Most, 17. 4. 2019
— iia 20in
o.:	-X
vyřizuje:

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Věc: Žádost o sloučení stupňů dokumentace DÚR a DSP
Naše firma zpracovává projektovou dokumentaci stavby „111/1338 Boršov - most ev. č. 1338-1" dle SoD 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl. Na základě jednání ze dne 3. 4. 2019 jsme prověřili na příslušném stavebním úřadě možnost podat žádost o „Společné povolení", což je dle vyjádření zástupců stavebního úřadu možné.
S ohledem na rozsah rekonstrukce mostu, kde dochází k dotčení dvou katastrální území a značného množství pozemků různých vlastníků a zároveň k úpravám prostorového uspořádání mostu oproti stávajícímu stavu je nutné řešit územní řízení a následně stavební řízení. Aby bylo možné zkrátit lhůty těchto řízení, navrhujeme obě spojit a projektovou dokumentaci vypracovat ve stupni „společné povolení".
Proto bychom vás chtěli požádat o sloučení stupňů projektové dokumentace DÚR a DSP do společné projektové dokumentace ve stupni „společné povolení" (dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., příloha 11) a o dodatek k výše uvedené smlouvě. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhujeme následující úpravy:
	Lhůty plnění

	Zahájení realizace
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Deku menta co DÚR (koncept)
	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚR (čistopis)
	do 15 dnů od předání konceptu-DÚR

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem

	Dokumentace DSP DÚR/DSP (koncept)
	do 45 90 dnů od podání žádosti o-ÚR nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DSP DÚR/DSP (čistopis)
	do 15 dnů od předání konceptu DSP DÚR/DSP

	Podání žádosti o stavební společné povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ + SŘ zadavatelem

	Dokumentace PDPS (čistopis)
	do 45 dnů od podání žádosti o SP společné povolení



Egneza s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20	IČ: 072 74 564
434 01 Most	DIČ: CZ07274564

—]_~_J r—"Egneza s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 Most

[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]ĚE Egneza
Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována beze změn v termínech plnění a dle aktuálního předpisu - vyhlášky č. 251/2019 Sb.
S pozdravem
Ing. Michal Bernát
Egneza s.r.o.
Kpt. Jaroše 35/20
434 01 MostIČ: 072 74 564
DIČ:CZ07274564

Dodatek č. 1 k SoD č. 38/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41988

