SMLOUVA O DiLO

Uzaviena dle ustanoveni§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
v platném znéni (dale jen ,, obclansky zdkonik*)

mezi smluvnimi stranami

Stiedni Skola spojti a informatiky, Tabor, Bydlinského 2474

se sidlem: Bydlinského 2474, 390 02 Tabor

IC: 00476919

DIC: CZ00476919

identifikator datové schranky: 35qesuf

zastoupeny: Ing. Petrem Draxlerem, reditelem Skoly

na jedné strané jakozto objednatelem (dale jen ,,objednatel)

a

spole¢nost: Petr Dvorak

se sidlem: Havanska 2808, 390 05 Tabor

IC: 625 14 067

DIC: CZ6201081194 Registrovan na ZR Tabor

identifikator datové schranky:

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v ...................... , oddil ............. , ve
vloZce .............

na jedné strané jakoZto zhotovitelem (dale jen ,,zhotovitel”).

l.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku vybérového fizeni, aby se stal zhotovitelem dila:
»Akustické Gpravy na SSSI Tabor“ (dale jen ,zakazka“).
1. Vybrané pojmy uzivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakdzky.

c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro verejné zakazky
na stavebni prace.

d) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek
asluzeb, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek dale
uvedenych vtéto smlouvé radné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy
avsouladu s dokumenty, které tvofi pfilohy této smlouvy. Zhotovenim dila se rozumi
uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potfebnych materidll a zafizeni nezbytnych pro radné, vcéasné
a kompletni dokonceni celého dila, dale provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s dodavkou



stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné
(napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletacni
¢innosti celého dila tak, aby bylo dilo radné, véas a kompletné bez vyhrad dokonceno
v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu a v souladu s touto smlouvou.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélk(l prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu dila sjednanou v této smlouvé.

.
Pfredmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se na zdkladé podminek uvedenych v zaddni verejné zakazky, podminek sjednanych
vtéto smlouvé a podle projektové dokumentace, polozkového rozpoctu a minimalnich
technickych poZadavk(l stavebni zakazky zpracovanych Romanem Bednarem, Akustické

tipravy na SSSI Tabor.

1. Projektova dokumentace pro provedeni stavby tvofi pfilohu této smlouvy a je jeji nedilnou
soucasti.

2. Projektovou dokumentaci predal pred podpisem této smlouvy objednatel zhotoviteli,
ktery si ji fadné prostudoval a prohlasuje, Ze jsou mu zifejmé vSechny technické i pravni
skutecnosti souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze
projektova dokumentace je Uplnd a dilo Ize podle ni fadné, véas a kompletné provést
a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi zadné namitky.

3. Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi
¢innosti souvisejici s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. IV.
této smlouvy, a to zejména:

e zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni predmétu dila;

e zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle
ustanoveni § 153 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), pficemz ke kazdé zméné této osoby je nezbytny predchozi souhlas
objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni souhlasu objednatele poskytnout
objednateli doklady prokazujici kvalifikaci ptislusné navrhované osoby; stavbyvedouci
zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak maze byt pouze
fyzickd osoba, ktera ziskala opravnéni k své cCinnosti podle zvlastniho pravniho
predpisu, tedy vyhradné osoba autorizovana;

e zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfimérfené podminky pro vykon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

e zajistit uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté;

e  zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

e zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

e zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad( v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy;

e pfijmout veskera opatreni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi;

e zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi



bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd
dila, a predat veskeré doklady o provedenych zkouskach objednateli; Uspésné
provedeni nezbytnych zkousSek je podminkou fadného dokonceni dila dle této
smlouvy.

e zpracovat Ci jinak zajistit revizni zpravu provedené elektroinstalace a tento doklad
predat objednateli.

V pripadé, ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci, jakoz
provést i vesSkeré souvisejici projekéni ¢innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést
na svoje naklady, pricemzZz vesSkera zména ¢i dopracovani projektové dokumentace
podléha predchozimu schvdleni objednatele.

Predmétem dila této smlouvy jsou dale tyto ¢innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle

Cl. IV. této Smlouvy:

a) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, prechodnych
meziproduktli, provedeni predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi
dokumentl pozadovanych touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel
se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uzivané verejné pozemky (komunikace)
resp. dotéené pozemky tretich osob.

b) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi
proti nizkym ¢i vysokym teplotam, desti, zaplavé, bource a rovnéz pak odstranéni skod
vzniklych v dUsledku téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouZiti
je v CR schvaleno a maji osvédéeni o jakosti materialu, vyrobku a poufZité technologii.
Osvédceni (prohlaseni o shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich
na vyrobky, v platném znéni, a bezpecnostni listy dle a zakona ¢.350/2011 Sh. o
chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zdkonu, v platném znéni)
je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodani na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po
jejich pfedchozim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Predmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jezZ jsou obsaZeny v této smlouveé a jejich
prilohach. Dilo téz zahrnuje vSechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici radné
dokonéeni dila, tzn. veskeré &innosti zhotovitele provedené za ucéelem zajisténi plné
funkénosti dila, kolaudace dila a parametr( dila stanovenych projektovou dokumentaci,
to vSe na naklad a nebezpedi zhotovitele.

Il.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a predmétem dila dle
této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v ¢l. IV.
této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VI. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem
této smlouvy a se vSiemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soucasné zhotovitel



prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého ¢i do¢asného charakteru
véetné materialu, které jsou obsazeny v prfedané projektové dokumentaci.

Zhotovitel ddle prohlasuje, Ze v cené dila dle ¢l. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veskeré
prace a material, které jsou nutné k fddnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se skutecnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti.
Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je mu zndm casovy pribéh a vécny, resp. technicky
postup potfebnych praci a vzdjemné vazby jeho Einnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po
vzajemné dohodé upravi, pfipadné prizpusobi pracovni postup na doddvanych pracich.

V.
Cenadila

Cena dila je stanovena na zdkladé ocenéného poloZkového rozpoctu (v€. vykazu vymér),
ktery je nedilnou soucasti a ptilohou této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje
jeho Uplnost a povazuje se mezi smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle €l. Il. této smlouvy uhradi zhotoviteli
nejvyse pripustnou cenu ve vysi:
Celkova cena bez DPH: 1.121.990,- K¢.
DPH z celkové ceny: 235.617.90 K¢.
Celkova cena vcetné DPH: 1.357.607.90 K¢

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 10. 5. 2019,
jejiz ¢ast ocenény soupis praci s vykazem vymeér je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjedndna jako nejvyse pfipustna, neprekrocitelna a pevna po celou
dobu realizace dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému
a v€asnému provedeni dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace
a vykony nutné k realizaci kompletniho dila, v€. ¢innosti souvisejicich s realizaci dila dle ¢l.
II. této smlouvy a ndkladd spojenych s témito ¢innostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky
za veskeré spotiebované energie pfi vystavbé, ndklady na pouZzivani strojli, naklady na
vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidld a doddvek véetné veskerych spravnich
a mistnich poplatk(, prevod prav, pojisténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkousek, zabezpecleni prohlaseni o shodé, certifikati a atestl vsech
material( a prvkl a jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pfipadech, jestlize:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmeétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy
a zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo moziné predvidat a tyto
skutec¢nosti maiji vliv na cenu dila.



V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Pro ocenéni
vicepraci a rovnéz v pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
se pouziji jednotkové ceny v té cenové soustavé, kterou zhotovitel pouzil pro sestaveni
nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény i Upravy ceny dila, které jsou v rozporu
s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpistli (dale jen ,,ZZVZ”), zejména takové, na zakladé kterych by mohlo
dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této
smlouvé, pokud tato cena bude vyssi neZ cena za dilo uvedend v ¢l. IV. této smlouvy.
Pokud mezi smluvnimi stranami nedojde ke zméné smlouvy o dilo ve smyslu rozsifeni dila,
neni zhotovitel oprdvnén poZzadovat zaplaceni ceny za poskytnuté viceprace. V pripadé, Zze
cena za dilo bude nizsi nez cena uvedena v €l. IV. této smlouvy, postaci namisto uzavreni
dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prfevodem na
ucet zhotovitele na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximadlné 1x mésicné, které budou
vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu skutecné provedenych praci, resp. zjiStovaciho
protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skutec¢né provedenych praci) bude vidy potvrzeny
technickym dozorem stavebnika (TDS - dfive a dale v textu téz alternativé oznaceno dtive
bézné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor investora) a bude nedilnou soucasti
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatnd. Soucasti konec¢né faktury musi byt navic
protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkli (Konecny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici
¢ast sjednané ceny dila (zadrzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélk.

Diléim pfeddnim a pfevzetim dila nezanikd prdvo objednatele vytknout pti koneéném
predani a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky casti dila predanych
a prevzatych jiz dfive zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zakonem
¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Faktura bude vystavena az po
predani a prevzeti dila, a v pripadé vad a nedodélkd po podpisu zapisu o Uplném
odstranéni zjisténych vad a nedodélkd.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnli ode dne prokazatelného
doruceni dannového dokladu — faktury, za podminky jejiho radného vystaveni v souladu
s touto smlouvou azdkonnymi normami, a to dorucovanou na dorucovaci adresu
objednatele uvedenou v zdhlavi této smlouvy.



10.

11.

12.

Objednatel je opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, Ze zhotovitel
bezdlivodné prerusi prace nebo bude prace provadét vrozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany
zhotovitele zjedndna naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je
objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy
nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vrdacenim faktury
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Lhita splatnosti faktury bézi znovu ode dne
prokazatelného doruéeni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuéené, a to bez odkladu po datu
jejiho vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbytecného
odkladu vratit zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude
objednateli dorucena pozdéji nez 7. kalendarni den po datu jejiho vystaveni. Takova
faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a jejim
dorucenim nezacina bézet IhUta splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluznda ¢astka odeslana
z bankovniho Uctu objednatele.

VL.
Doba provadéni dila

Termin zahdjeni stavby je stanoven na 28. ¢ervna 2019, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Termin pro dokonceni stavby je stanoven na 30. srpna 2019.

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni
podminky objednatele a uZivatell budovy, ze kterych vyplyvaji zejména nasledujici
omezeni a pozadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je mozna ve vSedni dny od 6.00 do 18.00. Mimo tuto
vyhrazenou dobu a o vikendech a svatcich je mozné provadét prace pouze po dohodé
s objednatelem.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro
zaméstnance objednatele.

c) Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi
zhotovitel projednat s uzivatelem budovy a vidy zajistit odpovidajici zakryti vnitiniho
vybaveni mistnosti, ndbytku apod.

d) Klice od vyhrazenych nebo spoleéné s objednatelem uzivanych prostor prevezme
zhotovitel vyhradné pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovitel
vymeénu zamku (vlozky) a nakup pfislusného poctu klich, pfip. Cipt na viastni naklady.

e) Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu
nebezpedim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni.

f)  Pri provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Ze provede uUplny uklid
pristupovych cest do objektu vidy po skonceni své kazdodenni pracovni ¢innosti.

g) Veskeré dalsi ¢innosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem ohrozit, nebo omezit
provoz v budovdch, pfistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich
prostor a majici vliv na provoz, budou predem konzultovdny a odsouhlaseny
objednatelem.



Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdéji 5 kalendarnich
dnl pred terminem zahdjeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Vyskytne-li se v pribéhu plnéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni dle ¢l. IV., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat
s objednatelem pred jejich zahajenim formou zménového listu, a to s predpokladanym
vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové prace mize zhotovitel zahdjit
pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak narok na jejich
Uhradu nevznika. Zménovy list bude opatfen podpisem TDI a opravnénym zastupcem
objednatele (jeho statutdarnim organem ¢i osobou jim k tomu fadné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve lhaté dle €l. VI. odst. 3 této smlouvy.
Stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potifebnou pro
vyklizeni stavenisté, to vSe s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi
poddodavateli objednatele. O predani stavenisté (resp. ¢asti stavenisté) objednatelem
zhotoviteli bude sepsdn protokol.

Objednatel predd pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni
praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit
veskeré necistoty a odpady vzniklé v disledku jeho Cinnosti pfi provadéni dila. Je téz
povinen zabezpecit zatizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potifebami a s dokumentaci
pfedanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat,
zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto ndklady uhradit (naklady je
mozné zapocdist proti zhotovitelem fakturované ¢astce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrZovani predpisl, tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi, protipozarnich predpisli a predpisd o ochrané Zivotniho
prostiedi na stavenisti. Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné
(pisemnou formou) seznamit vSechny pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci
predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnikl, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zarazeni, a to pred
zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zucastnit se sezndmeni se specifiky
stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem
objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pripadné na tu ¢ast stavenisté, ve
které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat priibéh realizace dila, jakoz i dalsi skutecnosti
rozhodné pro provadéni dila a plnéni svych zavazk( dle této smlouvy. Zhotovitel je
povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho zdkona; stavebni denik musi
obsahovat zejména tyto udaje:

a) Jména a prijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montdzi a jejich ¢asovy odstup

c) Dodavky materidlQ, vyrobkd, stroja, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti
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d) Zapisy z kontroly provadeéni dila dle ¢l. VIII. této smlouvy.
e) Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani
a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro
véci technické uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén
zpracovatel projektové dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni
spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora
(dale jen , TDI“), pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku,
musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, ucinénym
zhotovitelem, nejpozdéji do 7 pracovnich dnli od predani original(i zapisG dle odst. 7
tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani zménovych listl, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku
preda zhotovitel objednateli pfi predani dila.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pripadné dalSich médii,
v misté stavby, vyhradné vsak za uc¢elem provedeni dila.

VIII.
Provadeéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postup(
a materialu, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky
sjednané v této smlouveé a jejich pfilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit
podminky pfrislusnych stavebnich povoleni a sdéleni k ohlaSeni stavebnich Uprav a
pozadavky dotéenych organl souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen
podrobit se stavebnimu dozoru statnich organl a kontrole ze strany osoby, kterou pro
tyto ucely povéril objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele
projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zdastupce pro véci
technické také treti strany — TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové
dokumentace za Ucelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se sou¢asné zavazuje
urcit a jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou cinnosti
spocivajici zejména v prejimani dokoncenych ¢asti dila, v kontrole a prejimani dilcich praci,
které budou dalSimi ¢innostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélk(, provéreni
dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s
ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén. O takovém
povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji v den zahdjeni
¢innosti TDI.



Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré relevantni zakony a jejich
provadéci vyhlagky CSN, technologické, bezpeénostni a hygienické predpisy, které se tykaji
jeho Cinnosti, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti,
ochrané Zivotniho prostredi a nakladani s odpady. Pokud porusenim téchto predpist
vznikne objednateli ¢i tfetim osobdam jakdkoliv Skoda, nese vzniklou Skodu, jakozZ i veSkeré
dalsi ndklady zhotovitel. Ddle je zhotovitel povinen dodrzet pti provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organd, kterd se tykaji
predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predlozit oprdvnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnik, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sdm nebo prostiednictvim zdstupce objednatele pro véci technické a TDI
opravnén kdykoli v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace
ohledné pribéhu provadéni dila. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje
objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fddné provadéni kontroly, nejméné
vSak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen ozndmit konani kontrolniho dne pisemné
a nejméné 2 dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dn(i jsou povinni se zucastnit zastupce
objednatele pro véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni
technik a zastupci zhotovitele. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o
postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a
podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych
opatfeni a ukoll. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zdpis o jedndni, ktery pisemné
pfeda vSem zucastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele predem ke kontrole a provéreni praci, které
v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim
deniku, a to nejméné 3 pracovni dny predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly neptistupnymi, na svdj
naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru

provadeéni dila, popripadé té ¢asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeci

jejich vybaveni ochrannymi pomtckami. Zhotovitel zodpovidd za to, Ze pracovnici
zhotovitele a poddodavatell zhotovitele, nachazejici se na stavbé:

a) maji platnou zdravotni zplsobilost pro vykon prace;

b) nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné ¢i psychotropni latky,
ani tyto do daného prostoru donaset nebo pfechovavat, a jsou povinni se na pozadani
objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou
opravnéni  tito  pracovnici  objednatele:  TDI, zdastupci ve  vécech
technickych, bezpeénostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat
a informovat;

c) jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni uUraz odpovédnému zdastupci
objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a ucinné
spolupracovat na vysetfeni takového Urazu;

d) maji platné Skoleni z pravnich a technickych predpisli z oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavbé, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi, véetné
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specidlnich (odbornych) skoleni nutnych k obsluze technickych zafizeni uzivanych na
stavbé a je organizacné zajisténo sezndmeni vSech osob pfitomnych na stavenisti
s konkrétnimi riziky pfislusné stavby;

e) jsou vybaveni osobnimi ochrannymi pom(ickami odpovidajici rizikim provadénych
pracovnich ¢innosti zejména ochrannou pfilbu, pracovni obuvi, pracovnim odévem,
reflexni vestou apod. PFfi provadéni praci ve vySce a nad volnou hloubkou s rizikem
padu jsou pracovnici vybaveni osobnimi ochrannymi pomuckami proti padu, véetné
radného zaskoleni a urceni odpovidajicich kotevnich bodu.

Zhotovitel nepfipusti, aby prace byly provadény bez provedeného prokazatelného
seznameni pracovnikll zhotovitele a jeho poddodavatell, nachazejicich se na stavbé,
s usporadanim a rozsahem stavenisté, s jejich pracovistém na stavbé véetné pristupu na
néj, s hodnocenim rizik vyplyvajicich z pracovnich ¢innosti na stavbé, véetné seznameni
sriziky a opatfenimi ostatnich zhotoviteld nachdzejicich na spole¢ném pracovisti,
s technologickymi nebo pracovnimi postupy.

Pti provadéni pracovnich ¢innosti na dané stavbé pracovniky zhotovitele a poddodavatelt
zhotovitele nevznikaji Zadné rizikové faktory pracovniho prostredi, kterymi by negativné
ovlivnili Zivoty a zdravi své stejné jako ostatnich osob nalézajicich se rovnéz v prostoru
stavby nebo jejim okoli.

Zhotovitel nejpozdéji 8 dnu pred zahdjeni stavebni cinnosti predloZi koordinatorovi

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé ndasledujici doklady:

- harmonogram provadénych praci,

- seznam rizik a rizikovych faktor( véetné navrhu opatreni k jejich eliminaci v ramci
provadeéni dila,

- technologické a pracovni postupy pro vSsechny provadéné pracovni ¢innosti na
stavbé,

- seznam pouZivanych chemickych latek a pfipravk(, véetné schvalenych pisemnych
pravidel pro latky Ziravé a toxické budou-li na stavbé uzivany,

- seznam osob (zaméstnancu a dalSich poddodavatel(l) zucastnénych na provadeéni
stavby,

- doklady o odborné a zdravotni zpUsobilosti vSech osob zucastnénych na provadéni
dila,

- opravnéni k vykonu pfedmétné ¢innosti,

- opravnéni osoby, ktera zajistuje odborné vedeni stavby.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell,
majici prislusnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz
technicky stav je v souladu s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichz provoz
(uiti) je na Uzemi Ceské republiky schvélen. Veskeré technické zafFizeni, stroje, nastroje,
naradi a jiné prostfedky pro vykon prace maji po celou dobu jejich uziti na stavbé platné
revize, zkousky a jsou udrzovany, servisovany a kontrolovany v souladu s pokyny vyrobce
a pozadavky pravnich a technickych predpisl. Rovnéz nevykazuji zadné zavady ci poruchy.

Vsichni zaméstnanci a poddodavatelé zhotovitele maji platnd pracovni povoleni pro misto
vykonu prace.
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Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrZovat pravni predpisy
o zaméstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sh. (o zaméstnanosti) v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této
smlouvy svymi zaméstnanci vfiadném pracovnim poméru, prostrednictvim jiného
zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vySe uvedenym zdkonem, ostatnimi
pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu vzniklou v disledku ptripadnych sankci uloZzenych objednateli za poruseni predpist
0 zameéstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz
prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy nebo v souvislosti
s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZzenim vysSe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni
nahradit.

Veskera vyhrazend technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivana
v misté provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou
revizi dle pfislusnych predpist a musi byt prlibézné podrobovana predepsanym zkouskam
a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt prokazatelné odborné zpUsobild, stejné tak
obsluha jinych zatizeni a stroju, jejichz provoz vyzaduje zvlastni odbornou zpUlsobilost
(napfiklad obsluha zemnich strojli, vysokozdviznych vozikd, stavba a bourani leSeni,
apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém
technickém stavu, ktery odpovida platnym predpisim a normdm, a to zejména z hlediska
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel,
stroju a zafizeni je zhotovitel povinen na pozddani objednateli predlozit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel
povinen neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. JestliZze v souvislosti s provadénim
praci bude treba umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich
komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi
predpisy, pripadné pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadq,
vzniklych cinnosti zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpecnymi latkami
a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim
téchto predpisd vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pti realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepriznivy dopad na Zivotni prostredi.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich ze zékona, CSN
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak prokazanou Skodu
finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel nesmi predmét zakazky predat jinému subjektu jako celek. Poruseni tohoto
ustanoveni je divodem ke zruseni smlouvy pro podstatné poruseni smluvnich podminek.
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IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnd predem,
kdy bude dilo pfipraveno k prfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 pracovnich
dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel
k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
pripadné také autorského dozoru projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se
rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které ma pouze drobné vady a nedostatky
nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjedndn, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 kalendafnich dnu),
pficemZ se objednatel zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a
nedodeélkd pfistup do svych objektl a na sva prostranstvi. Soupis téchto vad a nedodélki
s uvedenim termind jejich odstranéni bude soucasti Dilciho/Konecného protokolu o
predani a prevzeti dokoncené dilci ¢asti dila.

Pfevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebrdnici uZivani, bude soucasti zapisu
o konecném preddni a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termin(
odstranéni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni:

- technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli
v okamZiku dodavky na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouzitych
materiald a dild;

- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach;

- origindl stavebniho (montdazniho) deniku;

- doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

- navod obsluhy a udrzby dodanych zatizeni v ¢eském jazyce;

- dalsi doklady predem vyzadané objednatelem.

Smluvni strany si sjednaly, Ze bez vyse citovanych doklad(i nelze povazovat dilo za fadné
dokonéené a schopné k predani a prevzeti.

Pred predanim dila bude za ucasti zastupcd obou smluvnich stran provedeno ovéreni
funkcnosti dila zkusebnim provozem a bude provedena instruktaz objednatelem urcenych
zaméstnancl pro obsluhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci je zhotovitel provést radné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to
nejpozdéji ve lh(té 5 pracovnich dni ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud v protokolu o
predani a prevzeti neni dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s
tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.
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X.
S

Nebezpeci Skody na dile

Nebezpecdi skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou
dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpeéi Skody na dile pfechdzi na objednatele
okamzikem predani pfislusné c¢asti dila objednateli nebo zahajenim uzivani dila
objednatelem.

Nebezpeci skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od
pocatku realizace dila do Uplného predani prislusné ¢asti dila, tedy az do sepsani Protokolu
o predani a prevzeti dila a jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni
strany se dohodly, Zze § 2598 ob¢anského zakoniku se na zavazky z této smlouvy nepoufzije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré obchodni a technické informace vcetné specifikaci,
pland, vykres(, vzorl apod., jakoZ i jiné informace a materialy svéfené objednatelem pred
zahdjenim nebo v pribéhu praci ke zhotoveni dila, bude udrZovat v tajnosti a nevyuZije
takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tretich osob,
neumozni k takovym materialim a informacim pfistup tfetim osobam bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym
ucellim, nez pInéni zavazku této smlouvy.

XI.
Sankce a smluvni pokuty

Vyse sankce za nesplnéni kone¢ného terminu dle ¢l. VI., odst. 1. této smlouvy plnéni je
stanovena na 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nesplni povinnost vést stavebni denik
dle ¢l. VII., odst. 5. smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na
stavenisti objednateli, smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi kazdy zjistény pripad nedostupného stavebniho deniku na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro ptipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin fddného odstranéni
reklamované zaruc¢ni vady dle ¢l. XIlI. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢, kterou
zhotovitel objednateli uhradi za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni,
za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uc¢tovanych castek urok
z prodleni ve vySi stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi
predpisy k obcanskému zakoniku), nejméné vsak 0,1 % z dluzné castky za kazidy den
prodleni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smluvni pokuty vici zhotoviteli dle této
smlouvy, je opravnén jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou
fakturu zhotovitele. Zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu skody v plné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodnd cena v K¢ bez DPH.
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XIl.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfeddni vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této
dobé, tj. po preddni a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného plnéni, zpUsobil-li vadu
zhotovitel porusenim povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych
poddodavatell a dalSich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci,
které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatriovat veskeré naroky z vad dila
po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto naroky resit a plnit zavazky z nich vyplyvajici
bez ohledu na to, zda je odpovédnost za vady dila spole¢na a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIl.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na
celé pInéni dila véetné vSech komponentu, po dobu 36 mésic(.

Zarucni doba zacind béZzet dnem preddani a prevzeti objednatelem celého dokoncéeného
dila, tj. podpisem Konectného preddavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zaruéni dobé spliiovat pozadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné
platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nespliuje, je takova odchylka
kvality dila povaZovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené Ih(té a na vlastni
naklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak do 10 pracovnich dnd ode dne jejiho zjiSténi. V reklamaci musi
byt vada popsana. Dale v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplisob odstranéni
vady. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich
zpusobl odstranéni vady:

- dodani nové véci bez vady,

- oprava Véci.

Objednatel bude reklamace dorucovat doporuéenou postou. V pochybnostech
s dorucenim se ma za to, Ze reklamace byla doruéena tieti den po prokazatelném odeslani
zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace se pisemné
vyjadfit, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin
odstranéni vady, navrieny termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se
zhotovitel nevyjadii, md se za to, Ze nastoupi k odstranéni vady nejpozdéji do
7 kalendarnich dnd od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 kalendarnich dni po obdrZeni reklamace, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé
s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel. Smluvni strany mohou
dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkam a povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni lhlty se povaZzuje za véas uplatnénou.
Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rdmci reklamace v poslednich Sesti mésicich
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zarucni doby zaruku v délce 24 mésicli. Zaruéni doba zacind béZet ode dne prevzeti
dokonéené opravy reklamované vady.

XIV.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho
¢innosti v€etné moznych Skod pracovnik(l zhotovitele, a to do vySe ceny dila bez DPH.
Pojisténi odpovédnosti za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na
vécech (vzniklé poSkozenim, zni¢enim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
- zplsobené provozni ¢innosti zhotovitele;
- zplsobené vadnym vyrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;
- vzniklé na vécech zaméstnancu.

Pojisténi zaméstnancl
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své
odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platnd a Gcinnd pojistnd smlouva, u niz zhotovitel fadné a vcas
uhradil pojistné. Vyse spolut¢asti zhotovitele nesmi pfesahnout 15 %. Doklady o pojisténi
je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy.
NepredloZeni kteréhokoliv dokladu o pojiSténi, opraviiuje objednatele k odstoupeni od
podpisu smlouvy.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici svému pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je vjeho moznostech. Ndklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

XV.
Opravnéné osoby
Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Ing. Petr Draxler, reditel Skoly
Za zhotovitele: pan Petr Dvorak
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: Ing. Petr Draxler, feditel Skoly
Ing. Milena Cibulkova, statutarni zastupkyné reditele

Za zhotovitele: pan Petr Dvorak
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Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

- na zdakladé zdpisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné
zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

- kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupu,
technickych predpistd a norem, dodrzovani pozadavk( na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovani pfislusnych predpist pracovniky zhotovitele (viz
ustanoveni ¢l. VII. Provadéni dila této smlouvy);

- provadét kontrolu odborné zpUsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické
zpUsobilosti stroju a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik( zhotovitele;

- vyloucit pracovniky zhotovitele z mista plnéni pro nedodrzeni pfislusnych predpisu
nebo ustanoveni této smlouvy;

- zastavit pouzivani takovych stroji a zafizeni, ktera nespliuji podminky pfislusnych
pfedpist nebo ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista
plnéni;

- vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzZeni pfislusnych bezpecnostnich
predpist nebo ustanoveni této smlouvy.

- odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych lista tykajicich se
zmén predmeétu a rozsahu dila;

- odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni
mozné dilo prevzit;

- vyloucit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplUsobem porusuji ustanoveni této
smlouvy, z mista plnéni;

- provadét a podepisovat zdpisy ve stavebnim deniku a vyjadfovat se k zapisim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci

montazi) zodpovida za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

- dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech
technickych a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutarnimi
zastupci smluvnich stran.

XVI.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zdkladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi
zastupci podepsanych dodatkl. VSechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky
této smlouvy, jsou nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, branici FfAdnému plnéni zadvazku vyplyvajiciho
z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé strané
a vyvolat jedndni zastupcu pro véci smluvni.
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Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym ozndmenim
dorucenym druhé smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Kromé jinych dlivodd stanovenych touto smlouvou
mohou obé smluvni strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze
smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této

smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo
ptilohach a napravu nesjednda ani v pfimérené Ihté, kterou mu k tomu objednatel
pisemné stanovi zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel pfeda pfedmét zakazky jinému subjektu jako celek;

c) pokud zhotovitel bude provadét dilo vrozporu s pfFislusnymi CSN, 1SO,
technologickymi postupy a dalSimi predpisy avtakové jakosti, kterd nezarucuje
bezvadné a bezpecné uzivani dila;

d) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni €l. VII.
této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale
kazda smluvni strana mUZe odstoupit pouze ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li
vSak cCastecné plnéni pro objednatele vyznam, mlzZe objednatel od smlouvy odstoupit
ohledné celého plnéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu.
Objednatel je povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi
dle ocenéného soupisu praci po zapocteni veskerych prokazatelnych naklad( spojenych
s odstoupenim od této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody a usly
zisk objednatele, vzniklé z dlivodu poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele,
a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou
objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodatecné provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ustanovenim § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena
v § 222 7ZVZ. Objednatel je dale oprdvnén od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu
poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot:
a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Ucasti v zadavacim fizeni,
b) zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely,
které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo
c) vybér dodavatele souvisi se zavainym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni
podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady skody
a zaplaceni sankci (véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.
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10.

XVIl.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné ujednavaji, Ze pravni rezim zavazkového vztahu zaloZzeného touto
smlouvou se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik. Pfipadné spory vzniklé z této
smlouvy budou feseny podle platné pravni Upravy vécné a mistné pfisluSnym soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se
budou Fidit pravnim fadem Ceské republiky.

Nedilnou soucasti této smlouvy o dilo jsou pfilohy smlouvy. V pfipadé rozporu nebo
nejednoznacnosti dokumentl této smlouvy o dilo je poradi zavaznosti dokumentu
nasledujici:

e smlouva o dilo

e pfilohy smlouvy v pofadi uvedeném v seznamu pfiloh

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrZi objednatel a jeden
zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich ptiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy prechazeji na pravni ndstupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou
povinny se vzajemné informovat o zméné udaji uvedenych na prvni strané této smlouvy.

Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy
bude provadéno prostiednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi
této smlouvy, neni-li v této smlouveé ¢i smluvnimi stranami vyslovné sjedndno jinak. Za den
doruceni pisemnosti se povazuje treti pracovni den po jejim odeslani, a to i pres to, pokud
adresat pisemnost neptevzal. V pfipadé zmény datové schranky je smluvni strana povinna
zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vcéetné jejich dodatkd bude uverejnéna
v registru smluv podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjsich predpisa.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva neobsahuje Zadné obchodni tajemstuvi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smluv.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha ¢. 1 | Projektova dokumentace vypracovana Romanem Bednafem

Pfiloha €. 2 | PoloZkovy rozpocet
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V Tabore dne 22. 5. 2019

za objednatele:

Ing. Petr Draxler, feditel Skoly

V Tabore dne

za zhotovitele:
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