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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ MULNCJ 34616/2019/OSM
ev. č. DS201900427

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „Výměna oken ve dvorní části objektu Speciální základní školy Louny“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail: tel.

pí Jitka Bažantová e-mail: tel.

fax. 415 621 100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Window Holding a.s.
Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
Zastoupený: Karlem Pošvářem, na základě plné moci
IČO: 284 36 024
DIČ: CZ28436024
Registrace: U Městského soudu v Praze

oddíl B vložka 14506
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Martin Braun e-mail tel.
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 18.04.2019 ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž 
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 30.04.2019. Výše 
uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této 
smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 
2.2.1 Název akce: „Výměna oken ve dvorní části objektu Speciální základní 
školy Louny“ 
2.2.2 Místo akce: Speciální základní škola ul. Poděbradova č.p. 640 Louny 
2.2.3 Termín akce: zahájení: 27.06.2019 
   ukončení: 21.08.2019 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle zadávací dokumentace, technických 
popisů a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto 
článku. 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel přijímá výzvu objednatele - zadávací dokumentaci a technické popisy, jenž 
jsou definovány v čl. 2 této smlouvy jako dostatečné pro realizaci stavby a souhlasí s 
nimi.  

3.3 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 
dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 
nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel 
soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 
nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen 
resp. oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní 
strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání 
díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  
 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými 
má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen 
zajistit jiného poddodavatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 
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4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, přičemž tato změna poddodavatele 
může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Každá 
změna poddodavatele, která nebude projednána a předem písemně schválena 
objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních povinností 
zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu újmy, která 
objednateli vznikne. 

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že provede vlastními kapacitami výrobu oken.  V případě, že 
toto prohlášení bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny díla v Kč vč. DPH. V případě, že objednateli 
vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno na fakturovanou 
cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý objednateli vůči zhotoviteli. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 
dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 
osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle odsouhlaseného časového 
harmonogramu, který je součástí nabídky zhotovitele, ani do 15 kalendářních dní po 
sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy či harmonogramu, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín 
dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu 
s čl. 16.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení postupu prací musí být 
zaznamenány do stavebního deníku. 

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 



Strana 4 (celkem 11) 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která 
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu 
za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb 
až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálů, dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a 
dopravu pracovníků a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 1.180.351,48 Kč 

DPH (sazba 21 %):    247.873,81 Kč 

Cena díla celkem: 1.428.225,29 Kč 

Slovy (částka s DPH) : jedenmiliončtyřistadvacetosmtisícdvěstědvacetpět 

korunčeskýchdvacetdevěthaléřů 

8.3 Cenu nejvýše přípustnou lze překročit jen za podmínky, že v průběhu realizace 
zakázky dojde ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla vč. DPH.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném 
a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla vč. DPH.  
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9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.6 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti. Zhotovitel 

je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že 
zhotovitel je povinen na daňový doklad vložit text „Daň odvede zákazník.“ 

9.7 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to při 
provedení 80 % objemu prací ve stejném finančním poměru. Zbývající část tj. 20 % 
ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného 
díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.8 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení 
oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.9 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět 
zhotoviteli.  

9.10 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního 
objemu plnění dle odst. 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu 
zhotoviteli vrátit. 

9.11 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem: P19V00000019. Její nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.12 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 
přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

9.13 Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.7 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  

9.14 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla v Kč vč. DPH za 
každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody. 

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.2, 9.3 a 9.15 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.18 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.16 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 
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9.19 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

 
Článek 10 

Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků dle čl. 14 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 
nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 16, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Veškeré listy stavebního deníku 
musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 
Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
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objednatel, popř. jím pověřený zástupce, nebo příslušné orgány státní správy. 
11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 
jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.6 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý případ. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
12.2 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání stavby staveniště do vlastního 

užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu 
životního prostředí.  

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, která bude 
mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Tato bude sloužit pro 
poskytnutí případných důkazů o tom, že prováděním dodávek a prací nedošlo k 
poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Zhotovitel je povinen udržovat na 
převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních 
komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

12.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

12.5 Nejpozději do 5ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 
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Článek 13 
Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 
stavebního úřadu, je-li vydáno, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě 
jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních 
předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 
vzniklé náklady zhotovitel.  

13.2 Zhotovitel se zavazuje pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 
které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby. Tyto 
požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 
vlivů po celou dobu své existence. 

13.3 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

13.4 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

13.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

13.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na 
svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

13.7 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pro 
stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít 
tento plán po celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

13.8 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.9 V případě kdy dojde ze strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
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poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 
uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po 
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 
osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 
lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 
nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného 
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

13.10 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 13.10 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

13.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby 
prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu 
s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel 
předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení neupotřebeného materiálu a 

odpadu na příslušné skládce odpadů, 
− technické listy k použitým materiálům.   

14.4 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Tyto vady nebo 
nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) 
s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo 
nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý 
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den prodlení. 
14.6 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním  
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou 
na prodloužení termínu, nerespektování podmínek vyplývajících ze zadávací 
dokumentace, bezdůvodné opakované nerespektování připomínek technického 
dozoru, provádění díla v rozporu s touto smlouvou. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 
této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

15.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

16.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 
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16.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této
smlouvě není označován za obchodní tajemství.

16.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po
dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

16.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

16.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

16.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

16.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

16.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne: 23.05.2019 V Lázních Toušeň dne: 20.05.2019

za objednatele: za zhotovitele:
Mgr. Pavel Janda Karlem Pošvář, na základě plné moci
starosta města Window Holding a.s.


