
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

 

a 

 

P O P R spol. s r.o. 

Se sídlem: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 

Zastoupený: , jednatel 

IČO: 465 09 283 

DIČ: CZ 465 09 283 

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové 

Číslo účtu: 894044-511/0100 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

 

uzavírají dnešního dne tento 

DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 274/2018 ze dne 21.12.2018 

 

 

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

na kompletní dodávku stavby: 

„Rekonstrukce výpusti rybníku Hradiště  

v Novém Městě nad Metují“ 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo: 
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1. Předmět plnění dle článku III Smlouvy o dílo se upravuje o více práce podrobně definované 

položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 – 

Vícepráce rozprostření. 

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy 

o dílo zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek V odst. 1 

Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

 

Celková cena díla včetně dodatku č. 1: 

Celková cena díla bez DPH 368 416,50 Kč 

DPH 21 % 77 367,50 Kč 

Celková cena díla včetně. DPH 445 784,00 Kč 

Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 1: 

Více práce bez DPH 18 416,50 Kč 

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH 18 416,50 Kč 

DPH 21% 3 867,50 Kč 

Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH 22 284,00 Kč 

  

II. 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 

2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 

vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – vícepráce rozprostření.  

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

7. Tento dodatek byla schválena Radou města dne 23.04.2019 usnesením č. RM 13 – 688/19. 
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Přílohy: 

č.  1 -  Vícepráce rozprostření ze dne 15.04.2019 

 

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 30.04.2019                       V Hradci Králové, dne 13.05.2019 

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………….......                                 ………………………………… 

Petr Hable v. r., starosta města                                

Nové Město nad Metují                                   jednatel 


