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SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č.1
„Hloubení příkopů a odstraňování nánosů z krajnic na sil. III/34770 v úseku Skála - hr.okr. Pelhřimov“
Číslo smlouvy objednatele: 092/2019-KSUSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Vedoucí, výrobního
oddělení	>	5 '
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	, vedoucí
cestmistrovství Havlíčkův Brod

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
DIČ:
	00090450 CZ00090450

	Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
	Kraj Vysočina

	Zhotovitel:
	Zemní práce HB, Zdeněk Čihák

	se sídlem:
Zastoupený:
	Slepá 1994, 580 01 Havlíčkův Brod
Zdeňkem Čihákem


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:

	Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
	mBank
75242613


Telefon E-mail:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
Článek 2
Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 2.3. se mění následovně: Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí hloubení příkopů a odstranění nánosů z krajnic za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Podle skutečně provedených prací se mění a doplňuje rozsah dle schváleného výkazu výměr.
2.2. Následně se mění čl.3.1. Dokončení prací 31.5.2019
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čl. 4.1. Cena díla:
	Původní cena dle SOD
Méněpráce (skutečný rozsah a provedení)
Nová cena SO 02 dle Dodatku č.1
Cena s DPH
	199 275,00 Kč 166,00 Kč
199 109,00 Kč
240 922,00 Kč



Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.
2.3. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.


V Havlíčkově Brodě dne: 20.5.2019
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]23. 05. 2019








Zdeněk Čihák

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Cenová nabídka, hloubení příkopůZakázka: Stav, objekt č: č. rozpočtu: Č. dodatku: Archivní číslo: Datum:
Umístění: Investor: Objednal: Zhotovitel Zpracoval:
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	Číslo a název SO:
	SO: Oprava vozovky
	199109,00
	41 812,89
	240 921,89

	Ppo|č Kód položky
	Název položky	i jednotka
	i	    CENA	

	
	
	jednotek jednotková
	celkem bez DPH
	DPH 21%
	Celkem s
21% DPH

	2
	3	4
	5	6
	7
	8
	9

	1
	Čištění krajnic odstraněním nánosu {ulehlého, popř. zaježděného) naložením na	i	M2
	2 100,00 1	9,20
	19 320,00
	4 057,20
	23 377,20

	2 |
	Odstranění nánosů ze silničních příkopů o objemu do 0,5 m3/bm s naložením na	i
dopravní prostředek, hloubení příkopů od naplavenin	=
	2 740,00 [	29,60
	81 104,00
	17 031,84
	98 135,84

	3	=
	Odvoz výkopku	=	M3
	731,00 i	135,00
	98 685,0C
	20 723,85
	119 408,85
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	199 109,00
	41 812,89
	240 921,89


Počet technických jednotek je pouze předpokládaný, fakturováno bude skutečně provedené množství z předávacího protokolu.
1
ltl/34770 v úseku Skála hr. okr. PE 	 ...	i








Převzal:
Datunr Podpi:
Zdeně
Předal:
Datum:
Podpis:
16.5.2019
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