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stavba A 

 
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

„Stavební úpravy č.p. 2563  - Regenerace pláště polyfunkčního 

komunitního centra, Česká Lípa“  

(dále jen dodatek č. 1) 

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

Označení smluvních stran 

 

1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 002 60 428   DIČ: CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního 

oddělení 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále je „objednatel“ 

 

2. Zhotovitel:     STAVEBNÍ SPOLEČNOST  

GUTTENBERG s.r.o. 

 se sídlem:    Na Pískách 596, 276 01 Mělník   

IČ: 270 86 054   DIČ: CZ27086054 

zastoupený ve věcech smluvních:  Jiří Guttenberg – jednatel společnosti 

zastoupený ve věcech technických:  Ing. Karel Škába 

                                                           Martin Hudák – xxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  

vložka 95200. 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II. Účel dodatku č.1 

 

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek při změně ceny díla oproti rozsahu a ceně díla 

stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy č.p. 2563  - 

Regenerace pláště polyfunkčního komunitního centra, Česká Lípa“ uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 9.11.2018. 
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III. Změna smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že do  článku II. smlouvy doplňují pod body 2.9 a 2.10 

nová ujednání v následujícím znění: 

 

2.9.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a 

dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných 

v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které 

vedou ke snížení smluvní ceny díla. 

2.10.   Předmět  smlouvy  specifikovaný  v tomto  článku  se rozšiřuje  o 

provedení dodatečných stavebních prací  konkretizovaných v Příloze  č. 2 

„Oceněný soupis prací – vícepráce" dodatku č. 1. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III.  bodů 3.1. a 

3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

 

3.1.  Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. 

smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a 

dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je 

položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), 

které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 

jako její příloha č. 1 a 2. 

 

3.2.  Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a 

činí: 

3.2.1. Cena bez DPH       10 768 688,56 Kč 

3.2.2. DPH 21%          2 261 424,60 Kč 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 

nová ujednání v následujícím znění: 

 

3.8.  Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.9. 

smlouvy činí 11 380,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 389,80 Kč.  

 

3.9.  Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.10. 

smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 

přípustná ve výši 146 694,84 Kč bez DPH, DPH 21% činí 30 805,92 Kč. 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 

změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je 
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vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

zhotovitel. 

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  

č. 213/B/2019 dne 14.5.2019.      

4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 

bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu 

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.       

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Přílohy 

      Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce 

      Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce 

  

 

 

 

 

V České Lípě dne 21.5.2019 V Mělníku dne 24.5.2019 

 

 

           Ing. Jitka Volfová, v.r.                                            Jiří Guttenberg, v.r. 

 …………………………………… …………………………………….. 

                  za objednatele za zhotovitele 

 

        Ing. Jitka Volfová                                                    Jiří Guttenberg 

        starostka                                                                           jednatel společnosti  


