Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi 
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Barbora Hrůzová
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	+420 606 781 084
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:
[bookmark: _GoBack]ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Mění se cena dle změny obvodu a termíny dokončení níže uvedených etap (vyznačeno červeně): 
	1.
	Přípravné práce
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dokončení

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
	ha
	32
	200
	6 400,-
	30. 11. 2019

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	32
	

480
	

15 360,-
	

30. 6. 2019

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100bm
	19
	


900
	


17 100,-
	


31. 8. 2019

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	32
	

300
	

9 600,-
	

30. 11. 2019

	
	Přípravné práce rozšíření obvodu celkem
	
	48 460,-
	

	2.
	Návrhové práce
 
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	32
	

460
	

14 720,-
	

31. 5. 2020

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	32
	
100
	
3 200,-
	
31. 5. 2020

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	32
	900
	28 800,-
	31. 3. 2021

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	32
	
150
	
4 800,-
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	2.
	Návrhové práce rozšíření obvodu celkem
	
	51 520,-
	

	Celková cena rozšíření obvodu bez DPH v Kč
	
	99 980 Kč
	

	DPH 21 % v Kč
	
	20 995,80 Kč
	

	Celková cena rozšíření obvodu včetně DPH v Kč
	
	120 975,80 Kč
	


Nově je celková cena KoPÚ Pavlovice 1 630 860,- Kč bez DPH, tedy 1 973 340,60  Kč včetně DPH a součtová nepodstatná změna smlouvy činí 26,01 %.

Odůvodnění dodatku:
V katastrálním území Pavlovice u Vlašimi probíhají komplexní pozemkové úpravy a město Vlašim, které sousedí s tímto katastrálním územím sužuje eroze orné půdy v jejímž důsledku dochází ke splavování ornice na hlavní silnici Vlašim – Pavlovice, která je zároveň dálničním přivaděčem a do příměstských částí Vlašimi. 
Město Vlašim dne 12. 2. 2019 požádalo pozemkový úřad o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pavlovice a zahrnutí  pozemků, uvedených ve své žádosti do pozemkové úpravy z důvodu nutné potřeby řešení erozního ohrožení pozemků. Celkem požádali vlastníci více než 80% výměry pozemků v k.ú. Vlašim předpokládaného rozšíření obvodu KoPÚ.
Pobočka Benešov po prošetření zjistila, že po promítnutí rozšíření obvodu KoPÚ do ceny všech příslušných etap  se jedná o změnu ceny v rozsahu cca 7%, spolu s dosud provedenými změnami  celková nepodstatná změna smlouvy dosahuje 26,01 % změn původní smlouvy.   

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


V Benešově dne  29. 4. 2019                          


Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                             vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku            
                                                                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                 

3

