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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 
 

„Západní křídlo Starého královského paláce – oprava balkonu“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Petr Sekyra 
se sídlem: Vratislavská 386/7, 181 00 Praha 8 

kontaktní adresa: U Lesa 932, Sulice 
IČO: 45776091 

DIČ: CZ6610141428 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
je plátcem DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsenzu a v souladu 
s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, tuto 
smlouvu o dílo  

(dále jen „smlouva“) 
 
 



Preambule 
Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Západní křídlo Starého královského paláce – oprava balkonu“ vyhlášenou jako zakázka 
malého rozsahu v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 946/2019. Podmínky 
výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 
vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit 
těmito dokumenty. 
 

I. 
Předmět plnění 

 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. 
restaurátorskou opravu balkonu Západního křídla Starého královského paláce, který se 
nachází v areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Bude se jednat zejména o opravu 
kamenných prvků balkonu, opravy omítek, provedení oplechování olověným plechem 
vysazené římsy před zábradlím, pokládka měděného plechu na balkon, oprava truhlářských 
prvků. Práce budou provedeny restaurátorským způsobem. 
 
Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 
vyhotovení v českém jazyce - dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného 
schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 
restaurátorských zpráv. 
Součástí restaurátorské zprávy by měla být také podrobná fotodokumentace průběhu prací a 
zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (kterou bude moci zadavatel 
dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat) včetně vypracování příslušných 
zpráv. 
Dodavatel je povinen před zahájením provádění díla, dohodnout s objednatelem rozsah, 
formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude 
mít písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před opravou/rekonstrukcí, 
průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a 
technik, součástí bude i doporučení budoucí údržby.  
Fotodokumentace musí zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a 
plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků vyhotovených na 
fotografickém papíře, současně musí být lokalizovaná a popsána. Barevné fotografie budou 
vyvolány na fotografický papír, současně musí být lokalizovány a popsány. Součástí zprávy 
bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 
 
Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, dodavatel předloží 
standardní restaurátorský záměr (ve kterém uvede mj. také přehled materiálů, kterou budou 
použity k restaurování a povrchovým úpravám) k posouzení a schválení postupu prací, práce 
mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky. 
Objednatel požaduje, aby restaurátorský zásah vedl a dohlížel na dodržení postupů restaurátor 
s odbornou kvalifikací v oboru: - restaurování nepolychromovaného kamene a jiná obdobná 
licence, tj. držitel příslušné licence Ministerstva kultury ČR (např. ve znění povolení MK ČR: 
,,restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene“. 
Přípustný postup restaurování je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy. 
Příslušná část předmětu plnění bude prováděna dále také odborně způsobilými pracovníky – 
techniky, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenosti – kameník či kamenosochař a klempíř – 
olovář dle článku V. odst. 20. 



 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v(e): 
- Písemné výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce na výběr zhotovitele včetně všech 

příloh – zadávací podmínky na výběr zhotovitele evidované u objednatele pod č. j. SPH 
946/2019, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče č.j. 
HRADP00B3PXK ze dne 21.2.2019, které tvoří přílohu č. 1  této smlouvy. 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10.4.2019, který vychází z objednatelova soupisu 
prací, jenž byl součástí výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
 
Dílo bude prováděno v památkově chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou. 
Objednatel tudíž klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a 
použitého materiálu vzhledem k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní 
památky a sídla prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a přizpůsobit se při 
provádění díla veškerým požadavkům objednatele a daným podmínkám a pokynům 
bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (zejména Útvar pro ochranu 
prezidenta republiky a Hradní stráž). Zároveň objednatel vzhledem k výše uvedenému 
předpokládá připravenost zhotovitele k provedení díla tak, aby se účelně předcházelo 
omezování užívání prostor, které jsou k provádění díla zapotřebí.  
 
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č. j. SPH 946/2019.  

 
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 
uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 
 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde v průběhu 
měsíce května 2019, a to na základě dohody objednatele a zhotovitele. 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. XII. odst. 11 této smlouvy. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli doklady uvedené 
v čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 
předloženy výše uvedené doklady, se prodlužuje doba pro zahájení provádění díla. Toto 
prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 
splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno k datu, ke kterému měli být na základě výzvy 
objednatele předloženy výše uvedené doklady, nedošlo-li k předání a převzetí staveniště 
dříve.  
 
splnění díla: nejpozději do 2,5 měsíce od zahájení plnění díla. 
 
2. Bližší podmínky a omezení doby provádění díla jsou uvedeny v článku V. této smlouvy. 
 



3. Místem plnění díla je Starý královský palác – vnější balkon západního křídla (Praha 1 – 
Hradčany). Jedná se o národní kulturní památku.  
 
4. Vzhledem k místu plnění, charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 
bude probíhat návštěvnický provoz a běžný provoz objednatele a Kanceláře prezidenta 
republiky, včetně případného státně – reprezentačního provozu, je zhotovitel povinen 
dbát zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost 
staveniště (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky 
provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici 
objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). Příjezd ke staveništi bude možný pouze 
ulicí Na Opyši. 
 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
oceněného výkazu výměr zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
10.4.2019 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, činí: 
 

Cena díla činí bez DPH : 547.218,58 Kč  
(slovy: pětsetčtyřicetsedmtisícdvěstěosmnáct korun českých a padesátosm haléřů) 

  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující: 

 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o 
DPH“) 
základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)  547.218,58 Kč  
(DPH odvádí objednatel) 
Výše daně 21 %  114.915,90 Kč  
(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH) 

 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné 
právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH 
odvést dle platných právních předpisů. 
 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž 
v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí 
nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 
zadávacími podmínkami. 
 
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, 
neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 2 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 10.4.2019, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, 



budou tyto vícepráce zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však 
výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 
budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 
a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 
vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, 
kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce 
budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění 
podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se 
smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu 
provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu 
změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve 
smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 
10.4.2019, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše 
uvedeno. 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

 
1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě 
řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce 
na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. Přílohou každé 
faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele 
s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % 
z celkové ceny díla bez DPH + DPH, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení 
kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a 
dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a odstranění vad a nedodělků, a to na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zhotovitel je však oprávněn fakturovat 
pouze řádně dokončené ucelené práce. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 



odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění v areálu Pražského hradu před podpisem 
této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění v areálu Pražského hradu bude 
probíhat výhradně v době od 7:00 hodin do 17:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami 
sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). Zhotovitel se zavazuje po tuto pracovní dobu 
mít na staveništi pracovníka, který bude kontrolovat vchod na staveniště a zamezí vstupu 
neoprávněných osob na staveniště. Další podrobnosti jsou stanoveny v článku VI. této 
smlouvy. 
 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem.  
 
2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 
pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2594 a násl. 
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen „TDS“), 
tel.: , e-mail: .  
 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel.: , e-mail: . 
 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku nebo e-mailem.  
 



3. Objednatel je v rámci provádění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor 
investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 
zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 
 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel 
se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
osobám vykonávajícím autorský dozor, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí, a 
důsledně dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na 
staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště příp. protiprašně uzavřít, a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště a pojízdného 
lešení musí být předem odsouhlasen objednatelem a musí být v souladu s vnitřním předpisem 
objednatele Manuálem lešení, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Každý pracovník a každé 
zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu Pražského hradu viditelně označen/o 
názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení generálního zhotovitele). 
Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  

 
6. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 
hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný v souladu s odstavcem 16 tohoto článku 
(viz níže). Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

 
7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 
To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 
nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec 
přerušení či omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze 
uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 
úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu 
bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 
historických prvků.  

 
9. Zhotovitel je povinen respektovat, řídit se a dílo provést v souladu s Rozhodnutím 
Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče č.j. HRADP00B3PXK ze dne 
21.2.2019, které tvoří přílohu č. 1  této smlouvy, jež je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.   

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 
uvedenými interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu 
Pražského hradu dodržovat: 
 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  



- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 
režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád 
- Manuál lešení 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

   
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 
 
11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a 
dalších energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po 
předchozím nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního 
termínu objednatelem, a to včetně času a data. 
 
12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 
povinnosti: 
 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 
které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 
osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 
prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 
případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 
prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 
ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 



i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky, a 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích. 
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 
13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 
tel.:. 
 
14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 
 
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 
dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 
rozhodnutí, stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 
právní předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací či 
obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném 
rozsahu. 
 
16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 
dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 
také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 
řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 
pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 
předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 
výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 



za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 
vstupem na staveniště v areálu Pražského hradu identifikovat prostřednictvím dočasného 
průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného 
průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu 
(Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky). 
 
17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předložit 
jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 
průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla, a to i v případě, že 
nedošlo ke změnám osob uvedených v seznamu techniků (spolupracujících osob), jenž byl 
součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č. j. 
SPH 946/2019. Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého 
z pracovníků, a to ne starší 90 dnů ke dni předložení. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi techniky (spolupracujícími osobami), které uvede v tomto 
seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. Do 
prostoru provádění díla v areálu Pražského hradu bude umožněn vstup pouze osobám, kterým 
byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při 
jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. 
Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 pracovních dnů před účinností 
takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. Půjde-li o změnu v osobě technika, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve výběrovém řízení (tj. 
zejména restaurátora) evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 946/2019 (viz níže), předloží 
zhotovitel společně s  aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku trestů také 
platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu.  
 
18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým 
seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové 
změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 
a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 
podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod 
č. j. SPH 946/2019), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 
poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 
jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 
 
19. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla v části restaurování kamenných 
(pískovcových) partií bude vést a dohlížet na dodržení postupů stanovených touto smlouvou a 
jejími přílohami technik uvedený v nabídce zhotovitele, tj. restaurátor, který je držitelem 
licence Ministerstva kultury ČR ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, k restaurování odpovídající specifikace či jiného obdobného certifikátu 
– licence pro obor restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl 
z kamene či licence obdobná. tj. kvalifikační požadavek objednatele uvedený ve výběrovém 



řízení evidovaném u objednatele pod č. j. SPH 946/2019, na základě kterého byl zhotovitel 
díla vybrán, popřípadě po změně v této osobě postupem dle čl. V. odst. 17 této smlouvy 
osoba, která splňuje výše uvedený kvalifikační požadavek objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
na vyžádání předložit objednateli veškeré dokumenty o požadované kvalifikaci výše 
specifikovaného technika. 

 
20. Zhotovitel se zavazuje, že část díla, která spočívá v pracích na: 
- kamenných (pískovcových) prvcích budou provádět za dodavatele výhradně osoby 

uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu techniků – odborně způsobilí 
pracovníci, tj. kameníci či kamenosochaři, kteří mají požadované vzdělání a praxi (blíže 
specifikováno v Zadávací dokumentaci uložené u objednatele pod č.j. SPH 946/2019), a  

- budou provádět za dodavatele osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu 
techniků – odborně způsobilí pracovníci, klempíři, kteří mají požadované vzdělání a 
praxi (blíže specifikováno v Zadávací dokumentaci uložené u objednatele pod č.j. SPH 
946/2019).  

Pokud dojde ke změně v osobě některého z techniků, musí se jednat opět osobu odborně 
způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem. V takovém případě je zhotovitel povinen 
předložit objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 
rozsahu a další dokumenty o kvalifikaci nového technika, bude-li o ně objednatelem požádán, 
dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto článku. 
 
21. Osobní údaje předané objednateli dle odstavce 17 tohoto článku za účelem vytvoření 
externí karty pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro 
zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, 
nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) 
zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy a v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném 
touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním 
osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli 
předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů 
objednatele, kterým je Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů, která je k 
dispozici u objednatele a dále v rámci Prohlášení o ochraně osobních údajů uveřejněném 
objednatelem na internetových stránkách www.hrad.cz. 
 
22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 
aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a 
poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 
nebo Pražského hradu. 
 

VI. 
Staveniště 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v areálu Pražského hradu zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 
Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 
odsouhlasit.  
 
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat. Lešení a oplocení prostoru staveniště bude zabezpečeno mechanicky, případně 
elektronicky. Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel, zhotovitel ho nepožaduje. 



 
Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení 
prací (uzamykání apod.). Lešení bude výhradně pojízdné. Toto lešení musí být v souladu 
s Manuálem lešení, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Lešení bude přistavováno k místu 
provádění díla dle potřeby n dobu nezbytně nutnou, výhradně však v pracovní době a práce na 
něm je vždy třeba oznámit, koordinovat s objednatelem a přizpůsobit jeho přistavení 
potřebám zadavatele tak, aby byl co nejméně narušen vstup do objektu Starého královského 
paláce. Dále bude rovněž stavěno v souladu se závazným stanoviskem, Manuálem lešení a 
pokyny objednatele. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, 
aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou. Mimo dobu nezbytně nutnou, kdy 
nebude třeba práce provádět z lešení, bude toto pojízdné lešení uklizeno na místě určené 
objednatelem. 
Při skončení prací v daný den pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení staveniště 
uzamkne všechny vchody na staveniště. Pracovník zhotovitele odpovědný za zabezpečení 
staveniště bude určen při předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště, tak aby bylo zabráněno 
neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat 
vchod na staveniště i během pracovní doby. V případě narušení prostoru staveniště je 
zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na telefonním čísle , 
Operační středisko Hradní stráže na telefonním čísle a současně osobu TDS. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání 
přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody, a dále se zavazuje 
staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 
 
a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 
b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště, vymezení rozsahu staveniště a dobu 

jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 
či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu využívat pouze 
prostory staveniště a nevyužívat přilehlé nemovité věci či jejich součásti. Dále se zhotovitel 
zavazuje nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do staveniště náležitého stavu a 
předat ho zároveň s dílem objednateli. 
  
7. Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle dohody se zástupci objednatele a 
zavazuje se provádět probíhající práce na předmětu díla v areálu Pražského hradu tak, aby 
nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých nemovitých věcech a 



prostorech (zejména, nikoli však výhradně, nádvoří, příjezdové trasy, sousední objekty apod.), 
a aby tyto okolní nemovité věci a prostory byly dostatečně zabezpečeny proti poškození.  

 
VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou 
kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují 
zajistit účast svého odpovědného zástupce, TDS, případného externího TDS, autorského 
dozoru, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a, je-li to vhodné, také 
dalších dotčených osob na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
 
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a 
podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 
pro smluvní strany závazná za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
 
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odstavci 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 
provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 
osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště v rámci 
areálu Pražského hradu a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, zajistit 
účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo 
prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací v areálu 
Pražského hradu zakryty, vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny 
předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat 
k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín 
takové kontroly mezi sebou smluvní strany dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové 
kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také 
v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla 
průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a 
zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění (dále též jako „vyhláška o 
dokumentaci staveb“) (zejména § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, 
respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání 
díla objednateli dle této smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce, a to v originále a dalších dvou kopiích. 

 
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou o 
dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro 



plnění této smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací, 
zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS objednatele je oprávněn 
provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, 
respektive TDS, oprávněn připodepsat. 

 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v čl. IX. 
této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  

 
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 
ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru oprávněn 
k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 
10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
svých jednotlivých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele. 
 

VIII. 
Odpovědnost za škody, kauce  

 
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 
právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
osobami) stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 
 
2. Škody, za které odpovídá podle odstavce 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel 
na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
 



3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod 
kauci ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy s VS . Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva 
při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či při způsobení škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 
čerpat z této jistiny.  

 
4. Kauce dle odstavce 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu 
provádění díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. 
jeho poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 
smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 
neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce tohoto článku. V takovém případě 
bude její výše snížena o práva uplatněná objednatelem dle předchozího odstavce tohoto 
článku. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle čl. X. odst. 4 této smlouvy má 
objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě, a to až do 
vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz čl. X. odst. 4 této smlouvy) a 
následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků 
z jiných než objednatelem vyvolaných příčin se sjednává smluvní pokuta ve výši 15.000,- Kč 
(slovy: patnácttisíc korun českých) za každý i byť jen započatý den prodlení. Právo 
objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i byť jen započatý 
den prodlení. 

 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč (slovy: 
osmtisíc korun českých) za každou vadu a i byť jen započatý den prodlení. 
 
5. Pro případ nevrácení karty externího pracovníka dle čl. V. odst. 16 této smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 
řádně nevrácenou kartu. 

 



6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý byť jen započatý den prodlení. 

 
7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 
tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 
souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 
k nápravě, nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 
těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle čl. V., odst. 12 písm. k), odst. 17 a 18 této smlouvy. 
 
10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 
proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 
písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 
11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 
od smlouvy je doručen druhé straně. 
 
12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
zejména nedodržení pokynů objednatele, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla 
prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení 
čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a 
institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 
13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva 
neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené 
náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 
fakturované částce. 

 
X. 

Splnění díla 
 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
převzetím restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné a 
elektronické podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje 
vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před plánovaným 



předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 
být ze strany objednatele odsouhlasen. 
 
2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce. Jedná se zejména, nikoli však výhradně, o tyto doklady a 
dokumenty: 

- revizní zprávy, 
- originály všech stavebních deníků, 
- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, v aktuálním platném znění) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- čistopis závěrečné restaurátorské zprávy ve dvou paré v tištěné podobě a v jednom 
paré v elektronické podobě, v českém jazyce, včetně fotodokumentace. Součástí 
závěrečné restaurátorské zprávy bude dále kompletní fotografická, dokumentační a 
průzkumná dokumentace díla, včetně výsledků všech analýz, pořízená zhotovitelem 
v průběhu restaurování či prací prováděných restaurátorem. Restaurátorská zpráva 
bude zpracována dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného 
schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a 
náležitosti restaurátorských zpráv, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 
provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 
případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 
předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých 
technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné 
údržby technologií a stavby, 

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 
garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
- karty externích pracovníků. 

 
Bez v tomto odstavci výše zmíněných dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně 
dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení všech v tomto odstavci výše zmíněných 
dokladů a dokumentů však samo o sobě neznamená, že dílo je bez dalšího považováno za 
řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 
sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 
10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 
sjednané v čl. IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení přejímacího řízení až do doby 
odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení 
přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo 
nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. 
Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně 
zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem řádného splnění díla. 
 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 



vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 
neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám) stanoveným za 
závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a 
obecně závazným právním předpisům ČR a EU. Za vadu jsou dále považovány takové vady 
materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 
ne funkční snížení úrovně díla. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 
počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 
delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem. Zhotovitel 
se zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit 
k nim záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 
3. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době, uplatnit přímo u 
zhotovitele. Bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo e-mailem na adrese , a to dle volby objednatele. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že případné vady díla uplatněné za trvání záruční doby odstraní 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 
závazných právních předpisů nebo bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 
k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může být 
kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 



pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 kalendářních dnů. 

 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 
předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 
smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 
objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 
mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 
7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 

 
9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 
10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 
příslušným soud objednatele v Praze. 

 
11. Tato smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 



 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče č.j. 
HRADP00B3PXK ze dne 21.2.2019 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 10.4.2019 
Příloha č. 3 – Manuál lešení 
 
 
 
 
 
 
V ………………………, dne ……………… Pražský hrad, dne 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

Petr Sekyra Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 ředitel 
 Správa Pražského hradu 

zhotovitel objednatel 
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