
Město Sázava - protipovodňová opatření  Dodatek č. 4 k SoD 
 

 Strana 1 (celkem 2) 
                                                                                                                             
 

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2026/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: VHS/2016/07/225789 
 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXX, ředitel sekce technické 
      XXXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
      investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   IMOS Brno, a.s. 
sídlo:    Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00  Brno 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXXX, ředitel závodu Brno-PS 
      XXXXXXXXXXX, vedoucí střediska VHS II 
IČO:    25322257 
DIČ:      CZ25322257 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211 
tel.:     XXXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 19. 12. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím 
účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku 
s názvem „Město Sázava – protipovodňová opatření“, ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako nejvhodnější. 
 

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohodly 
na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též 
jen „smlouva o dílo“). 

 
3. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu předání a převzetí díla, jehož nezbytnost je 

vyvolána okolnostmi, které objednatel, přestože při přípravě zadávacího řízení postupoval 
s náležitou péčí, nemohl předvídat. Jedná se o nemožnost provedení části díla v rozsahu části 
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stavebního objektu „SO 07 - Ochranná zemní hrázka LB“ v předpokládaném termínu z důvodu 
vysokých vodních stavů v řece Sázavě v období leden až duben 2019 a s tím souvisejících 
prací na části stavby dotčené přístupem k SO 07. 

 
 

II. 
Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně: 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla, které vyplývají 
ze skutečného průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
· předání a převzetí díla:  nejpozději do 16. 8. 2019 

 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
 
V Praze dne ………………… V Brně, dne ……………….. 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
XXXXXXXXXXX Ing. Robert Suchánek 
ředitel sekce investiční předseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik IMOS Brno, a.s. 
 
 


