Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-32/2018      

[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo SODM-32/2018 ze dne 25.6.2018
[bookmark: _Hlk517432864]Název díla: Oprava OCK výstroje Kolektoru Žižkov (J4, J5)
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-32/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3018196
Projekt číslo: 609

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne      15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Martin Frejlach
(dále jen „Objednatel“) 



I. POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky
Zastoupený:		Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky 
Se sídlem:			Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČO:			25606468
DIČ:			CZ25606468
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 4934
Bankovní spojení:		Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.
Číslo účtu:		4200388669/6800; 117569233/0300	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby
Stavbyvedoucí: 						Ladislav Adamec
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:								Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby
 (dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-32/2018 uzavřené dne 25.6.2018 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 2.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 2 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou „méněpráce“ vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 0 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 76 748,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí      76 748,00 Kč bez DPH.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III.1, první odstavec Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 4 221 694,00 Kč 
(Slovy: „čtyřimilionydvěstědvacetjedentisícšestsetdevadesátčtyři“ koruny české) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 2 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: roztoky@pohl.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
II.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Roztokách, dne:					V Praze, dne 14. 5. 2019



.............................................				.............................................
POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky				Hlavní město Praha
Ing. Rafael Moreno					v zastoupení
vedoucí o. z. Roztoky					Kolektory Praha, a.s.
								Ing. Petr Švec
								předseda představenstva



								..............................................
								Hlavní město Praha
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva
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