[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
„III/3997 Okarec - Studenec“
Číslo smlouvy objednatele: 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
i	r ■%	t	t ■» rr% •» *~r-\ í v i •, t	•
smluvních: technických:
 (
Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
)Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
 (
Kraj Vysočina
)Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark3]a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem:	Herny 914, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
zastoupený:	Ivanem Tomkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 13838
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:	]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu:
IČO:	64088545
DIČ:	CZ64088545
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel'')
(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě ,jSutluvní stranau)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu dodatečného rozšíření stávající komunikace a tím nutnosti zpracování projektové dokumentace pro územní řízení.
V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl takto:
 (
- Kě bez DPH
- Kě bez DPH
- Kč bez DPH
- Kě
- Kě vě. DPH
)Původní cena projektové dokumentace
Vícepráce (Vypracování PD ve stupni DUR vč. IČ)
Nově sjednaná cena dle Dodatku ě. 2
DPH 21%
Nově sjednaná cena PD
2.2. Z důvodu rozšíření plnění o územní rozhodnutí dochází k této úpravě smlouvy:
Článek 6 Placení a fakturace se 6.1.1. se doplňuje tímto zněním:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
Článek 7 Smluvní pokuty odst. 7.2 se doplňuje tímto zněním:
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DUR, dokumentace DUR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v ěl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
Příloha č. 4 Kalkulace projekčních prací bude doplněna položka DUR:
Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR).
2.3. V návaznosti na komunikace dochází i k úpravě termínů plnění tímto způsobem:
V Příloze ě. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace pro stavební povolení
	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 14 dnů od odsouhlasení návrhu DSP objednatelem

	Dokumentace pro provádění stavby
	do 1 měsíce od získání SP

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	Datem vkladu smlouvy uzavřené mezi investorem zhotovitelem díla do registru smluv a předáním staveniště zhotoviteli





[bookmark: bookmark5]se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis 2x, včetně inženýrské činnosti a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
	do 3 měsíců od účinnosti dodatku

	Zapracování výsledků UŘ do PD a podání žádosti o územní rozhodnutí (čistopis - 5x)
	do 14 dní od získání vyjádření DOSS a předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení (koncept)
	do 1 měsíce od vydání UR

	Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně inženýrské činnosti a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
	do 3 měsíců od vydám UR

	Zapracování výsledků do PD a podání žádosti o stavební povolení
	do 14 dní od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem




[bookmark: bookmark6]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek ě. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 21. 2. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek ě. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Cenová nabídka ze dne 2. 5. 2019.
 (
Dodatek č. 2 k SoD č. 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl
Stránka 1 z 4
)
 (
Dodatek č. 2 k SoD č. 27/2019/PD/D2/VZMR/TRM
Stránka 2 z 4
)
 (
Dodatek č. 2 k SoD č. 27/2019/PD/D2/VZM R/TR/sl
Stránka 3 z 4
)
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Přílohy:
Cenová nabídka ze dne 2. 5. 2019
)
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V Jihlavě dne:
) (
Ivan Tomek
jednatel společnosti
) (
360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
Herny 914, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 64088545 DIČ CZ64088545
Q
) (
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
Krajská správa a údržba g-gj siiťdc Vysočiny
příspěvková organizace Kosovská 
122/16,
 536 01 Jihlavě IČO; 00090450, tel.: 567 117 111
)
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[bookmark: bookmark8]CENOVÁ NABÍDKA
Předmět: Rozšíření stávající SOD o stupeň dokumentace DUR
na připravovanou akci:
[bookmark: bookmark9]"Vypracování projektové dokumentace 111/3997 Okarec - Studenec"
Zadavatel:
 (
Krajská zpáva a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava
Ing. Janem Mikou, MBA, ředitelem organizace
00090450
CZQ0090450
)Název:
Sídlo:
Zastoupeno starostou:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
	Zhotovitel:
	

	Název:
	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

	Sídlo :
	Herny 914, 757 01 Valašské Meziříčí

	Zastoupená:
	Ivan Tomek, jednatel společnosti

	IČO:
	640 88 545

	DIČ:
	CZ64088545 (plátce DPH)

	Autorizace
	




Tel:
E-mail:

I. Předmět plnění
Předmětem cenové nabídky je rozšíření předmětu smlouvy o dílo č. 27/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl na akci "Vypracování projektové dokumentace 111/3997 Okarec - Studenec" v důsledku požadavku dodatečného rozšíření stávající komunikace a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení ať už samostatné nebo sloučené.
Řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavby nejsou předmětem zakázky. Případné přeložky inženýrských sítí, vyvolané stavbou, nejsou předmětem zakázky. Případné připomínky plynoucí z vyjádření DOSS budou zapracovány do projektové dokumentace.
V ceně za projekční práce jsou započítány ceny za IČ.
Požadovaný rozsah:
Dokumentace pro stupeň DUR bude vyhotovena v počtu 5 paré.
Projektová dokumentace bude předána Ix v digitální podobě v uzavřeném formátu .pdf a lx v otevřeném formátu dwg, doc, xls.
Podklady dodané zadavatelem:
■ plná moc pro zastupování pro jednání s úřady v rámci IČ
Součástí cenové nabídky není:
· řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavby,
· případné přeložky inženýrských sítí, vyvolané stavbou,
* projekt osvětlení,
· správní poplatky,
II. Harmonogram prací
Vypracování projektové dokumentace (DUR)-do 1 měsíce od podpisu dodatku Vyřízení vyjadřovaček - inženýrská činnost - 2 měsíce (dlouhé dodací lhůty na MO) Zapracování výsledků do PD -14 dní
Vypracování projektové dokumentace (DSP) - do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí Vyřízení vyjadřovaček - inženýrská činnost - 2 měsíce (dlouhé dodací lhůty na MO) Zapracování výsledků do PD a podání žádosti na stavební řízení -14 dní
13/45-	; CONSTRUOI
Vypracování a dokončení projektové dokumentace je termínově podmíněno vyjádřením DOSS a řešením majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům (souhlasy vlastníků, nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu).
Hi. Cena díla
	Předmět CN
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena celkem

	Vypracování PD ve stupni DUR vč. IČ
	115.000,- Kč
	24.150,- Kč
	139.150,- Kč

	Cena celkem
	
	
	




Případné práce nezahrnuté v této nabídce, nebo změny požadavků ze strany objednatele během zpracování projektové dokumentace nejsou v této cenové nabídce zahrnuty a budou účtovány zvlášť.
Tato cenová nabídka je platná 10 dní od jejího vyhotovení.
Ve Valašském Meziříčí dne 2. 5. 2019
Ivan Tomek, jednatel společnosti
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