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SMLOUVA O DÍLO PVř!U
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: H601

_

Číslo smlouvy objednatele: 45/09/QRI-QVZ/2015
_

1. Smluvní strany

Název objednatele: statutární město Prostějov

Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Právní forma: 801 - obec

Zastoupeno: RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou

Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne

6.10.2015

Ve věcech technických: Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic

Ing. Petr Brůckner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a

investic

IČO:
bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel")

a

Název zhotovitele: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Sídlo: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623

zastoupený: statutárním ř

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických vedoucí výroby

ICO 25527380

DIČ: CZ25527380

daňový režim: DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení

stavby „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“, dle

projektové dokumentace zpracované společností: CAD projekt plus, s.r.o., se

sídlem Riegrova 2, 796 01 Prostějov, IČO: 25587293.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou

stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti

celé stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení

stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,

stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a

činnosti:

2. 1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2. 1.5. 2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
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2. 1.5. 3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2. 1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle

zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2. 1.5. 5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

2. 1.5. 6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2. 1.5. 7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění,

2. 1.5. 8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák.

č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl.
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997
Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a

v souladu se všemi platnými ČSN.
2. 1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a

výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí

zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a

předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. 1.6. 2. při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn

průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním
vozům apod.

2. 1.6. 3. zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad

projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit.
Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele.

V případě, že Objednatel prokazatelné zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na

vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či

projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za

takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení stavby: do 30 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o dílo, nejpozději však

do 29. 2. 2016.
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště na

každý funkční celek samostatně. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí
díla.

3.2. Termíny dokončení díla
3.2.1. Termínem dokončení funkčního celku se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno

písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky aktuálně

realizovaného funkčního celku.

3.2.2. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno
písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky poslední
z realizovaných funkčních celků.

3.2.3. Termín dokončení: nejpozději do 20. 8. 2017.
Objednatel si pro případ, kdy příslušným orgánem nebudou schváleny rozpočtové

prostředky pro daný kalendářní rok v plné výši, vyhrazuje právo přerušit provádění díla a

rozčlenit rekonstrukci do několika etap právě v závislosti na výši schválených finančních
prostředků.

3.2.4. O případném dřívějším ukončení díla/funkčního celku je Zhotovitel povinen informovat
Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.

3.2.5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
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3.2.6. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění: 1

3.3.1. Místem plnění je: Zámek v Prostějově, Pernštýnské nám. 176/8, k.ú. Prostějov, p. č. 242.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4. 1 . Výše sjednané ceny

4.1.1 . Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 12,763.217,- Kč

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace
CZ - CPA 41 až 43 ( 41 .00.40, 43.2, 43.3, 43.9 )
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven
podle § 92a odst. 2 ZDPH

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění “. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele
schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 30.4. příslušného roku, smluvní strany se

dohodly, že smlouva o dílo bude upravena dodatkem dle článku 18 změna smlouvy bod 18.1.2..

4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov,
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp.

dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu
krytí.

4.4. Obsah ceny

4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je
přílohou č. 1 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek.

4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb

DPH;
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b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,

které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též

„méněpráce"); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o

objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny

v souladu se zákonem č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.6. Způsob sjednání změny ceny

4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
4.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za

podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne

předložení návrhu Zhotovitele.
4.6.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného

měsíce.
5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.
5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3

pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se

soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozdéji
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez

DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla,
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
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doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- e-mailem na(adresu: posta@prosteiov.eu

- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.2.1 . Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,

jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6:5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý den prodlení.
6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo

že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.6. 1 . Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí

osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je

podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. 0 předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu

písemného protokolu.
7. 1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické

předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7. 2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/201 3 Sb.).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.
8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8. 1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního
deníku.
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8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho
konáním.

(

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou
předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1 . Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci
prokazování kvalifikace dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s

předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

Zhotovitel.
10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese

odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů,
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občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných
prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Subdodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - subdodavatelem. V tomto

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek.

11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém budou uvedeni

všichni subdodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy
nebo do 28. 2 .následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1

rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré

práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení

díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo

nedodělků.
12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i

důvody, pro které odmítá dílo převzít.
12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá
za vady díla zjištěné v záruční době.

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 120 měsíců.
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za

které zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
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13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem
společně a nerozdílně

a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve

stavební dokumentaci, a

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání
dozoru

13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace

(oznámení).

14.Zajištění záruky za jakost

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost - za dodržení záručních
podmínek

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál
záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 3 000 000,- Kč, z níž
musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané
výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky za

jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo v

případě, kdy nebudou včas odstraněny všechny vady či nedodělky.

Po uplynutí prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se

snižuje o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden
rok sjednané záruční lhůty.

14.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční
listiny musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty.

14.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné
žádosti zhotovitele. Nepředložení záruční listiny ve sjednané lhůtě a ve sjednané výši je
podstatným porušením smlouvy. Za nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH.

14.1.4. Přílohou č. 3 této smlouvy je závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu
předmětu plnění. Příslib bude vystaven na částku ve výši 3 000 000,- Kč. Originál bankovního
příslibu bude předložen při podpisu smlouvy.

14.1.5. Namísto bankovního příslibu je zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění
záruky za jakost, kdy nejpozději v den uzavření této Smlouvy složí na depozitní účet
Objednatele č.ú. 1891926329/0800 částku ve výši 3 000 000,- Kč. Depozitum bude
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Objednatelem zhotoviteli uvolněno v den předání a převzetí díla za podmínky, že v tento den
zhotovitel zadavateli předloží originál záruční listiny peněžního ústavu, viz odst. 14.1.1. tohoto
článku. Pokud tak neučiní, depozitum bankovní záruku nahrazuje a na jeho průběh se

analogicky použije znění odst. 14.1.2 a 14.1.3 tohoto článku. V případě využití tohoto institutu
zhotovitel jako přílohu č. 3 k této Smlouvě dokládá doklad potvrzující složení částky na

depozitní účet Objednatele.

14.1.6. Předložení závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění
či dokladu potvrzujícího složení částky na depozitní účet Objednatele je možno nahradit přímo
bankovní zárukou, jejíž platnost musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí sjednané záruční
lhůty.

15.Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže
by ke škodě došlo i jinak.

16. Pojištění díla

16.1. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu,, jejímž
předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž
výše pojistné částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 6 000 000
Kč bez DPH. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí
díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních
lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků).
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky)
pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od
smlouvy odstoupit.

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na

majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 16.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně díla.

17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
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17.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci,

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

18.Změna smlouvy

18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

18.2. Skryté překážky

18.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může
jeho provádění přerušit.

19. Odstoupení od smlouvy

19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
19. 1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

19. 1.2.V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu

s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné

přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez
předchozího souhlasu Objednatele,

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 18.2.1. nedohodnou strany na

změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné
péče odhalit

19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

19.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní
zásilce s dodejkou.

19.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak.
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Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u

odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a

jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla,

záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová
ujednání obsažená v této smlouvě.

19.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak,

• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

20. Ostatní ujednání

20.1. Ostatní ujednání Smlouvy
20.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro

zveřejnění znepřístupní.
20.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této

Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

20.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti
druhou smluvní stranou.

20.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený
podle sídla Objednatele.

20.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a

držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

20.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

20.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 147a odst. 4 a ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5
zákona o veřejných zakázkách, že objednateli předloží seznam subdodavatelů podílejících
se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění
této smlouvy o dílo. Současně platí, že má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je
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Harmonogram postupu prací

'Stavební úpravy vybraných interiéru prostějovského zámku"

Pozemstav Prostějov a s
,

Pod Kosiřem 73, 796 01 Prostějov



přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje

10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu

subdodavatelů Zhotovitel provede předmět plnění Díla dle této Smlouvy vlastními silami a

svým jménem.

20.1.9. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel

zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který

nebude nejpozdéji ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném

registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je

příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění

zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném

registru plátců dané (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je

nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného

plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti

poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že

v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně

z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně

poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku

příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

20.1.10. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu

obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

20.1.11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran.

20.1.12. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1 . Položkový rozpočet

2. Harmonogram postupu prací

3. Originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění

(zhotovitel předkládá při podpisu SoD)/ doklad potvrzující složení částky na depozitní účet

objednatele

4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací

dokumentace)

»/.. &0 Í(d
V Prostějově, dne .................. V Prostějově dne

11. 02. 2016
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1600974029

registrační číslo příslibu
<

PŘÍSLIB BANKOVNÍ ZÁRUKY

Adresa:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov

IČO: 00288659
(dále jen „Objednatel' )

Byli jsme informováni, že na základě SMLOUVY O DÍLO, Číslo smlouvy zhotovitele: 601, Číslo smlouvy
objednatele: 45/09/ORI-OVZ/2015, na zhotovení stavby „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského
zámku" (dále jen „Smlouva"), která bude uzavřena mezi Vámi a POZEMSTAV Prostějov,a.s., Pod
Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov, IČO: 25527380, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623 (dále jen „Klient") je vyžadován závazný příslib banky o vystavení
bankovní záruky za kvalitu díla.

Na základě žádosti Klienta vydává Komerční banka závazný příslib, že je připravena, (i) uzavře-li Objednatel
s Klientem Smlouvu a (ii) splní-li Klient podmínky požadované Komerční bankou pro poskytnutí níže
definované bankovní záruky, poskytnout výhradně ve prospěch Objednatele bankovní záruku v níže
uvedeném rozsahu:

typ bankovní záruky: bankovní záruka za kvalitu díla, tj. za splnění
povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy v záruční
době

Objednatel bude oprávněn uplatnit práva z bankovní záruky zejména v případě, že

• Klient neodstraní oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou,

• Klient neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti
s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý dluh, k němuž bude podle Smlouvy povinen.

další podmínky záruky: neodvolatelná a bezpodmínečná, obsahující
povinnost banky k plnění bez námitek a na základě
první výzvy Objednatele, jakožto osoby oprávněné k
čerpání bankovní záruky

předpokládaná výše a platnost záruky: do výše CZK 3.000.000,00
slovy: Korun českých Tři miliony 00/100
do 29.2.2028

Komerční baňkaje tímto příslibem vázána do data 31.8.2017 včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti").

(pokračování na straně 2)

soci ete Komerční banka, a. s.( with its registered seat at the address:
generále

Na pfí opg 33/969, 114 07 Prague 1, Czech Republic, Business Identification No.: 4531 7054
GROUP REGISTRERED INTHE COMMERCIAl REGISTER ADMINISTERED BY THE MUNICIPAL COURT IN PRAGUE. SECTION B, ENTRY NO. 13G0



(Bankovní záruka č. 1600974029, strana 2)

Před Datem ukončení platnosti zaniká tento příslib uplynutím dne, ve kterém nám bude vrácen originál
tohoto příslibu.

V Olomouci dne 22.2.2016

Komerční banka, a.s.



FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Stavební úpravy vybraných interiérů

prostějovského zámku *

NÁZEV
CENA

BEZ DPH
DPH

CENA

VČETNĚ
DPH

SOI - ZÁMEK
PROSTĚJOV - ÚPRAVY
PRO PODPORU A

ROZVOJ CESTOVNÍHO
RUCHU

5 368 444,00 Kč 1 127 373,00 Kč 6 495 817,00 Kč

S02 - ZÁMEK
PROSTĚJOV - STAVEBNÍ
ÚPRAVY VYBRANÝCH
INTERIÉRŮ

7 394 773,00 Kč 1 552 902,00 Kč 8 947 675,00 Kč

S03 - PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Cena je obsaženo v položkových rozpočtech objektů SOI a S02.

NABÍDKOVÁ CENA

CELKEM
12 763 217,00 Kč 2 680 275,00 Kč 15 443 492,00 Kč

Datum:

Otisk razítka
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