
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 165/18

„Rekonstrukce BD Eliášova 39, Brno-Žabovřesky"

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

44992785

CZ44992785

Mgr. Lucie Pokorná, starostkou

a

Zhotovitel:

Název:

Se sídlem:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

FRAMA, spol. s r.o.
Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

44961219

CZ 44961219

Martin Janošek - jednatel společnosti

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

dodatek č. 1

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 8.11.2018 smlouvu o dílo č. 165/18 (dále jen „Smlouva"), jejímž

předmětem je rekonstrukce BD Eliášova 39, Brno-Žabovřesky.

2. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem

níže uvedeným.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany sjednávají na základě skutečností zjištěných při provádění díla úpravu předmětu
smlouvy, ve smyslu změny a doplnění některých položek rozpočtu tak, že Položkový rozpočet



tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění dle změnových listů a změnových položkových 
rozpočtů tvořících nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

2 Smluvní strany sjednávají, že znění původního článku Vil. Cena díla, odst. 1. Smlouvy se mění dle 
níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým znaním.

Původní znění odstavce:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě 

zadávacího řízení Objednatele a činí:

7 759 010,-Kč bez DPH 

1163 852,- Kč DPH

8 922 862,-Kč vč. DPH

Nové znění odstavce:

1. Cena za provedené dílo dle čl. lil. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních 

stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) 

a činí:

Celková cena bez DPH: 7 830 804,-Kč

Celková cena s DPH 9 005 424,60Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.

2. Dodatek č. 1 včetně jeho příloh je nedílnou součástí Smlouvy.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že 

vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují 

vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen 

„zákon o registru smluv"). Tento dodatek Smlouvy tak rovněž podléhá režimu zákona o registru 

smluv a nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru 

smluv.

6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v 

platném znění

Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 13. zasedání Rady 
městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 13.5.2019

IV. Přílohy
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1. Změnový položkový rozpočet

V Brně, dne V Brně,

<ID, Y-Wtf

za objednatele

Mgr. Lucie Pokorná, starostka městské části Martin Jan sek, jednatel společnosti
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e.

ZlOla+b

Zl02a+b

2103

i

Seznam změnových listů - "Rekonstrukce domu BD Eliášova 39, Brno"

název íástko celkem hodnota VPC hodnota MNP důvod zrniny, krátký popis dokumentací k Zl

Dodatečné vloženi izolace v fnjekté* 4 34$ Kř 113 329 Kč 117 674 KČ

Bylo 2jištěno, ie technicky po provedeni sond není možné provést podržezánf

zdivá, neboř by došlo ke statickému narušeni objektu. Stávající cihelné zdrvo by

to nevydrželo bez vzniku trhlin.

rozpočet

Lité teraco x dlažba 62 315 Kt 85 837 Kč 24 522 Kč

Požadavkem památkéfú bylo zachovat původní teraco. To však nelze vzhledem

ke stupni poškození. Prosakuje skrz deltová voda. V PO bylo uvažováno se

standartní bei.tílaibou, s tou vlak památkami nestouhlasi, a proto je potřeba

provést nové teraco.

rozpočet

Doplnění PVC m.Č.4.04,4.NP 13 82S Kč 13 825 Kč - KČ

PO předpokládala. Že zůstane v místnosti stávající podlahovina. Byla však

doporučena výměna. Vzhledem k vysokému stupni poškozeni, chybějícím

soklovým Nštám atd.

rozpočet

1 CELKEM bez DPH 71794 Kč 213 990 Kč- 142 196 Kč !

(CELKEM bez DPH

Změnové listy celkem 71 794 Kč 213 990 Kč 142 196 Kč

Vyjádření TOI:

Vyjádření PRO;

Za zhotovitele:



REKAPITULACE

Dodatečné vložení izolace x injektáž

ZLOla 113 329

ZLOlb -117 674

ZLOla+ZLOlb cena celkem -4 345



REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO

ZL č. Ola

Dodatečné vložení izolace x injektáž

SO 03 Sanace vlhkostí 1.NP - ......... i

p.e. číslo položky Název položky MJ množství cena/Ml Celkem cenová iSrověň
Díl: 1 Zemní práce 2853,89

139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3 m3 2,40 1189,12 2 853,89 dle SOD
Dii: 5 Komunikace 11 559,30

564261115R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20-30 cm m2 6,00 175,50 1 053,00 RTS19/1

631313621R00 Mazanina betonová ti. 8-12 cm C20/25 m3 0,72 3 415,00 2 458,80 RTS 19/1

63156XY Zhotovení atypického betonového žlábku pro odtok dešťové vody, vč.zahlazení m 15,00 536,50 8 047,50 vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 14540,00

319201319R00 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm m2 40,00 363,50 14 540,00 RTS 19/1

Díl: 711 Izolace proti vodě 84 375,65
711193111U0Y Izolace zdivo vrt 300 mm m 4,08 1 513,00 6 173,04
711193111U00 Izolace zdivo vrt 450 mm m 50,35 1553,18 78 202,61 dle SOD

CENA CELKEM 113 329



\ *

ZL č. 01b

REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO

Dodatečné vložení izolace x injektáž

SO 03 Sanace vlhkosti 1.NP

P.Č. číslo položky Název položky IVU množství ceha/MJ Celkem cenová úrověň
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -117 674,08

4 319300110 Dodatečné vložení izolace HW systémem š. 300 mm m -4,08 1957,50 -7 986,60 dle SOD

5 319300111 Dodatečné vložení izolace HW systémem š. 450 mm m -50,35 2 178,50 -109 687,48 dle SOD

CENA CELKEM -117 674

REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO



REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO

REKAPITULACE 

Lité teraco x dlažba

ZL02a

ZL02b

ZL02a+ZL02b cena celkem

86 837 

-24 522

62 315



REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO

ZLč. 02a

Lité teraco x dlažba

SOlc Oprava lodžie 2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem cenová úrověň

Díl: 773 Podlahy teracové 86 836,76

Podlahy z teraca z přírodní drtě prostá, tl. 20 mm, soklík.

773510010RAA výplň řezané dilatační spáry m2 13,34 3 510,00 46 823,40 RTS 19/1

773991001R00 Broušení teracových podlah m2 13,34 690,00 9 204,60 RTS 19/1

773519191R00 Podlahy z přírod, teraca, příplatek za další 1 cm m2 13,34 136,00 1 814,24 RTS 19/1

773542020R00 Obruby z teraca z barevné drtě, šířky do 20 cm m 15,00 477,50 7 162,50 RTS 19/1

77354XA Podžlábek teracových podlah š. do 5 cm m 15,00 1 257,00 18 855,00 vlastní

998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m % 838,60 3,55 2 977,02 RTS 19/1

CENA CELKEM 86 837



REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO

ZLč. 02b

Lité teraco x dlažba

SOlC Oprava lodžie 2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem cenová úrověň

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -24 522,02

26 771130112 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm

po obvodě lodžie : 5,30+2,0+5,0+0,20+0,30+0/70+2,0

m -15,50 111,26 -1 724,53 dle SOD

27 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm bez ma

13,34

m2 -13,34 457,31 -6 100,52 dle SOD

28 58550204 Cementové lepidlo AD 540

13,34*6

soklík : 15,50*0,15*6

kg -93,99 17,10 -1 607,23 dle SOD

29 58550206 GF - cementová spárovací hmota GF DRY 100

13,34*0,8

15,50*0,15*0,8

kg -12,53 22,50 -281,97 dle SOD

30 597642020 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm

13,34*1,05

m2 -14,01 582,00 -8 152,07 dle SOD

31 59764242 Dlažba Taurus Granit matná sokl s požlábkem 20x9

15,50*5*1,10

kus -85,25 61,00 -5 200,25 dle SOD

32 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % -205,28 7,09 -1 455,45 dle SOD

CENA CELKEM -24 522



REKONSTRUKCE BD ELIÁŠOVA 39, BRNO

ZLč. 03

Doplnění PVC m.č: 4.04, 4.NP

SOle Oprava bytu 4.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem cenová úrověň

Díl: 776 Podlahy povlakové 13 824,58

Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV pouze položení PVC ve

776521200RT1 specifikaci m2 21,01 255,50 5 368,06 RTS19/1

555XA PVC Linoleum tl. 2,0 mm m2 24,16 350,00 8 456,53 vlastní

21,01*1,15

CENA CELKEM 13 825




