
MmM Z Ol 013

Změnový list č. 1 ze dne 28.5.2019

Název stavby:
Výměna hliníkové stěny s dveřmi v IR MmM (vstup atrium)

Číslo smluvního vztahu:
obj 486/01/2019

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/-5.9/S. 10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
termín dokončení: 31. 5. 2019

Nové řešení:
termín dokončení: 30. 6. 2019

Zdůvodnění změnv:
z důvodu nedodání požadovaného materiálu (zlatý elox MmM)Prodloužení termínu zhotovení

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: —

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 138 798,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: —

Nová cena díla bez DPH: —

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ae

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.5.2019

Nový termín dokončení díla: 30.6.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 28.5.2019 Podpis:

ILA-WLASTStf.*.
Na Pavlu 2191, Horní Litvínov

436 01 Litvínov
tč- 26025686, DIČ: CZ250255S6 

Tel.: 605 226 034 - ®
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Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 28.5.2019 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 'Z0^ Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): —

l

:Č::

AST sumu
ior

5586
®

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: ^ Podpis

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Jf.f. lQ/Cjf Podpis: 

Příloha změnového listu: žádost o prodloužení termínu realizace
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ELR-PLHST ELA -PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov 

E-mail: info(5)ela-plast.cz

Statutární město Most 

Radniční 1/2 
434 69 Most

V Litvínově 28.5.2019

Věc: Prodloužení termínu dokončení zakázky - AI stěna (vstup atrium)

na základě objednávky č. 486/01/2019 ze dne 25.3.2019 na akci: Výměna hliníkové stěny s dveřmi 
v IR MmM {vstup atrium) Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení zakázky o 1 měsíc 
do 30.6.2019 z důvodu problémů s dodávkami eloxovaného materiálu od dodavatele (viz. přílohy).

S pozdravem

£LA-ťl-ASr ..í.o.
Na Pavlu 2191. Hon.i i umuuv

5M<
a

Za firmu ELA-PLAST s.r.o. 

BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ
25025686

DIČ

CZ25025686



Příloha k dodávce 101891/7
‘:;, : 3 Z

Je nám líto, ze Vám musíme oznámit, že z objednávky číslo:

jsme nebyli schopni poskytnout tyto položky:

Omlouváme se za vzniklou situaci.
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Je nám líto, že Vám musíme oznámit, že z objednávky číslo:

210104496 {Vaše číslo objednávky Město Host;

Příloha k dodávce 102183/5

jsme nebyli schopni poskytnout tyto položky:

110104496 (Vase čjednávky Město Mest)
2101C 4 4 9 6a K 4 i 3 3 2 31E C - 2 3 6 8 0 0 
21010 4 4 9 6WK 518 0 8 311C-236800

Omlouváme se za vzniklou situaci.



Příloha k dodávce 102525/4
Je nám líto, že Vám musíme oznámit, že z objednávky číslo:

210104 436 {Vč.se čísle objednávky Me sto Kost)

jsme nebyli schopni poskytnout tyto položky:

Omlouváme se za vzniklou situaci.



•'CZC2

Je nám líto, že Vám musíme oznámit, že z objednávky číslo:

210204496 ;Včss čísle cbjedr.svkv Mestc Most)

20.05.2019 Cl:42:02

Příloha k dodávce 103072/4

jsme nebyli schopni poskytnout tyto položky:
| Předpokládány 
ternin dodaní

Order: 210104496 (Vase číslo objednávky Město Most 
C 4 4 96WK518C831£C-236800 - Dooř leaf 72 rr 1#0 pes12015.0;

Omlouváme se za vzniklou situaci.



Je nám líto, že Vám musíme oznámit, že z objednávky číslo:

Přiloha k dodávce 103713/4

jsme nebyli schopni poskytnout tyto položky:

Omlouváme se za vzniklou situaci.


