Dodatek ¢. 1
ke Smlouvé o dilo ze dne 25.3.2019
uzaviena dle § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik

Smluvni strany

mésto Jicin

zast. starostou mésta JUDr. Janem Malym

adresa: Zizkovo nam. 18, 506 01 Ji¢in

ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych: xxxxxxxxxxxxx, popf. osoba povérena
touto osobou a zapsana ve stavebnim deniku

dale jen ,objednatel”, na strané jedné

a

Zdenék Pauk

IC: 74266501, DIC: CZ8607043786

Sidlo: Barakova 299, Lazné Bélohrad 50781

zapsana v zivnostenském rejstiiku vedeném méstskym uradem v Ji¢iné

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

osoba opravnénd jednat za zhotovitele ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXX
dale jen ,zhotovitel.”, na strané druhé

(déle spole¢né rovnéz jen jako ,smluvni strany”)

Shora uvedené smluvni strany se dne3niho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,obcansky zakonik”) ve znéni pozdéjsich piedpisy, a za
podminek déle uvedenych, dohodly na uzavieni nasledujiciho

Dodatku €. 1 smlouvy o dilo

(dale jen ,smlouva*)

Nazev verejné zakazky

~Rekonstrukce byvalé Jezuitské koleje v Ji¢iné - obnova vétraciho systému suterénu”

Clanek .

Smluvni strany se timto dohodly na znéni dodatku ¢. 1, kterym se vyse uvedena smlouva o dilo méni.
Clének IV. Doba a misto pInéni se méni a bod 3 nové zni takto:

3. Terminy a misto pInéni dila jsou stanovena nésledovné:

a) I. Etapa

Zahajeni doby pInéni: do 5 pracovnich dnli ode dne pfedani stavenisté (predpoklad
1.4.2019)

Ukonceni plnéni: do 15.11.2019

b) ll. Etapa
Zahajeni doby pInéni:  1.8.2019
Ukon¢eni pInéni: do 15.11.2019

Misto pInéni: ¢p. 22 na parcele st. ¢. 25/1 v k. U. a obec Ji¢in

Dalsi ujednani smlouvy o dilo se neméni a zlistavaji v platnosti.



Clanek Il.
Tento dodatek ¢. 1 byl schvalen Radou mésta Ji¢ina na jejim16. zasedani dne 2.5.2019.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze realizace praci Il. Etapy bude v roce 2019 provedena pouze v pfipadé, ze
objednateli na né bude poskytnuta dotace zprogramu Regenerace méstskych pamatkovych
rezervaci.

3. Vzhledem ktomu, ze tento dodatek podléha zveiejnéni podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), smluvni strany se dohodly, Ze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1
tohoto zékona, zasle nejpozdéji do 30 dnll od uzavieni tento dodatek véetné metadat ve smyslu ust. §
5 odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv k uverejnéni, s vyloucenim, resp. znecitelnénim téch
informaci, které jsou ze zdkona vynaty z povinnosti uvefejnéni.

4. Smluvni strany si ujednaly pozdéjsi okamzik nabyti Gcinnosti smlouvy, nez je uveden v § 6 odst. 1
zékona ¢. ¢. 340/2015 Sb.,

5. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a G€¢innosti dnem doruéeni
oznameni objednatele zhotoviteli o zajisténi prostfedku na realizaci Il. Etapy v roce 2019.

6. Vpfipadé, Ze objednatel zhotoviteli neoznami zajisténi prostfedkd na realizaci Il. Etapy v roce 2019
nejpozdéji do 31.7.2019, dodatek pozbyde platnosti.

7. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel
1vyhotoveni.

8. Ucastnici dodatku ¢. 1 po jeho precteni prohlasuji, ze souhlasi s jeho obsahem, Ze byl sepsan dle jejich
pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

V Ji¢iné dne V Ji¢iné dne

mésto Jicin Zdenék Pauk

JUDr. Jan Maly
starosta mésta Jicin



