
 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
ze dne 31. 10. 2016 

uzavřený níže uvedeného dne podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění (dále jen „Dodatek“) 

 
mezi 

 
Objednavatel:     Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:           Branišovská 31, 370 05 České  Budějovice 
zastoupené ve věcech smluvních:          prof. Ing. Miloslavem Šimkem,CSc., ředitelem BC AV ČR, v. v. i 
zastoupené ve věcech technických:         Ing. Karel Veselý,  

                                                      Vedoucí Provozního úseku SoS BC AV ČR, v. v. i.  
           karel.vesely@bc.cas.cz, tel: 778 532 018  
IČ:           60077344 
DIČ:           CZ60077344      
(dále jen „Objednavatel“)  
       a 
 
Zhotovitel:                   STAVBY PRO ŽIVOT s. r. o. 
se sídlem:          Zborovská 814/19, 150 00 Praha 5 
zápis v obchodním rejstříku:         u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235537 
zastoupená:         Ing. Petrem Hanzalem, jednatelem 
IČO:           03647455    
DIČ:          CZ03647455 
bankovní spojení:         CZ74 0600 0000 0002 1629 7237 
č.ú.:          216297237/0600 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též "Smluvní strany") 
 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento  
 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

ze dne 31. 10. 2016 

 
1.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) upravuje 
rozšíření předmětu původně požadovaného plnění, a to na základě výsledků jednání Objednatele a 
Zhotovitele ze dne 16.11.2016. 
  
1.2. Odůvodnění dodatku ke Smlouvě:  
 
1.2.1. V průběhu provádění díla byla zhotovitelem zjištěna řada nepředvídatelných skutečností, které 
nebyly zohledněny v projektové dokumentaci a tímto také nebyly součástí nabídky zhotovitele. 
 
1.2.2. Dále byl rozšířen rozsah díla na přání objednatele o práce, které nebyly součástí projektové 
dokumentace, ale měly s prováděným dílem příčinnou souvislost.  
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1.3. Na základě rozšíření předmětu plnění je adekvátním způsobem zvýšena i celková cena za dílo, a 
to o částku 84.375,03 Kč bez DPH. 
 
1.3.1. Celková cena díla je na základě tohoto dodatku dohodnuta na částku 1.475.438 Kč bez DPH. 
 
Další články uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
1.4. Tento dodatek ke Smlouvě ze dne 31. 10. 2016 (dále jen „Dodatek“) nabývá platnosti dnem jeho 
uzavření. Dnem uzavření Dodatku se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li u 
podpisů smluvních stran uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

1.6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že údaje (např. osobní údaje, obchodní tajemství), které 
nebyly předem řádně označeny (zažluceny) dle dohody, povolují zveřejnit prostřednictvím registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

1.7. Údaje, které se smluvní strany dohodly vyloučit z povinnosti uveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, budou znečitelněny před samotným uveřejněním 
Dodatku v registru smluv. 

1.8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje objednatel. 

1.9. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 
jeden Objednatel. 
 
V Českých Budějovicích dne ……….       
 
 
 
Za objednavatele:       Za zhotovitele:                     
 
 
 
 
 
…..........................................…..     ...............................................  
Ing. Zdeňka Grufíková Ing. Petr Hanzal 
Vedoucí SoS jednatel 
BC AV ČR, v. v. i.                                                                                                    STAVBY PRO ŽIVOT s. r. o.                                                                                                  


