
Číslo stavby: 34172

SMLOUVA O DÍLO
(dále je n  ,,Sm louva“)

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

dle ustanovení § 2586 a  násl. O bčanského zákoníku (N O Z), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

(1) K rálovéhradecký kraj
Pivovarské nám ěstí 1245, 500 03 H radec K rálové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtm anem  PhD r. Jiřím  Štěpánem , Ph.D. 
bankoví

(dále je n  ,,objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 
vyplývajících z plné m oci K U K H K  -  K U K H K -29924/IN V /2017 ze dne 2. 10. 2017: 
Ú D RŽB A  SILNIC K rálovéhradeckého kraje a.s.
K utnohorská 59, 500 04 Hradec K rálové 
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jm énem  zástupce ve věcech  technických:

(2) VD I Projekt s.r.o.
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 
IČO: 28860080 
DIČ: CZ28860080
Zastoupený/jednající Ing. M iroslavem  K učerou
zapsaný v OR vedeném  M ěstským  soudem  v Praze oddíl C, vložka 208636 
bankovní spojení:
(dále jen  „zhotovitel44) na straně druhé

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „11/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33“

(dále jen  D ílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijím á nabídku zhotovitele 
na provedení a dokončení těchto služeb za následujících  podm ínek:

č. účtu:

a

I.
Základní ustanovení
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I. Cena (v souladu se zněním  nabídky -  bod c článek II. Sm louvy)
a. N abídková cena celkem  bez D PH  499 000,- K č])
b. DPH (21% ) 104 790,- K č1}
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b) 603 790,- Kč^

přičem ž cena bude uhrazena způsobem  a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 
podm ínkách

II. Term ín dokončení
Term ín dokončení je  uveden ve Zvláštních obchodních podm ínkách.

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a  včas D ílo bez vad za cenu uvedenou 
výše a specifikovanou v D opise nabídky, a to  v  souladu s podm ínkam i obsaženým i 
v dokum entech uvedených v článku II. této Sm louvy včetně odstranění případných vad 
Díla.

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou  
předm ětem  sm louvy, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou  cenu, na  kterou bude 
m ít zhotovitel nárok podle podm ínek sm louvy, v  term ínech a  způsobem  podle smlouvy.

4. N abídková cena se považuje za nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele a  m ůže se 
m ěnit je n  dle podm ínek daných ve smlouvě.

5. Slova a výrazy používané v této sm louvě m ají ten  význam , který jim  je  určen 
ve V šeobecných obchodních podm ínkách pro zem ěm ěřické a  průzkum né práce a 
dokum entaci staveb pozem ních kom unikací, schválených M D -O PK  č. j . 11/2015 — 120 — 
TN/1 ze dne 5 .2 .2 0 1 5 , s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje, se 
současným  zrušením  O bchodních podm ínek pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a 
dokum entaci staveb PK , schválených M D -O I, č.j. 321/08-910-IPK /l ze 9. 4. 2008.

II.
Obsah Smlouvy o dílo

1. N íže uvedený souhrn dokum entů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojm y a definice 
uvedené v této Sm louvě a především  v tom to článku II. m ají stejný význam , jaký  jim  je  
přiřazen v O bchodních podm ínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokum enty, které jso u  nedílnou součástí Sm louvy, je jich  důležitost
je  dána pořadím :
a) Souhrn sm luvních dohod;
b) D opis o přijetí nabídky (O znám ení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele);
c) N abídka Zhotovitele (D opis nabídky, form ulář Seznam  poddodavatelů);
d) V ýzva k podám  nabídky; m apa celkové situace;
e) ZO P-D Zvláštní obchodní podm ínky pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a 

dokum entaci staveb pozem ních kom unikací vč. Přílohy A (R ozsah služeb) je jíž  nedílnou 
součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 
a služby třetích stran poskytnuté objednatelem ) a  Přílohy C (Platby a  platební podm ínky);

f) VO P-D  V šeobecné obchodní podm ínky pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a 
dokum entaci staveb pozem ních kom unikací, schválené M D -O PK  č. j. 11/2015—120— 
TN /1, ze dne 5 .2 .2 0 1 5 , s účinností od 6. února 2015, se současným  zrušením  
O bchodních podm ínek pro zem ěm ěřické a průzkum né práce a dokum entaci staveb PK, 
schválených M D -O I, č.j. 321/08-910-IPK /l ze 9 .4 .2 0 0 8  viz
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hllp://\v\vvv.PÍnk.c/Alala/( !Sk 001 2 4 OBCHODNÍ PODMINKY/PN 5 zcmemeric 
skc.pdla ke smlouvě se nepřikládají);

g) Technické podm ínky dle článku 2.4 ZO P-D  (ke sm louvě se nepřikládají);
h) Související dokum enty dle článku 2.5 ZO P-D  (ke sm louvě se nepřikládají).

D okum enty jso u  zde řazeny podle kritéria je jich  právní síly, a to od dokum entu nej vyšší 
právní síly pod písm . a) k dokum entu nejnižší právní síly pod  písm . h), a s ohledem  na tuto 
skutečnost bude tato Sm louva vykládána.

2. Strany si ujednaly, že dokum enty uvedené v čl. II. pod  písm enem  f), g), h) stranám  znám é 
a považované jim i za nedílnou součást této Sm louvy, budou v listinné podobě uloženy 
u  objednatele a tam též stranám  k dispozici. Sm luvní strany prohlašují, že obsah veškerých 
dokum entů uvedených v čl. II. je  j im  znám.

III.
O statn í a záv ěrečn á  u jed n án i

1. Tato Sm louva, je jíž  součástí jso u  dokum enty uvedené v o d s t. 1 -  (a) až (h) článku II., 
nabude platnosti dnem  podpisu  sm luvních stran. Tato Sm louva nabývá účinnosti dnem  
uveřejnění v registru  sm luv v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., o registru  sm luv, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel š i je  vědom , že je  ve sm yslu ust. § 2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a  o zm ěně některých zákonů ve znění pozdějších  předpisů  (dále 
je n  „zákon o finanční kontrole") povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. O bsah této Sm louvy je  m ožné zm ěnit pouze písem ným  číslovaným  dodatkem , 
odsouhlaseným  a podepsaným  oběm a sm luvním i stranami.

4. V  otázkách, které nejsou touto Sm louvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
sm luvních stran ustanovením i O bčanského zákoníku (NOZ) a dalším i obecně závazným i 
právním i předpisy České republiky v p latném  znění.

5. Případné spory m ezi stranam i projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závazným i předpisy České republiky.

6. Je-li některé ustanovení této Sm louvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane- 
li se takovým  v budoucnu, nedotýká se to p latnosti, případně vynutitelnosti ustanovení 
ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých  bylo takové ustanovení 
přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Sm louvy. Sm luvní 
strany se zavazují neprodleně zahájit jednán í za účelem  nové úpravy vzájem ných vztahů 
tak, aby byl zachován původní zám ěr Sm louvy.

7. Strany prohlašují, že ke dni podpisu  Sm louvy m ají všechny dokum enty (případně jejich  
kopie), které jso u  označeny jako  součást Sm louvy, k  dispozici alespoň v jednom  
vyhotovení, v  návaznosti na  ujednání čl. II odst. 2 této  Smlouvy.

8. Sm luvní strany se zavazují, že veškeré inform ace vzájem ně poskytnuté a  vztahující se 
ke Sm louvě se považují za důvěrné a za obchodní tajem ství. K terákoli sm luvní strana nesm í 
bez předchozího písem ného souhlasu druhé sm luvní strany poskytnout nebo zpřístupnit 
třetím  osobám  jakékoli inform ace nebo dokum enty, které se vztahují ke Sm louvě, které j í
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j iž  byly nebo budou druhou sm luvní stranou předány nebo jin ak  zpřístupněny. U stanovení 
tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

a) m ají sm luvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem ,
b) takové inform ace sdělí osobám , které m ají ze zákona stanovenou povinnost 

m lčenlivosti
c) se takové inform ace stanou veřejně znám ým i či dostupným i jinak  než porušením  

povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je  poskytnutí takových inform ací v souladu se Sm louvou a je jím  účelem.

9. Sm louva je  vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

10. Sm luvní strany prohlašují, že si Sm louvu přečetly, plně porozum ěly jejím u obsahu a s je jím  
zněním  souhlasí. Dále prohlašují, že Sm louvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podm ínek. N a důkaz těchto prohlášení připojují své 
vlastnoruční podpisy.

11. Sm luvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním  celého textu  Sm louvy v Registru 
smluv, ve sm yslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Sm luvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Sm louvu ve sm yslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů, m á Objednatel.

12. Uzavření této sm louvy bylo schváleno Radou K rálovéhradeckého kraje, usnesením  
č. RKJ.U.L  & & 2 0 1 9  ze dne ... ^ 5 ^04^ 2019

V Hradci K rálové dne V Praze dne 2.5.2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtm an

Zhotovitel
Ing. M iroslav K učera 

jednatel

Poznámka: Údaje označené 11 musí být doplněny účastníkem řízení před předložením nabídky
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K rálovéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman

9 9 8 4 5 /2017/KHK

Naše značka (č j.) Hradec Králové
KUKHK-29924/INV/2017 2.10,2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Spis. znak, skart. režim: 5 3 .3 , A J10

Vyřizuje | linka | e-mail 
Jan Janeček/365
ja.janecek@kr-kralovehradecky.cz

P L N Á  M O C

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 
IČO: 70889546, zastoupený hejtmanem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě 
usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

u d ě l u j e  p l n o u  m o c

společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 27502988, se sídlem 
Kutnohorská 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím  Brandejsem, 
ředitelem společnosti, k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro 
přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející 
realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních 
komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací 
směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:

a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozem ních kom unikací, silničních 
pozemků a dalších pozem ků, včetně všech jejich  součástí a příslušenství podle ustanovení 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozem ních kom unikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,

b) jednání s územními samosprávným i celky, právnickým i a fyzickými osobami ve věcech 
týkajících se pozem ních kom unikací, silničních pozem ků a silničních pom ocných pozemků 
a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož  i ve věcech týkajících se pozemků, 
které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními 
pomocnými pozemky;

-'ivo .if.in<5*t: ZAž I 500 (.3 | K-3CÍ90 Ktšlové 
Kil.: 4 CJÓ  O l / I Í,-1>: 4915 8 1 /  221 
u-ir*ai< j-:Mpgi ffilw ' i íi o* vh'c )• ciy ■?-.
/ . V . ' V 7  V . r  k  3 ! 0 ' T . h l ó r í : - ' C | , y . c - .
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c)  zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky 
pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků 
a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným 
nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů 
a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání 
s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními 
a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, 
při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor 
pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;

d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních 
a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů 
k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, 
vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního 
úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním 
úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, 
včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého 
kraje;

e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) 
v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;

f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právnickými 
osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání 
s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je  zmocněnec oprávněn 
za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty 
veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními 
předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné 
prostředky proti rozhodnutím  o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je  brát zpět a účastnit 
se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním  též zmocnění 
jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

l a .  (L
Pbt)r. Jiří Štěpáii, Ph.D. 

hejtman kraje
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Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

Telefon:
E-mail:
IČO:
DIČ:

708 89 546 
CZ70889546

VDI Projekt s.r.o. 
K Botiči 1453/6 
101 00 Praha 10

\ _________________

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka Vyřizuje/linka
TOÚ/10618/Ko

Oznámení rozhodnutí zadavatelů o výběru dodavatele 

I. Informace o zadavateli

Hradec Králové dne

2 6 -Ot- 2019

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj

Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Pli.D., hejtmanem

IČO: 708 89 546

Zadavatel č. 2 město Česká Skalice

Sídlem Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený lng. Zuzanou Jungwirthovou, starostkou města

IČO: 002 72 591

Na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 7. 2. 2018.

II. Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského 
dozoru stavební akce „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená — 
křižovatka s 1/33“

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Forma řízení:
V e ř e jn á  z a k á z k a  m a lé h o  ro z sa h u  z a d á v a n á  d le  s m ě rn ic e  č . 3
Rady KHK -  VZMR 111. kategorie



Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě hodnocení a posouzení nabídek provedeného 
hodnotící komisí rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, a který splnil podmínky účasti v řízení:

VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: K Botiči 1453/6. 101 00 Praha 10
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 288 60 080

III. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:

Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek na základě nej nižší nabídkové ceny za předmět zakázky 
v Kč bez DPH a stanovila pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku v Kč bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nejvyšší.

Číslo
nabídky

Obchodní firm a/název/jm éno, příjmení 
dodavatele

Nabídková cena celkem  
v Kč bez DPH Pořadí

1

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo: Bozděchova 1668/13a. 500 02 Hradec 
Králové
Právní formu: Společnost s ručením omezeným 
IČO: 21A 66 868

827 000,00 2.

2

VDI Projekt s.r.o.
Sídlo: K Botiči 1453/6. 101 00 Praha 10 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČO: 288 60 080

813 000,00 1.

IV. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou smlouvu o dílo. Závazná smlouva o dílo vznikne jejím podpisem 
v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo. vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

Vybraný dodavatel předložil zadavateli údaje a doklady o skutečných majitelích podle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů ztřeštilé činnosti a financování 
terorismu.

Vybraný dodavatel, který’ splnil podm ínky účasti v řízení, se tímto současně vyzývá k předložení 
Smlouvy o dílo (pro Královéhradecký kraj a město Česká Skalice) k podpisu do 10 pracovních dnů 
od doručení tohoto oznám ení, a k předložení kopie pojistné smlouvy, případně pojistného 
certifikátu (v souladu s čl. 19.1 ZOP). a to na adresu:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

Mgr. Martin Čer\ íček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

na základě plné moci



D O P I S  N A B Í D K Y

Název díla: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33“

Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546

1. Po prostudování výzvy k podání nabídky, obchodních podm ínek (V O P-D , ZO P-D ), technických 

kvalitativních podm ínek (TK P-D ) a dalších dokladů zadávací dokum entace a po seznám ení se 

skutečností, níže podepsaný nabízí provést a předat výše uvedené dílo a odstranit případné vady 

v plné shodě s výše uvedeným i dokum enty za cenu nejvýše přípustnou:

Cena celkem  bez DPH: 499 000,- Kč

DPH (21% ); 104 7 9 0 ,-Kč

Cena celkem vě. DPH: 603 790,- Kč

kterou je  m ožno překročit (zm ěnit) jen  za podm ínek uvedených ve sm louvě o dílo.

2. Souhlasím e s tím , že naše nabídka je  platná do 30. 06. 2019 a je  pro nás závazná a m ůže být přijata 
kdykoliv před uplynutím  uvedené lhůty.

3. Pokud a dokud nebude uzavřena sm louva o dílo m ezi nám i a objednatelem , nebude tato nabídka 
představovat závaznou sm louvu m ezi námi.

Datum  25.3.2019

Zhotovitel:

Podpis oprávněné osoby (jm éno a příjm ení, funkce) Ing. M iroslav K učera - jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o.

STRANA 1 (CELKEM 1)



Seznam poddodavatelů
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„11/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33"

Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové 
dokumentace

Činnost subdodavatele, kterou bude 
při vypracování projektové 
dokumentace provádět

1. O bchodní firm a  nebo název /  
O b cho dní firm a  nebo jm é n o  a 
příjm ení:

Ing. Petr Falátek

geodetické zaměření

Sídlo /  M ísto  podnikání, popř. 
m ísto trva lé h o  pobytu:

Nad Přívozem 1680 
147 00 Praha 4

IČ: 67367755
Osoba oprávněná je d n a t  
jm é n e m  či za subdodavate le: -

T e l./fa x :

E-mail:
2. O bchodní firm a  nebo název /  

O bchodní firm a nebo jm é n o  a 
příjm ení:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

koordinátor BOZP
Sídlo /  M ísto  podnikán í, popř. 
m ísto trva lé h o  pobytu:

Mikulášské nám.552/17 
326 00 Plzeň

IČ: 26348764
Osoba oprávněná je d n a t  
jm é n e m  či za subdodavate le:
T e l./fa x :
E-mail:

3. O bchodní firm a  nebo název /  
O bchodní firm a  nebo jm én o  a 
příjm ení:

IMOS Brno, a.s.

diagnostický průzkum

Sídlo /  M ísto  podnikání, popř. 
m ísto trva léh o  pobytu:

Olomoucká 174 
627 00 Brno

IČ: 25322257
Osoba oprávněná je d n a t  
jm é n e m  či za subdodavate le: ■ U ■ ■ M l 1
Te l./fax : ■ ■ ■ ■ M i
E-mail:



4 . O bchodní firm a  nebo název /  
O bchodní firm a nebo jm é n o  a 
příjm ení:

Martin Jech

geotechnický průzkum
Sídlo /  M ísto  podnikán í, popř. 
m ísto trva lé h o  pobytu:

Šípková 436 
252 45 Ohrobec

IČ: 69326771
Osoba oprávněná je d n a t  
jm é n e m  či za subdodavate le: -

T e l./fa x
E-mail:

5. O bchodní firm a nebo název /  
O bchodní firm a nebo jm é n o  a 
příjm ení:

Agrogeologie s.r.o.

IG průzkum
Sídlo /  M ísto  podnikán í, popř. 
m ísto trva léh o  pobytu

Duchoslávka 2053/6 
160 00 Praha 6

IČ: 02192217
Osoba oprávněná je d n a t 
jm é n e m  či za subdodavate le
T e l./fa x

6. O bchodní firm a nebo n á z e v /  
O b cho dní firm a  nebo jm é n o  a
příjm ení:

Ing. Jarmila Hrůzová

dendrologický průzkum

Sídlo /  M ísto  podnikán í, popř 
m ísto trva lé h o  pobytu:

Vilémov 292 
582 83 Vilémov

IČ: 14783240
Osoba oprávněná je d n a t 
jm é n e m  či za subdodavate le zapsána v ŽR u MÚ Chotěboř
T e l./fa x :
E-mail: ^ ----- 1

Ing. M iroslav Kučera

jednatel



Královéhradecký kraj
se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: H I H H I
h h h

IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Váš dopis zn. ze dne: Naše značka 

TOÚ/IO6-I8/K0

Vyřizuje/linka Hradec Králové dne

Výzva k podání nabídky

V návaznosti na ustanovení § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou 
se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, Vás tímto vyzýváme 
k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební 
akce „11/304 Česká Skalice, ulice Zelená -  křižovatka s 1/33“

1. Identifikační údaje zadavatele

Podle Smlouvy o spolupráci ze dne 7. 2. 2018 

Zadavatel č. 1:

podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím 
subjektům, tj. zejména vůči účastníkům řízení:

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí č. p. 1245 
500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

Zadavatel je  při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících s řízením zastoupen jinou osobou, 
zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka 
řízení, zrušit řízení. Zástupce zadavatele se podílel na zpracování všech částí zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

pro organizaci řízeni: na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. I M M M I ,
e-mail:



pro technické záležitosti: na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, 
t e l : M M M ,  e-mail:

Zadavatel č. 2:

město Česká Skalice
třída T. G. Masaryka 80 
552 03 Česká Skalice 
IČO: 002 72 591
DIČ: CZ 00272591
Jednající Ing. Zuzanou Jungwirthovou, starostou města

Kontaktní osoba zadavatele pro technické záležitosti:
na adrese: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, odbor 

investic a správy majetku města, tel.: M M M ,  e-mail:

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí (DUR -  dešťové kanalizace, splašková kanalizace, chodníky, veřejné 
osvětlení), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS), soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr včetně jeho 
ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 
160 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “ 11/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33“

Popis stavby -  zadavatel Královéhradecký kraj:

Jedná se o rekonstrukci silnic II. a 111. třídy v úseku silnice 11/304 km 18,546 (ul. Křenkova - ZÚ) do km 
18,909 (křižovatka s III/28517 - KÚ), tj. 363 m a silnice III/28517 od km 5,471 (ZÚ) po km 5,794 (KÚ) 
v délce 323 m. Celková délka 686 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 - 7 m a zůstane zachována, 
úprava bude jen v nejnutnějších obloucích. Vozovka je  vedena v intravilánu obce, je  lemována obrubou 
a odvodnění je  řešeno do dešťové kanalizace. V délce cca 100 m je  vozovka vedena v extravilánu obce, 
kde je  odvodnění řešeno do příkopů. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových 
vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu 
(frézování a zesílení), poklesy v  krajích vozovky budou sanovány. Součástí stavby bude zpevnění 
krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, odvodnění. Trasa navazuje na již opravenou komunikaci 
11/304 a končí u obchvatu měsla Česká Skalice v pracovní spáře. V  minulosti byly po této trase zřízeny 
objízdné trasy.

Majitelem jednotné kanalizace v tomto úseku rekonstrukce jsou Českoskalické vodárny, s.r.o. Majitel 
kanalizace plánuje při opravě silnice opravit také stávající kanalizaci včetně přípojek. V  celé stávající 
trase bude nutné vybudování oddělené dešťové silniční kanalizace.

Popis stavby - zadavatel město Česká Skalice:

Jedná se o kompletní rekonstrukci chodníků ve všech jejich vrstvách a vybudování nových chodníků ve 
výše uvedeném úseku silnice, v délce 686 m a šíři 1,5 m včetně jejich odvodnění. Součástí 
rekonstruovaných a nových chodníků ze zámkové dlažby bude rekonstrukce a vybudování nového 
veřejného osvětlení. Dále bude vybudována nová splašková kanalizace včetně přípojek v zastavěné části 
města.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je  uvedena ve ZOP-D v Příloze A Rozsah služeb, která 
je součástí zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 930 000,- K ě bez DPH
2



Zadavatel k tomuto uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální 
přípustnou nabídkovou cenou. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu 
pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 600 000,- Kč 
bez DPH a maximální přípustnou nabídkovou cenu pro část veřejné zakázky pro zadavatele č. 2 město 
Česká Skalice v maximální výši 330 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel vyloučí účastníka řízení, v jehož nabídce nabídková cena přesáhne maximální 
přípustnou nabídkovou cenu, nebo přesáhne maximální přípustnou nabídkovou cenu 
pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, nebo pro zadavatele č. 2 město Česká Skalice.

3. Lhůta a místo plnění zakázky

Lhůta pro dokončení a odevzdání projektové dokumentace: nejpozději do 14 dnů od protokolárního 
předání všech připomínek k DSP + PDPS v konceptu od objednatele.
Dílčí termíny nebo lhůrty pro dokončení částí díla jsou stanoveny v ZOP-D.

Zadavatel požaduje dokončení, odevzdání a převzetí dokumentace nejpozději do uvedeného termínu. 
Dodavatel může navrhnout i kratší termín plnění.

Dokumentace pro zadavatele č. 1 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické 
záležitosti na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a 
realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59,500 04 Hradec Králové.

Dokumentace pro zadavatele č. 2 bude předána osobně zástupci zadavatele pro technické 
záležitosti na adrese město Česká Skalice, odbor investic a správy majetku města, třída T. G. 
Masaryka 80,552 03 Česká Skalice

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce tvoří kromě této výzvy též níže uvedené dokumenty:

1. ZOP-D Zvláštní obchodn í podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, včetně:

Přílohy A - Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je tabulka Rekapitulace nabídkové ceny

Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Přílohy C - Platby a platební podmínky 
(předáno na CD);

2. VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-T N /l, ze dne 5. 2. 2015, 
s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické 
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l 
ze 9. 4. 2008 viz
http://www.DiDk.cz/data/USR 001 2 4 OBCHODNÍ PODMIŇKY/OP15 zememericske.pdf 
(předáno na CD);

3. SDS PK Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, 
s účinností od 14. srpna 2017, se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK 
schválené Ministerstvem dopravy a spojů, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 
120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem 
silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17. prosince 2009, 
viz http://www.pjpk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2017.pdf - 
nepředávají se dodavatelům;
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4. TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválené MD-OPK, č .j . 475/105-120-RS/l, ze dne 29. 8 .2005, s účinností od 1 .10 .2005, viz 
http://www.pipk.cz/technickc-kvalilativni-podminkv-pro-dokumentaci - nepředávají se 
dodavatelům;

5. Formulář Smlouva o dílo (pro Královéhradecký kraj a město Česká Skalice) -  závazný vzor 
(předáno na CD);

6. Formulář Dopis nabídky (pro Královéhradecký kraj a město Česká Skalice) -  závazný vzor 
(předáno na ČD);

7. Seznam poddodavatelů -  doporučený vzor (předáno na CD);

8. Čestné prohlášení ke střetu zájmů -  doporučený vzor (předáno na CD);

9. Informativní dodatek ke zpracování dat -  zadávací dokumentace veřejné zakázky (předáno 
na CD)

10. Mapa celkové situace; Orientační zákres řešení rekonstrukce a nových těles chodníků v ulici 
Zelená - investor město Česká Skalice (předáno na CD).

Dodavatelé jsou oprávněni požadovat od zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace -  dodatečné 
informace k zadání.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se podává písemně v  listinné podobě na adresu zástupce 
zadavatele č. 1 nebo elektronicky na základě e-mailové žádosti dodavatele na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zadavatele pro organizaci řízení pro tuto veřejnou zakázku (e-mail:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena 
nejpozděii 3 pracovní dny před uplynutím lhůtv pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení, 
případné související dokumenty, neipozděii do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 
dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti bez identifikace žadatele, 
poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří byli k podání nabídky vyzváni.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 03. 2019 v 10:00 hod. Všechny nabídky musí být doručeny 
na níže uvedenou adresu do skončení lhůty pro podání nabídky.

Nabídky se podávají na doručovací adrese:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna

Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

nebo osobně:

podatelna ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny 

(areál je monitorován kamerovým systémem)

do 26. 03.2019 do 10:00 hodin.

Nabídky v listinné podobě musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky a slovem „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce bude dále uveden název (obchodní firma)/jméno a příjmení dodavatele, adresa dodavatele.
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Nabídky doručené na výše uvedenou adresu po uplynutí stanovené lhůty se nepovažují za podané a 
v průběhu řízení se k nim nepřihlíží.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje 
její fyzické převzetí na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být doručena v souladu se lhůtou pro 
podání nabídek stanovenou v zadávací dokumentaci.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Dodavatel v nabídce předloží kopii:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, (takový doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky),

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
Vzhledem k rozsahu předmětu této zakázky je  dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání 
minimálně v  rozsahu projektová činnost ve výstavbě,
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové
dokumentace, ve formě osvědčení podle zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby*4,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, věznění 
pozdějších předpisů, v oboro „geotechnika14,

- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové
dokumentace ve formě osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství44,
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby projektovat, provádět a
vyhodnocovat geologické práce v oboru „inženýrská geologie44,
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost odpovědné osoby ve formě úředního oprávnění 
pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu min. dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
v platném znění, a vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- platné osvědčení o ověření odborné způsobilosti odpovědné osoby k činnostem koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil osvědčeni v oboru „dopravní stavby44 podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pomocí poddodavatele.

Dodavatel může rovněž prokázat kvalifikaci odkazem na odpovídající informace vedené v informačním 
systému veřejné správy. (Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.)

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem 
v plném rozsahu (vyjma osvědčení v oboru „dopravní stavby44 podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím 
rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je dodavatel povinen zadavateli 
předložit písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to
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alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že výše uvedený 
požadavek je  splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je  společná a nerozdílná 
odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se 
k požadovaným službám, musí písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění 
zakázky obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. Dále je dodavatel povinen zadavateli předložit výpis z obchodního rejstříku nebo 
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis 
z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky) a doklady prokazující 
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.

Není-li to které osvědčeni nebo doklad o  odborné způsobilosti vystaven přímo na dodavatele, příp. jinou 
osobu, např. je-li dodavatelem, příp. jinou osobou, právnická osoba, je  nutné v nabídce uvést též vztah 
odborně způsobilé osoby k dodavateli, příp. jiné osobě (například, že se jedná o zaměstnance 
dodavatele, příp. jiné osoby, č ije  členem jeho statutárního orgánu neboje v jiném vztahu k dodavateli, 
příp. jiné osobě (např. poddodavatel) apod.).

Pokud zadavatel požaduje doklad a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen 
požadovaný doklad předložit, je  oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

Pokud se dodavatelé účastní řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, 
předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do 
evidence vyžaduje (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky), 
každý dodavatel samostatně. V případě společné účasti dodavatelů v řízení dodavatelé doloží, jaké bude 
rozdělení odpovědnosti za plnění zakázky, přičemž zadavatel požaduje, aby všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku nesli společně a nerozdílně odpovědnost za plnění zakázky.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

Nabídka bude předložena písemně -  v listinné foímě v jednom originále -  a musí být zpracována 
v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než v českém jazyce, musí mít ještě překlad 
do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady 
ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí 
být k nabídce připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Doporučení pro vyhotovení nabídky je  zpracování a řazení do jednotlivých oddílů v následujícím 
Členění:

7 .1 . Dopis nabídky

Nabidku bude tvořit především Dopis nabídky -  pro Objednatele Královéhradecký kraj a 
pro Objednatele město Česká Skalice - vypracovaný dle závazného vzoru, který je  nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného vzoru bude 
mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v Dopisu nabídky doplní chybějící údaje 
a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele.

7 .2 . Doklady prokazující splnění kvalifikace

Blíže viz čl. 6 této výzvy.

7 .3 . Návrh smlouvy o dílo

Dodavatel k nabídce připojí v jednom vyhotovení návrh sm louvy-pro  Objednatele Královéhradecký 
kraj a pro Objednatele město Česká Skalice - vypracovaný dle závazného vzoru, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že jakékoliv odchýlení se od závazného
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vzoru bude mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel ve smlouvě doplní chybějící 
údaje a smlouvu podepíše osoba oprávněnájednat jménem ěi za dodavatele.

7. 4. Rekapitulace nabídkové ceny

Za účelem zpracování nabídkové ceny je  dodavatel povinen použít tabulku Rekapitulace nabídkové ceny 
(nedílná součást ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, který je  nedílnou součástí 
zadávací dokumentace). Celková cena bude v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny rozdělena 
zvlášť pro Objednatele Královéhradecký kraj a zvlášť pro Objednatele město Česká Skalice. 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že jakékoliv přidáváni či odebírání řádků je nepřípustné a bude 
mít za následek vyloučení vybraného dodavatele. Dodavatel v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny 
doplní chybějící údaje a tabulku Rekapitulace nabídkové ceny podepíše osoba oprávněná jednat jménem 
či za dodavatele.

Dodavatel odpovídá za to, že poskytované plnění bude odpovídat platným právním předpisům a 
zadávacím podmínkám. Dodavatel je  povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré činnosti, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale souvisí s předmětem plnění a jejich provedení je  nezbytně nutné k plnění 
předmětu zakázky.

8. Obchodní podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí obchodními podmínkami, a to především Zvláštními obchodními 
podmínkami pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací vč. 
Přílohy A Rozsah služeb, jejíž nedílnou součástí je  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, Přílohy B 
Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem a Přílohy C Platby a platební 
podmínky, a podpůrně pak Všeobecnými obchodními podmínkami pro zeměměřické a průzkumné 
práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-T N /l, ze 
dne 5 .2 .2 0 1 5 , s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek 
pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910- 
IPK/1 ze 9 .4 .2 0 0 8 , které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel na tomto místě pouze upozorňuje, že neposkytuje žádné finanční zálohy.

9. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny za předmět zakázky v Kč 
bez DPH, která je  tvořena součlem ceny za vypracování PD a ceny za výkon autorského dozoru, sečtená 
pro Objednatele Královéhradecký kraj a pro Objednatele město Česká Skalice, tj. NABÍDKOVÁ CENA 
CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek) v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace).

Zadavatel zároveň stanovuje, že údaj uvedený v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny (nedílná součást 
ZOP-D Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, Přílohy A Rozsah služeb, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace), 
v části Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek, tj. NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 
(pro hodnocení nabídek) bude považovat za rozhodující pro hodnocení nabídek.

Při hodnocení se stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny za zakázku bez DPH od nejnižší 
(1. v pořadí) po nejvyšší.
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10. Ostatní podmínky zakázky

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku výši mimořádně nízké nabídkové ceny následujícím 
způsobem:

a) při podání 3 a méně nabídek nebude zadavatel stanovovat mimořádně nízkou cenu 
výpočtem, ale bude posuzovat nabídky s ohledem na předpokládanou cenu a cenu v čase a 
místě obvyklou;

b) při podání 4 nebo 5 - t i  nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem 
všech nabídek, mimo nabídky nejdražší, poníženým o 20%;

c) při podání 6 - ti a více nabídek bude mimořádně nízká nabídková cena stanovena průměrem 
všech nabídek, mimo nabídky nejlevnější a nejdražší, poníženým o 20%.

Všichni účastníci řízení, kteří podají nabídky s nižší nabídkovou cenou než mimořádně nízká 
nabídková cena, stanovená výše uvedeným způsobem, mohou být z řízení vyloučeni.

Z řízení mohou být vyloučeni dodavatelé, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude 
v rozporu s podmínkami této poptávky. Vybraný dodavatel bude v těchto případech vyloučen vždy.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka 
v obchodní společnosti, se nesmí účastnit řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek 
jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je  
povinen takovou obchodní společnost vyloučit z řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené 
ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášeni, že není osobou výše uvedenou nebo nemá 
takového poddodavatele, kterým prokazuje kvalifikaci (viz příloha zadávací dokumentace Čestné 
prohlášení ke střetu zájmů jako doporučený vzor). Pokud ie dodavatel osobou výše uvedenou, uvede 
tuto skutečnost v nabídce.
Po výběru dodavatele zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z  evidence obdobné 
evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel") podle zákona 
upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu ze zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Vybraný dodavatel je povinen výše uvedené doklady doložit jako další podmínku pro uzavření 
smlouvy, ve smyslu ust. § 104 písm. e) a § 122 odst. 3 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o dodavateli z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že dodavatel předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více 
poddodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na zakázce, které hodlá zadat poddodavateli, a 
identifikační údaje každého poddodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam poddodavatelů 
jako doporučený vzor).
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Dodavatel, který podá nabídku v řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný 
dodavatel v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka řízení, který podal více 
nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je  osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník řízení v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal 
nabídku v tomto řízení, může být poddodavatelem více dodavatelů v tomto řízení.

Další informace a podmínky jsou zakotveny v ostatních částech zadávací dokumentace (viz čl. 4. 
této výzvy).
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Informativní dodatek ke zpracování dat 
- zadávací dokumentace veřejné zakázky

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se Královéhradecký kraj, IČ 70889546, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, zastoupený společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem 
Vašich osobních údajů. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, se stane zpracovatelem Vašich 
osobních údajů na základě příkazní smlouvy a smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené 
s Královéhradeckým krajem. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Adresa, Akademický 
titul, Angažmá, Číslo bankovního účtu, Číslo osvědčení o autorizaci, Datum narození, DIČ fyzické 
osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Korespondenční adresa, Místo podnikání, Osvědčení 
o autorizaci, Podpis, Pracovní pozice, Příjmení, Rodné číslo, Telefon, Údaj o členství v profesní 
komoře/obdobné organizaci, Údaje evidované v katastru nemovitostí o vlastníkovi, po dobu 10 let 
od ukončení řízení. Tyto údaje zpracováváme za účelem administrace veřejných zakázek.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně 
vymazat a dále je j nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email eva.beranova@uskhk.eu nebo na sídlo zástupce správce, společnosti: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.

mailto:eva.beranova@uskhk.eu
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Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou 
součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.44

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „n/304 

Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě", a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je  dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.44 

Článek 1.13 se ruší v celém rozsahu

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:

• Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, se 
současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.DiDk.cz/dala/llSR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/SDS PK 2QI7.pdf.

• Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK, č .j. 
475/105- 120-RS/l, ze dne 29 .8 .2005, s účinností od 1.10.2005, viz htlp:/Avww.pj pk.cz/technicke- 
kvalitativni-podminkv-pro-dokumentaci:

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, viz http://www.pipk.cz/teehmcke- 
kvalitativni-podminkv-staveb-tkp;

Doplňuje se nový článek 2.5 VOP, který zní:
Souvisejícími dokumenty se rozumí:

• Mapa celkové situace;
• Orientační zákres řešení rekonstrukce a nových těles chodníků v ulici Zelená.

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je  povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a 
chránit v maximální míře zájmy objednatele."
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„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání 
s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami za účelem zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní správy.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve 
objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, 
zhotovitel je  povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, 
doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně 
formou svolání "výrobních výborů". Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním 
výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude 
doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného 
objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, 
který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z 
jednání. Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, 
aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel 
objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru 
stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání 
výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) 
jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) 
podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem 
poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného 
odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, 
příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěiy jednání a (iv) jméno, 
příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se 
stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, 
následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis 
a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů 
osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo 
záznamů zjednání."

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, následně lx  za měsíc v rámci zpracování příslušného 
stupně projektové dokumentace.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a 
běžně dostupné."

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:
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Článek 6.3 VO P se dále doplňuje o následující text pro možnost použití nebo zpřístupnění informací 
k jiným  účelům:

„1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními 
autorského zákona o správních deliktech, případně trestního zákoníku.

2. Smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace, zpracované pro účely této zakázky jakožto 
autorského díla, se řídí následujícími pravidly:

a) Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací jsou a zůstanou 
vlastnictvím zhotovitele, ať je  dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel obdrží řádně 
autorizované kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovaných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových specifikací pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla 
v dohodnutém počtu dle smlouvy.

b) Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
specifikací v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude 
považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

c) Zhotovitel bude oprávněn včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během realizace díla bude 
na viditelném místě umístěn poutač se jménem objednatele, zhotovitele projektové dokumentace, zhotovitele 
vlastní stavby a základními údaji o ní.

d) Zhotovitel je  oprávněn uveřejnit své dílo při zachování zájmu objednatele a při uveřejnění má právo uvést 
své jméno.

3. Zhotovitel jako autor projektové dokumentace tímto poskytuje objednateli bezúplatně právo trvalého 
nevýhradního užití díla a dává tím svůj výslovný souhlas s užitím plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových specifikací pro účely projektování dalších stupňů projektové dokumentace a aktualizace stávající 
projektové dokumentace, pro projektování staveb účelově a technicky navazujících na původní projektovou 
dokumentaci. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací je  
kompletní úhrada ceny díla zhotoviteli, na kterou mu podle této smlouvy vznikl nárok. Objednatel se zavazuje, 
že dílo neužije k jinému než sjednanému účelu ani jej neposkytne k takovému využití třetím osobám.41

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je  povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li 
to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém 
případě je  však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, 
jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je  
pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je  zhotovitel oprávněn od 
Smlouvy o dílo odstoupit."

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. 
Zhotovitel je  povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, 
které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je  odpovědný za jejich případnou ztrátu či 
znehodnocení, a je  povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je  nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady."

Článek 11.2 VO P se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem."
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„Zhotovitel je  povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v řízení zakázky (odborně 
způsobilá/autorizovaná osoba), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích 
podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu 
plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. 
V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v 
osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v řízení zakázky, je  
povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového 
zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží potřebné doklady náhradní odborně 
způsobílé/autorizované osoby, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích 
podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro odborně způsobilou/autorizovanou osobu. Porušení povinnosti 
zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (odborně způsobilá/autorizovaná osoba) a/nebo 
oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradní odborně způsobilé/autorizované 
osoby splňující kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo 
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel 
je  oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel 
dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je  povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 
10 let ode dne, kdy škoda vznikla.41

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. 
Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní 
strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je  oprávněn 
uplatnit zjevné vady díla ve lhůtě dle článku 18.4."

Článek 18.2 VOP se ruší v celém rozsahu

Článek 18.4 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla. Tato lhůta neskončí dříve, než 
sjednaná služby naplnila účel, pro který byla poskytnuta.44

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak  se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Při zjištění, že zhotovitel nepostupoval s náležitou péčí a odborností předepsanou mu příslušnými právními 
předpisy vážícími se k výkonu jeho činnosti, stanovuje se smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení.44
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Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
„Zhotovitel je  povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu 
všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku a 
zvláštního zákona:

Pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných osob 
míní se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním 
odborných služeb pro případ právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou poškozenému vadou 
poskytnuté odborné služby („pojištění profesní odpovědnosti44), a 
pojištění odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované 
osoby („udržovací pojištění44). Sjednání podmínek, za kterých 
pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění44 může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to 
však podmínkou.

1 000 000,- KČ

Lhůta pro předložení kopie platné a účinné pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, příp. pojistného 
certifikátu: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je  Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. 
zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv, příp. pojistných 
certifikátů, platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou 
smlouvu, příp. pojistný certifikát (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, 
zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou 
dobu trvání této Smlouvy o dílo a po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu 
škody, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné 
smlouvy, příp. pojistného certifikátu. Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy zajišťované ČKAIT 
do základní limitu 250 000,- Kč není nutno předkládat. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva, příp. pojistný 
certifikát, byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě 
musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová 
pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či 
prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy týkající se chyb nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 
odpovídat požadavkům smlouvy. Pojistná smlouva, příp. pojistný certifikát, nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v 
České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je  zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy, 
příp. pojistné certifikáty, pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou dobu, po kterou může 
být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 
z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), 
a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost setrvat v pojištění po celou dobu (např. tím, že neprodlouží trvání 
pojištění na další pojistné období nebo vypoví pojistnou smlouvu a neuzavře navazující nebo neuzavře pojištění 
odpovědnosti pro případ ukončení činnosti autorizované osoby), stanovuje se jednorázová smluvní pokuta ve výši 
10% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

5



Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

Zdborový elaborát v konceptu do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR v konceptu -  dešťová 
kanalizace (Královéhradecký kraj) do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR v čistopise - dešťová 
kanalizace (Královéhradecký kraj)

do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DUR od objednatele Královéhradecký kraj

DUR v konceptu -  splašková 
kanalizace, chodníky, veřejné 
osvětlení (město Česká Skalice)

do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

DUR v čistopise - splašková 
kanalizace, chodníky, veřejné 
osvětlení (město Česká Skalice)

do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke 
konceptu DUR od objednatele město Česká Skalice

DSP + PDPS komunikace včetně 
dešťové kanalizace, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(Královéhradecký kraj) -  vše v 
konceptu

do 6 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

DSP + PDPS komunikace včetně 
dešťové kanalizace, včetně 
záborového elaborátu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(Královéhradecký kraj) -  vše v 
čistopise

do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

DSP + PDPS -  splašková 
kanalizace, chodníky a veřejné 
osvětlení, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(město Česká Skalice) -  vše v 
konceptu

do 6 měsíců od vydání pravomocného územního 
rozhodnutí

DSP + PDPS -  splašková 
kanalizace, chodníky a veřejné 
osvětlení, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně ocenění 
(město Česká Skalice) -  vše v 
čistopise

do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept -  úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré 
připomínky projednané v průběhu přípravy.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:
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O bjednatel K rálovéhradecký kraj: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a
realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod

O bjednatel město Česká Skalice: město Česká Skalice, třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí projektové 
dokumentace ve stupni DSP + PDPS.“

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je  povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 VOP 
souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je  povinen se k příslušnému konceptu projektové 
dokumentace písemně vyjádřit do 14 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je  povinen 
do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.1 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání 
čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.1 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení 
shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat 
připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Za 
projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DUR, DSP + PDPS."

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je  z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná 
pro řádné dokončení služeb."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1: 0,5% z celkové ceny 
díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.44

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 1 000,- Kč bez DPH, a to za každý započatý 
den prodlení a každou vadu.44

Článek 25.4 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Jestliže zhotovitel nezapočne vůbec realizovat dílo, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní 
pokutu ve výši 30 000,- Kč.“

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 
zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem 
za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové 
ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty podle článku 19.1 a článku 25.4, kdy zhotovitel nezahájí provádění 
díla vůbec. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě 
neuplatní."
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„Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo 
odpovědnosti plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.44

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je  oprávněn dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to 
i bez uvedení důvodů. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení povinnosti ze 
smlouvy zhotovitelem, např. nezapočne s prováděním díla vůbec ani po výzvě objednatele, neodstraní vady díla 
v dohodnutém termínu ani po výzvě objednatele apod. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo 
dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky objednatele apod.) a/nebo 
nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí 
a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je  
povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nej později do 5 pracovních dnů 
od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením 
od Smlouvy o dílo není dotčen nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či náhrady škody."

Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní:

„V případě porušení jakékoli další smluvní povinnosti zhotovitele než výslovně jmenovaných v textu smlouvy je  
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení.44

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

„Zhotovitel je  povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty 
výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. 
Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné 
výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán 
zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem 
pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla Či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém 
jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.44

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely 
zhotovení projektové dokumentace, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách 
upravena odchylně."

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

„Souhlas objednatele je  nezbytný pro všechny podzhotovitele. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli 
subdodavatele, stanoví se jednorázová smluvní pokuta 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti 
zhotovitele.44

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nebude 
nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Tato skutečnost 
se nevztahuje na dokončené zakázky na supervizi, které byly realizovány před zahájením řízení na uzavření této 
Smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení 
Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem

Doplňuje se nový článek 25.7 VOP, který zní:
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zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními 
obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti 
Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 
39.2 odstoupit od Smlouvy."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Pro organizaci poptávky:

P H H t e l . :  m aĚ Ě m m , e-mail:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla:

Pro zadavatele Královéhradecký kraj:
e-mail: tel:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a 
realizace staveb Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod

Pro zadavatele město Česká Skalice: 
e-mail:

Město Česká Skalice, třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, odbor investic a správy majetku města

Kontaktní osoby zhotovitele

e-mail:

VDI Projekt s.r.o., Třída míru 109, 530 02 Pardubice
M i

Zhotovitel:

Podpis oprávněné osoby Ing. Miroslav Kučera, jednatel

za společnost: VDI Projekt s.r.o.
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PŘÍLOHA A

RO ZSA H  SLUŽEB

Rozsah služeb je  podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 
k nacenění (oceněném rozpisu služeb -  tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) tvořícím nedílnou součást Přílohy 
A. Níže uvedený popis rozsahu služeb doplňuje soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb -  tabulka 
Rekapitulace nabídkové ceny).

Předmětem projektových prací ie vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dešťová kanalizace, 
splašková kanalizace, chodníky a veřejné osvětlení), DSP a PDPS včetně odvodnění komunikace, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění (PD) stavební akce „11/304 Česká Skalice 
ulice Zelená - křižovatka s 1/33“ a výkon autorského dozoru (AD) při realizaci této stavby.

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu s:

• Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, se 
současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99-120 ze dne 21. října 1999 včetně Dodatku č. 1 
schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 
17. prosince 2009,
viz http://www.pipk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ PQKYNY/SDS PK 2017.pdf:

• zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky ě. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

•  zákonem ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích 
vyhlášek.

1. P opis stavb y

Popis stavby -  zadavatel K rálovéhradecký kraj:

Jedná se o rekonstrukci silnic II. a III. třídy v úseku silnice 11/304 km 18,546 (ul. Křenkova - ZU) do km 18,909 
(křižovatka s III/28517 - KÚ), tj. 363 m a silnice III/28517 od km 5,471 (ZÚ) po km 5,794 (KÚ) v délce 323 m. 
Celková délka 686 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky je  6 - 7 m a zůstane zachována, úprava bude jen  
v nejnutnějších obloucích. Vozovka je  vedena v intravilánu obce, je  lemována obrubou a odvodnění je  řešeno do 
dešťové kanalizace. V délce cca 100 m je  vozovka vedena v extravilánu obce, kde je  odvodnění řešeno do příkopů. 
Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. 
Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení), poklesy v krajích vozovky budou 
sanovány. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, odvodnění. Trasa navazuje 
na již  opravenou komunikaci 11/304 a končí u obchvatu města Česká Skalice v pracovní spáře. V minulosti byly 
po této trase zřízeny objízdné trasy.

Majitelem jednotné kanalizace v tomto úseku rekonstrukce jsou Českoskalické vodárny, s.r.o. Majitel kanalizace 
plánuje při opravě silnice opravit také stávající kanalizaci včetně přípojek. V celé stávající trase bude nutné 
vybudování oddělené dešťové silniční kanalizace.
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Popis stavby -  zadavatel město Česká Skalice:

Jedná se o kompletní rekonstrukci chodníků ve všech jejich vrstvách a vybudování nových chodníků ve výše 
uvedeném úseku silnice, v délce 686 m a šíři 1,5 m včetně jejich odvodnění. Součástí rekonstruovaných a nových 
chodníků ze zámkové dlažby bude rekonstrukce a vybudování nového veřejného osvětlení. Dále bude vybudována 
nová splašková kanalizace včetně přípojek v zastavěné ěásti města.

Předmětné území je  zakresleno v mapě celkové situace a v orientačním zákresu řešení rekonstrukce a nových 
těles chodníků v ulici Zelená.

Rekonstrukce silnice bude koordinována s místní samosprávou, správci sítí, majiteli okolních i dotčených 
pozemků a všech ostatních dotčených osob, správců a úřadů, včetně jejich písemných vyjádření k projektové 
dokumentaci.

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z: výsledků průzkumů a zaměření. Stavba bude 
koordinována s Městem Česká Skalice a se správci sítí umístěných ve stavbě.

Zvláštní požadavky na PD: Nejsou.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, 
minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je  povinen 
zhotovitel konzultovat s objednatelem.

Zadavatel předpokládá spolufinancování stavební akce ze státního rozpočtu. Zhotovitel je  povinen respektovat 
při provádění díla požadavky poskytovatelů dotace:
SFDI - http://www.sfdi.ez/rozpocet/financovani-silmc-ii-a-iii-tridv/
Postup je  zhotovitel povinen konzultovat v průběhu provádění prací se zástupcem zhotovitele.

2. P ožad avk y  na d oku m entaci:

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dešťové kanalizace -  pro zadavatele 
Královéhradecký kraj a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) splašková kanalizace, 
chodníky a veřejné osvětlení -  pro zadavatele město Česká Skalice

• Základní členění dokumentace ve stupni DUR idle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů):

A) Úvodní údaje -  identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemků
B) Průvodní zpráva -  charakteristika území a stavebních pozemků, základní charakteristika stavby a

jejího užívání
C) Souhrnná technická zpráva -  popis stavby, stanovení podmínek pro přípravu stavby atd.
D) Výkresová dokumentace
E) Dokladová dokumentace 
Související přílohy:

1. Průzkumy —  viz. požadavky objednatele - součástí prací je  vyhotovení předběžného 
geotechnického průzkumu v rozsahu dle TP 76 (část A - Zásady geotechnického 
průzkumu).

2. Záborový elaborát
3. Odhad stavebních nákladů

• Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Požadavky na zhotoveni stavby: 

o Respektovat podmínky stanoviska EIA.
o Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí, 
o Dbát na ekonomičnost stavby.
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o Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
o Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů 
o Y průběhu zpracování DUR projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními 

orgány a úřady samosprávy a s právnickými a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a 
následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

2, Vybavení a náležitosti dokumentace

o Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy, 
o V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 

výskytu archeologických nálezů.
o Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit 

plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově 
navrhované inženýrské sítě.

o Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) -  pro zadavatele Královéhradecký kraj a město Česká Skalice:

• PD bude obsahovat zejména tyto objekty:
000 objekty přípravy staveniště
100 objekty pozemních komunikací (včetně propustků a odvodnění komunikace)
300 vodohospodářské objekty
900 volná řada objektů

• PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci 
inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné 
požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. 
Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a 
domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní 
rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové 
částí zpracované PD.

• Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace 
v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich 
parcelních čísel, vč. sousedních.

• Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

• Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nej nutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený 
jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových 
intervalech dle následujícího klíče:

• v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
• v nezastavěném území v maximálním odstupu 50 m.

• Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto 
vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.

• V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Uzemní 
systém ekologické stability a biokoridory.

• Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
• Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného 

celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.
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3. Z p ů sob  p ro jed n á n í d ok u m en tace  D U R  a p rojek tové d o k u m en ta ce  P S P  +  PDPS:

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem 
svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP 
-D .

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a 
případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se 
na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně 
doplní projektovou dokumentaci.

• Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné 
připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci příslušným 
orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich 
předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z 
hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či 
odsouhlasený záznam zjednání.

• V rámci zpracování projektové dokumentace je  zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

• Součástí plnění díla je  i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících 
se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi 
souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je  povinen poskytnout objednateli součinnost při 
zpracování podkladů poskytovateli dotace.

4. R ozsah  a d ru h  zem ěm ěřick ých  prací:

• V rámci zakázky bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a 
ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy 
katastrální mapou.

• Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny 
jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

• Zaměření bude provedeno s podrobnosti pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající
3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, 
ve formátu DXF (DWG, DGN); bude proveden export pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). 
Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášce č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, 
kterou se provádí zákon ě. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících sjeho  zavedením. Součástí zakázky je  i zajištění vstupů na pozemky potřebné 
pro zaměření.

• Bude vypracován mapový podklad včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a 
vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) 
a záborový elaborát s výpočtem náhrad. Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování 
konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.

• Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro zpracování 
geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy a jiné převodní smlouvy.
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5. D ruh  p rů zk u m u  v záv islo sti na d ru hu  a n áročn osti stavby:

Návrh rekonstrukce vozovky bude vycházet z diagnostického průzkumu a inženýrsko-geologického 
průzkumu (průzkum pro rekonstrukce -  opravy pozemních komunikací) TP 76 část A a část B.

Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:
• vizuální prohlídku s grafickým záznamem porušení,
• měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25 m (40 měření na 1 km).

Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A 
s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,

• jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/úsek,
• kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1 ks/úsek v jízdním pruhu a 4 ks/úsek (vždy 2 na jedné straně

a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy (tj. max. 0,5 m od hrany krytu s krajnicí),
• v případě ponechání asfaltových vrstev ve vozovce po provedení rekonstrukce, případně pro specifikaci

příčiny porušení, jsou nutné laboratorní rozbory vrstvy AB (ověření druhu pojivá apod.),
• v případě problémů s únosností, tj. podložím vozovky: laboratorní rozbor zeminy (kopané sondy až pod

pláň),
• volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
• návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti dle TP a předpokládanému

zatížení komunikace dle sčítání dopravy.

Druhy průzkumu v závislosti na druhu a náročnosti stavby:

• Geotechnickv průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76 (část A -  Zásady geotechnického 
průzkumu, část B -  Provádění geotechnického průzkumu). Účelem průzkumu bude posoudit stupeň 
agresivity prostředí jak  zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit 
geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a 
bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Provedený geotechnický průzkum bude povinně obsahovat mimo jiné (ks/úsek):

Provedení průzkumných sond do hl. l,0m -  5 ks;
° Laboratorní rozbory zemin -  5 ks;

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) - lk s  na každý druh dle zatřídění zeminy:
Stanovení CBR, IBI dle požadavků ČSN 73 6133 -  lks na každý druh dle zatřídění zeminy.

• ověření, zda stavba je  kulturní, přírodní nebo technickou památkou, v památkové zóně, rezervaci nebo 
je  v jejich ochranných pásmech, není v CHKO, Natura 2000, zdaje  v území s archeologickými nálezy 
(v rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti 
výskytu archeologických nálezů), vč. projednání PD,

• dendrologický průzkum; Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační 
úpravy) - projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí,

• případně další nutné průzkumy.

Projektant provede všechny průzkumy potřebné pro řádné vyprojektování stavby.

Všechny tyto průzkumy jsou součástí nabídkové ceny za zhotovení PD.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění 
díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Konstrukční prvky a detaily budou rozpracovány v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) -  „zadávací výkresy stavby14.
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6. DIO

PD bude obsahovat vypracované DIO s odsouhlasenými objížďkovými trasami. Řešení veřejné hromadné 
dopravy, projednání s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, oddělení dopravní obslužnosti (přemístění zastávek, atd.). Potřebné dopravní značení a opatření budou 
rozpracována až do konkrétních druhů a počtu značek na jednotlivých místech (křižovatkách) a odsouhlasena 
Dl Policie ČR a uvedena též ve výkazu výměr.

7. Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP
Výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy:

• Bez zbytečného odkladu předá projektantovi veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti.

• Poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům zadavatele řídícím stavební činnost 
v oblasti, dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, 
která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti.

• Součástí plánu BOZP jsou zpracované povinnosti zhotovitele, podzhotovitele a zadavatele stavby 
na úseku BOZP.

• Koordinátor v návaznosti na tvorbu časových plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné 
formě.

• Součástí Plánu BOZP ve fázi přípravy stavby je  přehled platných právních předpisů týkajících se stavby.
• Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 

směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště.
PD bude obsahovat „Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy “, pokud dle zákona 309/2006 Sb. v platném 
znění musí být vypracován. Plán BOZP na staveništi ve fázi přípravy musí být zpracován odborně způsobilou 
osobou a také jím  podepsán.

8. Varianty

V průběhu zpracování PD mohou být předložena variantní řešení, ale v odevzdávané PD jen  jediné.
V odevzdávané PD bude posouzena vhodnost a ekonomika zvolené varianty.

9. Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude proveden v podrobnostech odpovídajícím 
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr včetně podrobného výpočtu měrných 
jednotek a oceněný výkaz výměr (v poslední známé cenové úrovni) budou zpracovány v programu ASPE 
verze 9 a vyšší (formát XC4) a předány také na samostatném CD nosiči. Soupis prací bude vypracován 
v souladu s poslední aktualizací oborového třídníku -  OTSKP-SPK v cenové úrovni aktuálních expertních 
cen. Výkaz výměr nebude u jednotlivých objektů v PD, ale kompletní samostatně. Počet měrných jednotek a 
jednotková cena budou uvedeny na dvě desetinná místa. V oceněném výkazu výměr nebudou nikde uvedeny 
(použity) marže. Výkaz výměr bude úplný s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech 
materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek (nesmí obsahovat požadavky nebo 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jm éna a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo 
vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků). Výkaz výměr bude vycházet z podrobností projektové 
dokumentace, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti projektové 
dokumentace nebo výkazu výměr. Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz výměr bude zcela v souladu 
s výkresovou dokumentací. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel
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neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou projektovou dokumentaci a plně ponese náklady spojené 
s vadou dokumentace.

10. Předání díla

Dokumentace ve stupni DUR (dešťová kanalizace -  v čistopise) pro Královéhradecký kraj bude vypracována 
v 11-ti vyhotoveních, dokumentace ve stupni DUR (splašková kanalizace, chodníky a veřejné osvětlení -  
v čistopise) pro město Česká Skalice bude vypracována v 11-ti vyhotoveních, projektová dokumentace 
ve stupni DSP + PDPS (čistopis) pro zadavatele Královéhradecký kraj a město Česká Skalice a výkaz výměr 
bude vypracován v 11-ti vyhotoveních pro každého. Všechna paré budou autorizována podpisem a 
autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...
Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci 
obsažené.
Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno 
archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiobjednat za úhradu další paré.

11. Výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby

Výkon autorského dozoru bude prováděn při realizaci stavební akce, bude se účtovat podle skutečně 
odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby.

Výkon autorského dozoru probíhá od zahájení stavby až do dokončení stavby.

Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 
dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele se bude 
zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě (1x14 dní) a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě 
jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto 
skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. 
Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, 
o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých 
doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele. Dále se účastní předání staveniště, 
předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a dále po dohodě dle potřeb investora.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí posuzování návrhů dodavatelů stavby na případné 
změny a odchylky vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, příp. na změny a odchylky 
v částech dokumentace zpracovaných dodavateli stavby z pohledu dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů. V případě schválení změn a odchylek dokumentace 
investorem a TDI (technický dozor investora) vypracuje neprodleně AD výkaz výměr pro ocenění změny 
dodavatelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí AD svým podpisem na změnovém listu. V případě, 
že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli projektové dokumentace 
nárok na odměnu související s touto změnou.

AD se vyjadřuje k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokumentaci a dohlíží nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytuje vysvětlení potřebná pro plynulost výstavby. Zjistí-li zhotovitel projektové 
dokumentace při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí
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bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. Dále AD poskytuje vysvětlení potřebná dodavateli stavby k vypracování realizační 
dokumentace a sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 
smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. Zhotovitel 
se zavazuje realizovat autorský dozor dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu uvedenou v oceněném 
rozpisu služeb v řádku Cena za výkon autorského dozoru.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu autorského dozoru, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou 
na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za autorský dozor pouze dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin, a to na základě hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb (v řádku 
Cena za výkon autorského dozoru), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní 
strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem autorského 
dozoru nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba autorského dozoru je  závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci autorského dozoru podle Smlouvy 
o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně 
ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu autorského dozoru, neboť tyto náklady jsou 
již  zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je  stanovena v Kč bez DPH.

Předpoklad počtu hodin pro stavbu je  následující:

H/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33

Pro objednatele Královéhradecký kraj:

80 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Pro objednatele město Česká Skalice:

80 hodin čistého času výkonu souvisejícího se stavbou (nikoli čas strávený cestou na stavbu).

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD.

V případě, že počet hodin čistého času výkonu autorského dozoru souvisejícího se stavbou bude nižší, než 
předpoklad počtu hodin, není třeba vytvářet dodatek. V případě, že se jedná o odůvodněné zvýšení 
předpokládaného počtu hodin autorského dozoru, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, 
nebude toto upravováno dodatkem ke smlouvě.

Nabídnutá hodinová sazba je pevná, neměnná. Hrazeny budou skutečně provedené výkony autorského 
dozoru.

12. S ou p is prací

Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást Přílohy A. Rozsahu služeb, 
je  přiložen samostatně jako tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle 
oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé 
činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „Rekapitulace nabídkové ceny", které budou hrazeny způsobem 
uvedeným v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím,
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že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je  rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená 
v oceněném rozpisu služeb (tabulka „Rekapitulace nabídkové ceny "), bez ohledu na objednatelem nebo 
zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je  závazná po celou dobu plnění 
Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci 
dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné 
poplatky, dopravné, stravné apod.)

Cena je  stanovena v KČ bez DPH.
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PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

PŘÍLOHA B

1. Personál
1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené 
touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

O bjednatel poskytn e zhotovite li bezplatně p ř e d  zahájením  je h o  příslu šn é činnosti následující dokumentaci:

• Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je  odkazováno ve Smlouvě 
o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující 
výčet jím  požadovaných dokumentů),

• Mapa celkové situace, orientační zákres řešení rekonstrukce a nových těles chodníků v ulici Zelená.

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora 
projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich 
jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení 
Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, 
schváleném MD ČR - Odborem infrastruktury č. j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 
1. května 2008, viz
http://wvvu.uipk.cz/data/USR 001 2 11 METODICKÉ POKYNY/MP pro sestaveni ZTKP pro do 
kumentaci _staveb_l.pdf
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PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
2) Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je  uvedena v Příloze A těchto 
Obchodních podmínek (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny).

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení 
díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) Termíny a způsob plateb 
A utorsky dozor

Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli uhrazena na základě soupisu skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturovaná cena bude odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A 
(tabulka Rekapitulace nabídkové ceny) těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin 
poskytovaných služeb. Cena za autorský dozor bude vypočítána pro stavbu zvlášť formou hodinové sazby, 
ve které budou započítány náklady na dopravu (tato nebude účtována samostatně) a veškeré další náklady 
zhotovitele. Doba strávená cestou na stavbu se nepočítá do výkonu (hodin) autorského dozoru. Odpracovanou 
dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je  podmínkou vystavení a následně i 
součástí faktury zhotovitele, vztahující se k autorskému dozoru. Faktura za autorský dozor zhotovitel vystaví 
po dokončení stavby. Evidenci odpracované doby bude zhotovitel objednateli předkládat průběžně, a to za 
každý měsíc provedeného autorského dozoru do 5 dnů po skončení předcházejícího měsíce. Zhotovitel předá 
objednateli do 5 dnů po dokončení stavby celkovou evidenci odpracované doby spolu se (i) zprávou o postupu 
služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli (pokud existují). 
Objednatel (kontaktní osoba objednatele, která bude určena pro komunikaci se zhotovitelem) tuto evidenci 
odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Zdanitelné plnění ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje objednatel za uskutečněné 
převzetím celkové evidence odpracované doby a všech výše uvedených dokumentů.

Činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo (mimo autorsky' dozor)
Odměna za činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo může být zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je  vztažena příslušná část ceny. Faktura bude vystavena 
na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez nedodělků 
objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo 
(činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A (tabulka Rekapitulace nabídkové ceny), a to bez ohledu na 
skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
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4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je  splatná vždy do 30 dní ode dne doručení zástupci objednatele a musí být doručena 
na následující adresu:

Doručovací adresa pro fakturaci -  Objednatel Královéhradecký kraj:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové

Doručovací adresa pro fakturaci -  Objednatel město Česká Skalice:
město Česká Skalice 
třída T.G.Masaryka 80 
552 03 Česká Skalice

V případě pochybností ohledně doručení se faktura považuje za doručenou 3. pracovním dnem po jejím 
prokazatelném předání k poštovní přepravě zhotovitelem.

Faktura - daňový doklad - vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění 
pozdějších předpisů a náležitosti dle §435 Občanského zákoníku.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Platby se budou uskutečňovat v českých korunách (Kč) na základě faktury -  daňového dokladu. Termínem 
úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-li zhotovitelem vystavená faktura obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů a 
náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních, bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura trpět 
jinými vadami, je  objednatel oprávněn takovou fakturu do data splatnosti zhotoviteli vrátit k doplnění 
scházejících údajů, k opravě nesprávných údajů nebo k odstranění jiných vad. U vrácené faktury musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je  povinen provést opravu vystavením nové faktury s novou 
dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů kratší než doba splatnosti původní faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s placením. Celá 30tidenní doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené 
faktury objednateli.

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 3% 
z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku 
z opožděné platby.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 

6} DPH  bude fakturováno podle platných předpisů.
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce „11/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s 1/33"

Rekapitulace nabídkové ceny
rekapitualce nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně 
Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj______________________________________

ČÁ ST NÁZEV CENA BEZ DPH
a Zeměměřické práce, mapový podklad 24 000.00
b. Diagnostický průzkum 52 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 48 000,00

d PD ve stupni DUR ( nové) dešťové kanalizace 68 000,00

e PD ve stupni DSP+PDPS věetně odvodněni komunikace 183 000,00

f.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr věetně jeho ocenění 18 000,00

g- Záborový elaborát (věetně seznamu sousedních pozemků) 12 000,00
h. DIO a PD objízdných tras 16 000,00

i.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vě. plánu BOZP 16 000.00

j Dendrologický průzkum 14 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace 451 000.00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 600 Kč/hod 48 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 499 000,00
DPH (21%) 104 790,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vf. DPH 603 790,00

Rekapitulace pro objednatele město Česká Skalice
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 12 000,00
b Diagnostický průzkum 8 000,00

c.
Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 
+ hydrogeologický průzkum) 18 000,00

d. PD ve stupni DUR (nové) splaškové kanalizace 48 000,00
e PD ve stupni DUR - nové veřejné osvětlení 28 000,00

f. PD ve stupni DUR nových chodníků věetně odvodnění 26 000,00
g. PD ve stupni DSP + PDPS veřejného osvětlení 12 000,00

h
PD ve stupni DSP + PDPS nových chodníků věetně 
odvodnění 22 000,00

i. PD ve stupni DSP+PDPS (nové) splaškové kanalizace 28 000,00
j PD ve stupni PDPS oprava chodníků 20 000,00

k
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 16 000,00

1 . Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 8 000,00
m. DIO 6 000,00

n.
Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 8 000,00

0 . Dendrologický průzkum 6 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace 266 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 600 Kě/hod 48 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 314 000,00
DPH (21%) 65 940.00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vř. DPH 379 940,00

Celková rekapitulace pro hodnoceni nabídek
ČÁST NÁZEV CENA BEZ DPH

a.
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele 
Královéhradecký kraj 499 000,00

b
Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele město 
Česká Skalice 314 000,00

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnoceni 
nabídek) 813 000,00


