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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č.1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„Hloubení příkopů a odstraňování nánosů z krajnic na sil. 03423 - Ždírec“
Číslo smlouvy objednatele: 093/2019-KSUSV
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Článek 1 Smluvní strany




	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	výrobního
oddělení
Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací:	vedoucí
cestmistrovství Havlíčkův Brod

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Č. účtu :

	IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail: Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
	00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina

	Zhotovitel:
	Zemní práce HB, Zdeněk Čihák

	se sídlem:
Zastoupený:
	Slepá 1994, 580 01 Havlíčkův Brod
Zdeňkem Čihákem


Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Zdeněk Cihák Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: Zdeněk Cihák

	Bankovní spojení:
	mBank


Číslo účtu:

	IČO:
DIČ:
	75242613


Telefon E-mail:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Předmět rozsah a cena díla
2.1. Na základě SOD čl. 2.3. se mění následovně: Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí hloubení příkopů a odstranění nánosů z krajnic za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Podle skutečně provedených prací se mění a doplňuje rozsah dle schváleného výkazu výměr.
2.2. Následně se mění čl. 3.1. Dokončení prací 31.5.2019

*
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Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny příspěvková organizace
čl. 4.1. Cena díla:
Původní cena dle SOD
Méněpráce (skutečný rozsah a provedení)
Nová cena SO 02 dle Dodatku č,1
Cena s DPH
192 560,00 Kč
47 002,00 Kč
145 558,00 Kč
176 125,00 Kč
Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.
2.3. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.
V Havlíčkově Brodě dne: 20.5.2019	V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]05. 2019
Zdeněk Čihák
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
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Zakázka:
Cenová nabídka, hloubeni příkopů
Umístění:
111/03423 od 111/03422 - Ždírec
			—	i
i
Stav, objekt č:

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Č. rozpočtu:

Objednal:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
č. dodatku:

Zhotovitel
Zemní práce HB, Zdeněk Čihák

Archivní číslo:

Zpracoval:
16.5.2019

Datum:








ičíslo a název SO:
Předal:
Datum:
Podpis:
16.5.2019

	Poř. Č. pol.
	i Kód položky
1	2	
	Název položky
í	3	
	í jednotka
1	4
	j Počet
; jednotek
1	5	
	CENA

	
	
	
	
	
	i jednotková :
1	6	F
	celkem bez DPH
	7	
	DPH 21%
	8	
	Celkem s
21% DPH	
	9	

	1
	
	^čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naložením na
	| M2
	| 1 520,00
	i	9>20í
	13 984,00
	2 936,64
	16920.64

	2
	
	iOdstranění nánosů ze silničních příkopů o objemu do 0,5 m3/bm s naložením na
	bm
	í 1 020,00
	I	45,40Í
	46 308,00
	9 724,68
	56 032,68

	
	
	idopravní prostředek, hloubení příkopů od naplavenin
	
	
	
	
	
	

	3
	
	lOdvoz výkopku
	M3
	i 631,60
	135,001
	85 266,00
	17 905,86
	103 171,86

	
		
	i	
	”|	
	4	
	4	1
	
	
	

	
	
	

	í	í	I	í 145 558,00
	30 567,18
	176 125,18


SO: Oprava vozovky
145 558,00
Počet technických jednotek je pouze předpokládaný, fakturováno bude skutečně provedené množství z předávacího protokolu.
30 567,18í 176 125,18

Převzal:
Datum:
Podpis:
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