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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: XXXXX
	                                 XXXXX
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	Michal Pavliš 
	IČO: 870 31 710, DIČ: CZXXXXX  
	se sídlem č.p. XX, 569 01 Hradec nad Svitavou
zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Svitavy
	bankovní účet číslo: XXXXX
	je plátcem DPH od 1.11.2018
		- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.7.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Obnova objektu MÚ T. G. Masaryka 5/35 Svitavy - obnova otvorových prvků - I. část“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.7.2018, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 3.12.2018.

B.
V dodatku č. 1 bylo dohodnuto, že okna č. 5 a č. 6 budou provedena z venkovního lešení zhotovitele, který bude provádět obnovu fasád objektu T. G. Masaryka 5/35, Svitavy. Vzhledem k tomu, že se zdrželo zadávací řízení, zhotovitel byl již vybrán, ale doposud nebyla uzavřena smlouva o dílo, nemohl zhotovitel provést obnovu daných otvorových prvků. Strany se navíc dohodly na rozšíření předmětu díla, a to ohledně provedení dalších prací na oknech č. 5 a č. 6, se kterými se doposud nepočítalo, a na provedení obnovy oken č. 3c a č. 4b. Podrobná specifikace víceprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále vymezeno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“
[bookmark: _GoBack]b)	stávající znění bodů 2.3. a 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
a) dílo v rozsahu původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 	do 30.11.2018;
b) obnovu oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b			do 30.6.2019.
  2.4.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v rozsahu dle bodu 2.3. písm. a) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.
	V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením obnovy oken dle bodu 2.3. písm. b) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 227,- Kč za každý den prodlení.“
c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 483 695,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“).“
d)	stávající znění článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„IV.
Fakturace, splatnost ceny 
4.1st V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
4.2nd Veškeré provedené práce a dodávky na díle v rozsahu dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, budou 1x měsíčně fakturovány. 
	Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. 
	Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu ve dvou vyhotoveních. 
	Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (pro účely případné budoucí DPH) je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis zpracován a odsouhlasen. 
	Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 
4.3rd Po provedení díla v rozsahu dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, vystaví zhotovitel objednateli fakturu na provedené a dosud nefakturované práce (s výjimkou ceny za obnovu oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b). Přílohou faktury dle tohoto bodu 4.3. musí být též předávací protokol příslušné části díla.
4.4th Po provedení obnovy oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b vystaví zhotovitel fakturu na částku 227 585,- Kč bez DPH. Přílohou faktury dle tohoto bodu 4.4. musí být předávací protokol příslušné části díla.
4.5th Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
4.6th Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh objednateli.
4.7th Objednatel uhradí faktury vystavené dle bodů 4.2. a 4.3. maximálně do výše 1 130 499,- Kč (90 % Celkové ceny díla po odečtení ceny za obnovu oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b). Zbývající neuhrazenou částku 125 611,- Kč (t.j. výsledně 10 % z Celkové ceny díla po odečtení ceny za obnovu oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b) - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků díla s výjimkou obnovy oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel příslušnou část díla předá objednateli a objednatel převezme.
4.8th Objednatel uhradí fakturu vystavenou dle bodu 4.4. maximálně do výše 204 826,50 Kč. Zbývající neuhrazenou částku - tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků obnovy oken č. 5, č. 6, č. 3c a č. 4b uvedených v předávacím protokolu, kterým zhotovitel příslušnou část díla předá objednateli a objednatel převezme.
4.9th Strany si výslovně potvrzují, že objednatel nebude v prodlení s úhradou části faktury v případě, kdy tato faktura bude vystavena na částku přesahující dohodnutý limit pro pozastávku. V takovém případě objednatel uhradí pouze část faktury do limitu pro pozastávku. Zbývající část faktury zůstane neuhrazena a je splatná teprve po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky.
4.10th Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a poté, co se zhotovitel stane plátcem DPH, musí mít i náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané hodnoty. 
4.11st Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4.12nd Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XI. písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 
4.13rd V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - Cenová nabídka.
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 30. 5. 2019.

Ve Svitavách dne 30.5.2019

Za objednatele:		Zhotovitel:





	…………………….…………………	…………………….…………………
	Mgr. David Šimek	Michal Pavliš
	starosta města Svitavy
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