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Projekt: ČOV + CKV Jih - konzervace stavby 
Objednatel: Letiště Praha, a.s. 
Předmět: Pokyn k provedení změny č. 2 

Komu: Letiště Praha, a.s. Od =- 
SO 302 Mechanické předčištění Stavební objekt: 

Nový požadavek investora na zkoušku vodotěsnosti nárokového kanálu SO 302. 

Objednatel 

Příloha č.1 - Fotodokumentace 

požadavek investora. 

Předmět změny: 

Zadost vznesl: 

Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: 

Časové ohodnocení: 10 dni od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: 0 dní 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny polože, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

Dodatečný požadavek k ověření funkčnosti díla po předchozím zhotoviteli. 

Cena 
253 088.80 Kč 

POLOŽKY vwoı.AnÉ TOUTO ZMENOU . 
Rozdilovy' soupis prací v příloze č.2. 

Celkem 253 088,80 Kč 
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Zhotovitel: 

Datum a podpis: / áfl/4 
Ob'ednate : 
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Teda Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovilflele k provedení 
praci. 
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