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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ“ __________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL
Město Tišnov 
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	
IČO: 002 82 707
zastoupenou Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
a 
ZHOTOVITEL 
EUROVIA CS, a.s.
sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha	IČ 45274924
zapsaná u Městského soudu v Praze	oddíl B, vložka 1561
kontaktní adresa EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupena  XXX  ředitelem závodu Morava jih
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):


I. ROZSAH DODATKU
1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. Smlouvy o dílo uzavřené 5. 6. 2018 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací a méněprací, specifikovaných ve ZL č. 1 - 9 – příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně poslední věty v čl. II., odst. 1, která nově zní takto:
        Předmětem díla dle Smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.  Předmět smlouvy se rozšiřuje   o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 - 9 a vypouští se neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 4. Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací a méněprací, specifikovaných ve ZL č. 1 - 9 – příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně čl. VII., odst. 1, a odst. 4, který nově zní takto:

VII. CENA DÍLA
1. Cena díla:
	PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE SOD BEZ DPH
	                  16 411 545,59 Kč

	CENA MÉNĚPRACÍ BEZ DPH (ZL 1 - 2)
	                                  -44 293 Kč

	CENA VÍCEPRACÍ BEZ DPH (ZL 3 – 9)
	                         89 571,42 Kč

	CENA DÍLA BEZ DPH
	                  16 456 824,01 Kč



4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou Smlouvy a změnových listů č. 1 -9, které jsou přílohou Dodatku č. 1, jejichž nedílnou součástí jsou položkové rozpočty změn. 




II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku č. 1.
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 14/2019 dne 29. 5. 2019.

	
[bookmark: _GoBack]V Tišnově, dne 29. 5. 2019……………

	





	
	

	Ing. Ludvík Šumbera
	Bc. Jiří Dospíšil

	ředitel závodu Morava jih
	starosta města Tišnova



PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1 - 9
___________________________________________________________________________________________________
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	Firma: EUROVIA CS, a. s.
	 
	 
	 

	
	Soupis víceprací a méněprací
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	 
	Stavba: 00010 - II-379 Tišnov-Drásov, ul.Brněnská
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Změny
	Objekt a popis
	Cena
	 
	 

	Změnový list 1
	SO 801 - odpočet kácení stormů
	-43 960,00
	 
	 

	Změnový list 2
	SO 104 - odpočet ornice u svodidla na ul Olbrachtova
	-333,00
	 
	 

	Změnový list 3
	SO 104 - vyplnění pásu mezi svodidlem a cyklostezkou
	7 044,80
	 
	 

	Změnový list 4
	SO 104 - dlažba s vodícími drážkami na chodníku u parkoviště u pošty
	4 526,41
	 
	 

	Změnový list 5
	SO 104 - rekonstrukce schodiště v km 0,685
	7 176,47
	 
	 

	Změnový list 6
	SO 104 - osvětlení přístřešku
	25 544,75
	 
	 

	Změnový list 7
	SO 104 - Doplnění dlažby u kadeřnictví
	22 406,92
	 
	 

	Změnový list 8
	SO 104 - Úprava chodníku u Pily
	21 863,75
	 
	 

	Změnový list 9
	SO 104 - Úprava slepecké dlažby
	1 008,32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Celkem
	45 278,42 Kč
	
	

	
	
	
	
	












	ZMĚNOVÝ LIST

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 001 MP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	[bookmark: Zaškrtávací1]na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 801 – Vegetační úpravy

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Z důvodu upřesnění počtu kácených stromů a křovin podle skutečnosti, došlo k odpočtu kácených dřevin. 

	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
[bookmark: Zaškrtávací5] |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál




	

	






















































	
	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 002 MP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Z důvodu složitého udržování zeleného pásu pod svodidlem v km 1,010 – 1,084 ulice Olbrachtova bude zaměněno ohumusování ornicí za štěrkodrť. Původní materiál pod svodidlem bude odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, která bude mít v tomto pásu bezúdržbový charakter. 


	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál

















	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 003 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Z důvodu složitého udržování zeleného pásu pod svodidlem v km 1,010 – 1,084 ulice Olbrachtova bude zaměněno ohumusování ornicí za štěrkodrť. Původní materiál pod svodidlem bude odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, která bude mít v tomto pásu bezúdržbový charakter. 


	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál











	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 004 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Z důvodu úpravy vodící linie pro nevidomé osoby v km 0,558 – 0,587 bude místo zvýšené obruby položena dlažba s vodící linií. Zvýšená obruba nad chodník, se kterou uvažovala projektová dokumentace, nemůže být realizována z důvodu parkování vozidel v přilehlém parkovacím pásu a hrozilo by poškození vozidel.

	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál










	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 005 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel byla po posouzení stavu schodiště v km 0,686 zvolena varianta úplné rekonstrukce schodiště. Původní schodiště bude vybouráno a bude zřízeno nové schodiště z betonové dlažby a chodníkové obruby.

	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál




























































	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 006 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Pro zajištění větší bezpečnosti cestujících byl zvolen dle standardů města Tišnova typ zastávkového přístřešku s osvětlením. Bude potřeba vybudovat připojení přístřešku na síť veřejného osvětlení. Délka připojení je 50 m. Staničení nejbližšího sloupu VO je km 0,605, staničení osvětlovaného přístřešku je km 0,650. Součástí byly výkopové práce, elektromontáže a zpětný zásyp s hutněním.

	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál







	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 007 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Na základě žádosti podané provozovatelem kadeřnictví na ulici Brněnská, byla do projektové dokumentace přidána parkovací plocha před provozovnou  – větev „C“, km 0,025. Bude vybudována zpevněná plocha o ploše 2,9x4,4 m. Dále bude z důvodu zlepšení odtokových poměrů na chodníku provedeno prodloužení výměry chodníku o 4,4 m.

	

	Počet připojených listů: 2 strany rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál










	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 008 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Na základě požadavků Policie ČR na zajištění bezpečného užívání stavby bude potřeba upravit napojení chodníku Brněnská na chodník U Pily. A to zvýšením obruby lemující vozovku ul. Brněnská na +12cm, která bude napojena na stávajíc obrubu chodníku ul. U Pily, oddělením chodníku od vozovky ul. Brněnská pásem zeleně a napojením místa pro přecházení přes ul. U Pily na protější chodníky, vč. varovných pásů z reliéfní dlažby.

	

	Počet připojených listů: 3 strany rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál









	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:  II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, II. ET. TIŠNOV, UL. BRNĚNSKÁ

	Číslo změny: 009 VP

	
	Datum: 9. 5. 2019

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |X|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: SO 104 - Zpevněné plochy ostatní

	Odkazy:
	

	
	

	
	

	Popis změny: 

Na základě požadavků Policie ČR na zajištění bezpečného užívání stavby bylo potřeba upravit signální pásy z reliéfní dlažby na ulici Na Rybníčku a Dobrovského. Díky této úpravě bude umožněn zrakově postiženým osobám bezpečný přechod přes komunikaci.

	

	Počet připojených listů: 1 strana rozpočtu
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |X|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Karel Bajer




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)
TDS Michalis Charalambidis

AD Ing. Radomil Jaroš

Ing. Zbyněk Košťál
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