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Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/646/16 - dod.č.1 číslo smlouvy zhotovitele: 18/SaM/CL/201

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimoia, hejtman Jihočeského kraje

CZ70890650 „Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č.ú. 199783072/0300

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn(a):

STAVEBNÍ PROADNA spol. s r.o.
' Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

p. Jaroslavem Vítovcem jednatelem společnosti, tel. č. 387330460
62508822

se sídlem:
zastoupena:
IC:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
Technický dozor: Jan Bělohlav, tel. č. 606 876 460
Koordinátor BOZP : Jan Bělohlav, tel. č. 606 876 460
(dále též „oprávnění zástupce objednatele")

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
25018094
CZ25018094

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Česká Lípa, č. účtu: 254242-421/0100
ČS a.s., pobočka Česká Lípa, č. účtu: 189202/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n/Labem oddíl B, vložka 972
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Dušan Drahoš, předsedou představenstva tel. č. 487 834 467

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Odpovědný geodet: Ing. Josef Rančák tel. č. 487 834 467
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Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Hájek

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Josef Beneda tel. č. 387 203 313

tel. č. 387 203 313

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Robert Fošum tel. č. 387 203 313

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě se mění

III. Doba plnění
Původní termín předání a převzetí

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla): do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Termín předání a převzetí dle Dodatku č.1 

1. Doba plnění závazku tohoto dodatku č.1 smlouvy je stanovena takto:

b) Termín předání a přěvzétí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla): do 77 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

IV. Cena za dílo

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

'TUt
«■

Původní cena dle SOD: /po opravě a započtení početní chyby v nabídce/

celkem bez DPH 

DPH 21 %

Celkem včetně DPH

2 608 370,- Kč 

547 758,- Kč

3 156 128,- Kč

Změnové listy č. 1 - 2:

Méněpráce

Vícepráce

-252 618,36 Kč 

+ 326 881.28 Kč

Celkem /vícepráce/ + 74 262,92 Kč
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Nová cena:

2 682 632,92 Kčcelkem bez DPH

563 352,91 KčDPH 21%

3 245 985,83 KčCelkem včetně DPH

Odůvodnění:
Nový termín vychází z termínu nabjtí právní moci stavebního povolení č.j. MUCK
26310/2016/ODSH/Au.
Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1,2, uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo, vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají
v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva
pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a .svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční
podpisy jejich oprávněné osoby.'

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.
803/2016/RK-91 ze dne 23. 6. 2016.

Příloha - Změnové listy č. 1 a č. 2 + prohlášení zhotovitele

V Českých Budějovicích dne % 1 "07- 2016

za objednatele:

V České Lípě dne

za zhotovitele: <3 O. Co.

ran:
v (6)

f >1 I?’ O S ř v «

\
i

/

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

Mgr. Jiří Zimola \
hejtman Jihočeského kraje
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Změnový list číslo: 1SaM silnice a mosty a.s.

Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou S0101 Okružní 

křižovatka
Stavba: SDUOREG/646/16č. SOD objednatele:

Objekt: 10 111 VOZOVKA + IO 314-1 PROPUSTEK 18/SaM/CL/2016č. SOD zhotovitele:

Investor (objed.) stavby: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje - ve věcech smluvních

Ing. Luboš Průcha za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby

p. Jiří Letovský za objednatele ve věcech provádění stavby

STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.

Průběžná 48, 37004 České Budějovice 

p. Jaroslav Vítovec, p. Jan Bělohlav

TDI:

Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o.

Jírovcova 2,37001 České Budějovice 

Ing. Ondřej Zenkl, Ing. Pavel Dvořák

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,470 01 Česká Lípa

Odštěpný závod Č.B., Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

1 Zvětšení plochy a mocnosti frézovaných ploch
Při provádění frézování bylo zjištěny asf.plochy skryté pod zeminou(předpokládané krajnice) a také zvýšená tl. vrstvy asf než 
předpokládal výkaz výměr stavby

2 Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop
Provedení části okopávek v délqj 25bm pomocí bouracího kladiva

3 Změna provedení středového prstence kruhového objezdu a 2ks ostrůvků
Na požadavek investora bylo změněno provedení středového prstence. V původním projektu osazeny kamenné kostky nově povedeno s 
Asf.povrchu při zachování betonové obruby s převýšením 20mm

4 Ochrana kabelů vysokého napětí
Spoluúčast na provedení ochrany kabelů VN v délce 24bm

5 Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku
Vybourání železobetonového nátoku propustku 0,9m3

Dotčené místo: OK Lipno nad Vltavou

RDS , dle zápisů z KD a zápisů v SDOdkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: odd.4 odst.5.1 - 5.4

Návrh ocenění: Změnový list č.1



i

98 289,071 Zvětšení plochy a mocnosti frézovaných ploch

2 Změna horniny odkopávek pro odvodňovací příkop

3 Změna provedení středového prstence kruh. objezdu a 2ks ostrůvků

18 887,50

172 267,16

26 632,00
4 Ochrana kabelů vysokého napětí

10 805,555 Odstranění stávajícího nátokového objektu propustku

326 881,28

68 645,07

395 526,35

Změnový list č.1 celkem bez DPH

DPH 21%

Změnový list č.1 ceHíenryčrBJftt
í C Ó >iinicť a mosty a.s.
) íř :5r;i S1J4, DIČCZ2501K094

Datum: ^Podpis navrhovatele:

Vyjádření:

Výše uvedené změny byly s námi
konzultovány a potvrzujeme v
popsaných případech (1,2,4,5)

rozpor mezi předpokladem dle PD a
realitou (myšleno pouze položkově)

II 370 01 ČesKé Budějovice
H ty. ?Si3iK3

DOPRAVNÉ • }NŽE?4ýRSKÁ ZéfiWíg*
PROJEKČNÍ KANCELÁfc

—-T — ni-i-- I- ■ ■

r i!*.

tel: 386 300 807
z

\

podpis:datum:Projektant:

©
STAVEBNÍ PORADNA spo! sro
Společnou pr,., ir -i rr-ryj^ poradenství

podpis:datum:TDI: ■ DtČ: CZ62503822

i ■"ttesgofeui-
.. Jihočeský kraj

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic

UZimnfho stadionu iq^p/?
wTb /e České Budějovice (8)

Průběžná 48

ZU.C2itá
podpis:datum:Investor:

Přílohy: Položkový rozpočet stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OCHRÁNĚNÍ KABELŮ VN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA LIPNO NAD VLTAVOU

Náklady soupisu celkem 53 264,00

HSV - Práce a dodávky HSV 48 264,00 

6 264,00 

42 000,00 

5 000,00 

5 000,00

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

OCHRÁNĚNÍ KABELŮ VN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA LIPNO NAD VLTAVOU

• <

. jmai
■_ '■ ■ -MnožstvíJ.céna [CZK]" řK. k.i.1 MJ-lljjl

v
*. I

Náklady soupisu celkem 53 264,00

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce
;........ r............................ •’............."............. '■w................................................................................................................................
| 1 1132301201 jHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3

24m*1*0,6

} 2 |120001101 ; Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 

24m*1*0,6

i 3 :174101101 -Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

24m*1*0,6

HSV 48 264,00

6 264,00

14,400 180,00; 2 592,001

14,400

14,400: 200,00! 2 880,00

14,400

14,400: 55,00

1

;m3

! m3

m3 792,00i[

14,400

Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 000,009

í i ii
| 4 jr-pol :Ochránění kabelů VN - rozpočet fa ELSA s.r.o. 1,000: 42000,00 42 000,00;kpl
! i i I.; ;:

ochránění kabelů VN 2*24 1,000

Vedlejší rozpočtové náklady 

Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Dohled fa E-On

5 000,00 

5 000,00

1,000: 5 000,001 5 000,00;

VRN

VRN1
...*.......
5 ;r-pol ii kpl1 L I
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DENNÍ ZÁZNAMY List č :ze dne:

Zhotovitel (razítko): Název stavby

P4y /'4^
u

ELSA GB s.r,o.
Prtbnvskívl 265

373 82 gorbv sad Vrtavoii
:C72r'«5* (*5

O
SČ;75'1 oíMbř

Čisto stavby:

Teplota; v 7 hod,;

. Vedoucí práce:

při pokládce; Počasí:

2
4'Ařt£>črť-iyy é/*ďJč=iZ*Lý

■áLX . .. ....... .......................
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Podpis objednatele: Podpis vedoucího práše:



Změnový list číslo: 2SaM silnice a mosty a.s.

Revitalizace centrální části obce Lipno nad Vltavou S0101 Okružní 

křižovatka
Stavba: SDUOREG/646/16č. SOD objednatele:

Objekt: 10111 VOZOVKA 18/SaM/CL/2016č. SOD zhotovitele:

Investor (objed.) stavby: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje - ve věcech smluvních

Ing. Luboš Průcha za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby

p. Jiří Letovský za objednatele ve věcech provádění stavby

STAVEBNÍ PORADNA spol. s r.o.

Průběžná 48,37004 České Budějovice 

p. Jaroslav Vítovec, p. Jan Bělohlav

TDI:

Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o.

Jírovcova 2,37001 České Budějovice 

Ing. Ondřej Zenkl, Ing. Pavel Dvořák

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,470 01 Česká Lípa

Odštěpný závod Č.B., Litvinovická 1478,370 01 České Budějovice

Předmět změny:

1 Odpočet poplatku za skládkování materiálu z odfrézovaných ploch
Vyfrézovaný materiál předán objednateli bez poplatku

2 Snížení množstvhprováděné drenáže komunikace
Drenáž komunikace nebude provedena v úseku ve kterém se neprovádí odtěžení komunikačních vrstev

3 Změna provedení středového prstence kruhového objezdu a 2ks ostrůvků
Na požadavek investora bylo změněno provedení středového prstence. V původním projektu osazeny kamenné kostky nově povedeno s 
Asf.povrchu při zachování betonové obruby s převýšením 20mm

4 Neprovedení části sadových úprav a odkopávek
Na požadavek investora bude středový kruh oset travou, změna zatřídění horniny vykopávek

5 Neprovedení části SDZ a osazení obrub na ostrůvcích
Na požadavek investora nebude na středový kruh osazeno SDZ

Dotčené místo: OK Lipno nad Vltavou

RDS, dle zápisů z KD a zápisů v SDOdkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: odd.4 odst.5.1 - 5.4



Návrh ocenění: Změnový list č.2

-12 624,001 Odpočet poplatku za skládkování materiálu z odfrézovaných ploch

2 Snížení množství drenáže pod komunikací

3 Změna provedení střed, prstence kruhového objezdu a 2ks ostrůvků

-10 382,50

-149 236,36

-46 350,004 Neprovedení části sadových úprav a odkopávek

5 Neprovedení části SDZ a osazení obrub na ostrůvcích -34 025,50

-252 618,36

-53 049,86

•305 668,22

Změnový list č.2 celkem bez DPH

DPH 21%

Změnový list č.2
l ‘-rí- ..1 r ,■ '■ - v ■ : ..

le a mosty a.s.
< 94. :

Datum: G . ^oYLPodpis navrhovatele:

Vyjádření:

Jli'C-V'XV8 2
M 370 0; České Budějovice
S K<: ?3;3'339

Výše uvedené změny byly s námi
konzultovány.

r® i:e>: 30
.ršS?vJi^A

PSOažKČrl!
datum:Projektant: SKÁ íer0.

03

STAVEBNÍ PORADNA
podpis:datum:TDI: Npoíečnoo;

Olo CZ62508822Průběžné 48
370 04 České Budějovice ©

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ

Investor :odbor regionálního rozvoje, územního
_ , . plánování, stavebního řádu a investic
Položkový rozRj.Q§^ř8KeyStadionu 1952/2

CesKe buaéjovice (8)

^podpis:
datum:

Přílohy:
iTv /b
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i
SaMsilnice a mosty a.s.
Máchova 1129,470 01 Česká Lípa
odštěpný závod České Budějovice
Litvínovická 1478,370 01 České Budějovice

ČSỊEỊISO 9001:2001, ČSỊEỊISO 14001:1997

/A

silnice a mosty a.s.
silnice a mosty a.s.

čísla. České Budějovice

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76
v

České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje linka Datum

V

Věc: Čestné prohlášení

Prohlašujeme, že při zpracování nabídky na veřejnou zakázku „ Revitalizace
centrální části obce Lipno nad Vltavou — SO 101 Okružní křižovatka" došlo
k součtové chybě v oddíle - Základy a zvláštní zakládání.

Cena dle SOD - 2 608 694,-Kč bez DPH
547 826,-Kč DPH 21%

3 156 520,-KčCena celkem včetně DPH -

Nová cena SOD po započtení součtové chyby 2 608 370,-Kč bez DPH

547 758,-Kč DPH 21%

Cena celkem po započtení součtové chyby včetně DPH - 3 156 128,- Kč

silnice a mosty a.s.
^.. _ j'c ;50iS094. DIČ CZ25018094
Mástaw»li:9 Oň^up’ -- zawd Čtski Budějovice

i-v HCol České BudéjuviCc
. 7 2j? vl - Sd.

S_aM
470 0!

Česka Lípa

Ing. Ján Rybák
osoba zmocněná ic podání nabídky

SaM silnice a mosty a.s.


