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DODATEK č. 11
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013

č. objednatele: 130956 
č. zhotovitele: NM 02/2013
dodatek č. 11 evid. pod číslem objednatele: 2019/3418/NM
____________________________________________________________________________________



[bookmark: _Toc520713848][bookmark: _Toc520713985][bookmark: _Ref520784587][bookmark: _Ref520865615][bookmark: _Ref521213227][bookmark: _Ref521218429][bookmark: _Ref521244383][bookmark: _Toc536241233][bookmark: _Toc536341982]Článek I.
Smluvní strany 


Objednatel:
		Národní muzeum, příspěvková organizace
	se sídlem:	Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1
	statutární orgán zastoupený:	PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem
	IČ:	00023272
	DIČ:	CZ00023272
	bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	zástupce pro věci smluvní:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	zástupce pro věci technické:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	technický dozor objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen objednatel)


Zhotovitel:
	 	PRACOM s. r. o.
	se sídlem:	Nad Paťankou 38, 160 00  Praha 6
	adresa pro doručování:	Trojská 633/173d, 170 00  Praha 7
	statutární orgán zastoupený:	Janem Munzarem, jednatelem společnosti
	IČ:	48026450
	DIČ:	CZ48026450
	zápis v obchodním rejstříku:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241
	bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	zástupce pro věci smluvní:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	zástupce pro věci technické:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	koordinátor restaurátorských prací zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack](dále jen zhotovitel)








Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany dohodly následující změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:
Z důvodu časové závislosti zpětné instalace mobiliáře do historické budovy Národního muzea na harmonogramu dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea, resp. odstranění vad a nedodělků, se v článku III. smlouvy označeném jako Místo a doba plnění upravuje termín v odstavci 2 písm. a) následovně:
Termín ukončení do 21. 6. 2019 pro transport mobiliáře a jeho opětovnou montáž na místě určení.

2. Úprava termínu dle předchozího odstavce nemá dopad do článku IV. smlouvy o dílo označeného Cena díla. 




[bookmark: _Ref282593424]Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. [bookmark: _Ref521213272][bookmark: _Ref520784585][bookmark: _Ref282595674]Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 11 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.





V Praze dne	V Praze dne 


Za objednatele:	Za zhotovitele:



	…………………………………..	…………………………………..
	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.	Jan Munzar
	generální ředitel Národního muzea	jednatel společnosti PRACOM s.r.o.
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