s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

DODATEK C. 4 KE SMLOUVE O DILO

Nazev zakazky: ,,Oprava koleji, vyhybek a prejezdi
Kralupy pr. — Podlesin™

Smluvni strany:

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
— 1C0O: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho reditelstvi Praha,
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocnéné jednat:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Stejskal, vedouci odboru verejnych zakazek
Oblastniho reditelstvi Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondencni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

(déle jen ,Objednatel")
Cislo smlouvy: 645 350 005 / 2018

a

Vedouci spolecnik spolecnosti:

EDIKT a.s.
se sidlem: Rudolfovska tf. 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice - Ceské Budéjovice 4
I1C: 251 72 328, DIC: CZ25172328
— zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil B,
vlozka 904

zastoupena: Pavlem Dolanskym, predsedou predstavenstva
Radimem Blahou, mistopfedsedou predstavenstva
Ing. Pavlem Stindlem, ¢lenem predstavenstva
Ing. Jan Velikovsky, ¢lenem pfedstavenstva
(jednaji samostatné)

Spolecnik spolec¢nosti:

PORR a.s.
se sidlem: Dubecska 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strasnice
1CO: 430 05 560, DIC: CZ43005560
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1006
zastoupena: Ing. Tomasem Krejcim, prokuristou
Ing. Radkem Cudou, prokuristou
K zastupovani spolecnosti a podepisovani za spolec¢nost je tfeba souhlasného
projevu vile alespon dvou prokuristy.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni feditelstvi Praha
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Partyzanska 24
1/5 soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz 170 00 Praha 7
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VySe uvedeni zhotovitelé jsou sdruzeni do spolecnosti s ndzvem ,Spole¢nost Kralupy -
Podlesin®, za néz jedna na zakladé smlouvy o spolecnosti spole¢nost EDIKT a.s., zastoupena
jakymkoli clenem predstavenstva a spolecnost PORR, a.s., zastoupenda nejméné dvéma
prokuristy spole¢né. SpolecCnost je zalozena smlouvou o spoleCnosti ze dne 31. 05. 2018.
Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabidkou.

(ddle jen ,Zhotovitel")

Cislo smlouvy: 114/18 021/210

v

uzaviely smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®“) dne 22. Cervna 2018 podle zakona ¢. 89/2012
Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,ob¢ansky zakonik").

1. Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se, s odvolanim na ustanoveni ¢l. 11 - Zavére¢na ustanoveni, bodu 11.1
uzaviené smlouvy, dohodly na uzavreni tohoto dodatku.

2. PFredmét dodatku

2.1 Souhrn vicepraci a ménépraci dle ZL

Cl. 5 - Cena dila se doplfiuje a méni takto:

Celkové plvodni cena: 13 168 129,06 K¢
Celkem ménéprace ZL: - 88 404,00 K¢
Celkem viceprace ZL: 422 713,06 K¢
Celkem nova cena: 13 502 438,12 K¢
ZdGvodnéni:

SO 02 - Uroviiovy pfejezd P2114 v km 0,255

Polozka ¢&. 18 - V pribé&hu provadénych praci bylo se zhotovitelem domluveno, e bude
provedena objednatelem demontaZ kolejnicovych stykl neprodlend. Vybrané styky byly pfi
zahajeni vyluk prednostné demontovany tratovym okrskem z dlivodu nedostatku spojek pro
zajisténi defektoskopickych zavad na jiné provozované trati.

Polozka ¢. 65N, 66N, 67N — PFi projednavani uzavirky prejezdu zhotovitelem byla Méstskym
Uradem Kralupy nad Vitavou pozadovana nepredvidatelnd opatieni, které zasadnim zplsobem
pfekracuji predpoklddané standartni naklady a pozadavky (Objednatel pfi vypisovéani VZ
predpokladal vypracovani DIO vcetné osazeni svislého znaceni objizdné trasy.). Prvnim
pozadavkem bylo osazeni ¢tyfcestnych semafort na silnici & 1I/240 ve sméru Kralupy nad
Vitavou - Velvary a LeSsany - Olovnice. Druhym poZadavkem bylo zajisténi navyseni Unosnosti
mostu ¢. 13 (spravce TSM Kralupy n/V) v ulici Premyslova jeho vyztuzenim vcetné vypracovani
statického navrhu vyztuZzeni a nasledného statického posudku nové Unosnosti po realizaci.
Objednatelem bylo rozhodnuto, Ze pozadavky budou zrealizovany jelikoz, poZzadované prace na
prejezdu z dlvodu jeho havarijniho stavu bylo nutné provést v daném terminu.

Polozky ¢. 65N, 66N, 67N jsou vlozeny jako polozky nové a jejich cena byla odsouhlasena
objednatelem, jako cena obvykld v daném misté a case.

SO 03 - Uroviiovy piejezd P2115 v km 1,185

Polozky &. 18, 19 - V pribé&hu stavby byl geodety zhotovitele optimalizovan (ponizen) pocet
prazcovych kotev v souladu s predpisem SZDC S3/2 s pfihlédnutim na skutecny stav
smérovych parametrt koleje.
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2.2 Ostatni zmény

Cl. 3 - Predmét dila, bod 3.4 ,Subdodavatelem jsou" se méni takto:

Plvodni znéni:

. Stavebni objekt / Cislo polozky Procenta
Firma - podil s polozky ze
stavby
XXX
XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Procenta
Firma XXX ze
XXX
stavby
XXX
XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX
o XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX
XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX

XXX
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3. Dalsi ustanoveni

Ostatni ¢lanky a ustanoveni plvodni smlouvy o dilo, nedotéené timto dodatkem, z{stavaiji
v platnosti v plvodnim znéni.

4. Zavérecna ustanoveni

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovenich s pFislusnymi prilohami, které jsou jeho
nedilnou soucasti. Kazdé vyhotoveni ma platnost origindlu. Po uzavieni dodatku
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni dodatku a zhotovitel 2 vyhotoveni dodatku.

Obé& smluvni strany svymi podpisy stvrzuji, ze uzaviely tento dodatek o vlastni vdli,
svobodné a vazné, ne za jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany si nejsou
védomy existence jakykoliv prekazek, které by branily uzavieni tohoto dodatku.

Smluvni strany souhlasi se zvefejné&nim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
dodatku, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni tohoto dodatku. Osoby uzavirajici tento
dodatek za Smluvni strany souhlasi s uvefejné&nim svych osobnich Udaijd, které jsou
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udélen
na dobu neurcitou.

Nebude-li tento dodatek zaslan k uverejnéni a/nebo uverejnén prostfednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané
nahradu skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skuteCnosti uvedené v tomto
dodatku, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce tohoto dodatku,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a ze se
nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 zakona o registru smluv.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu dodatku, ktera v
disledku toho bude pro Ulely uvefejnéni dodatku v registru smluv zneéitelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by dodatek v disledku takového oznaleni byl
uvefejnén zplsobem odporujicim zédkonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, ktera
ze stran dodatek v registru smluv uverejnila. S ¢astmi dodatku, které druha smluvni
strana neoznacdi za své obchodni tajemstvi pred uzavienim tohoto dodatku, nebude
SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou $kodu ¢i
jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruCeni pisemného oznameni druhé smluvni strany
obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti dodatku véetné odlvodnéni, pro¢ jsou
za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze
informace, které oznaclila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné vsechny
definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504
ob&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit SZDC skutecnost, ze
takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Tento dodatek nabyva platnosti okamzZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li

dodatek uverejfiovany dle zakona ¢. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabyva Gcinnosti
uverejnénim v registru smluv, jinak je ucinny od okamziku uzavreni.



Prilohu dodatku tvofi tato pfiloha:

Pfiloha ¢. 1 Vycisleni vice, méné praci

Smluvni strany prohlasuji, ze si tento Dodatek ¢. 4 precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
dikaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 31. 05. 2019 V Ceskych Budé&jovicich dne 29. 05. 2019
Objednatel Zhotovitel
Ing. Vladimir Filip, v.r. Ing. Pavel Stindl, v.r.
- reditel ¢len predstavenstva
Oblastni reditelstvi Praha EDIKT a.s.

Ing. Tomas Krejci, MBA, v.r.
prokurista
PORR a.s., Zelezni¢ni stavby

Ing. Radek Cuda, MBA, v.r.
prokurista
—_— PORR a.s.

Tento dodatek byl uvefejnén prostfednictvim Registru smluv dne ............cc.c...........
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SOUPIS POLOZEK S VYCISLENIM MENEPRACI A VICEPRACI
Sledované obdobi - rok: 2018/2019

Nazev stavby: Oprava koleji, vihybek a piejezdii v iseku Kralupy p¥. - Podlesin
Naizev fakturaéniho celku: Oprava koleji, vyhybek a prejezdii v iiseku Kralupy pf. - Podlesin

Fakturované polozky Ménéprace Viceprace
S Mérna Celkovy Cena za Celkova cena
5 |Kéd polozky Popis polozky jedn. |pocet jednotek jedn. dle SOD bez DPH mnozstvi cena mnozstvi cena
Q x «

dle SOD Ke Ke
SO 02 - Uroviiovy prejezd P2114 v km 0,255
Oprava kolejnicového styku demontaz spojek tv. S49.
590800543 Poznamka: 1. V cenach jsou zapodteny naklady na vyménu,
18 0 demontaz nebo montaz vnifni spojky a/nebo celého styku a styk 10,000
oSetfeni soucdasti mazivem. U prechodovych spojek se pouzije
oo”_“v' '“'V / ZVC,V — ___
65N |R tZrzjslsetenl podepieni mostu (lehka dfevéna vydreva) na objizdné kpl
66N |R PerJvektvst?tlckelho zajisténi mostu véetné dozoru statika a kpl
zavérecéné zpravy
67N |R Zg]lstenl svételného signalizacniho zafizeni vEetné signalniho kpl
planu.
SO 03 - Uroviovy piejezd P2115 v km 1,185
MontaZz prazcové kotvy v koleji. Poznamka: 1. V cendach jsou
591013601 |zapodteny naklady na odstranéni kameniva, montaz, osetfeni
18 rnt ) . ) A ) kus 97,000
0 soucasti mazivem a Upravu kameniva.2. V cenach nejsou
obsazeny naklady na dodavku materidlu.
19 iaou "UTUT Tprazcové kotvy TDHB pro prazec betonovy SB 6 kus 97,000

|celkem:

-88 404,00]

422 713,06

Cena dle SOD a pfedchozich dodatku

13 168 129,06

Ménépréce celkem

-88 404,00

Vicepréce celkem

422 713,06

Nova cena véetné dodatku

13 502 438,12




SOUPIS POLOZEK S VYCISLENIM MENEPRACI A VICEPRACI
Sledované obdobi - rok: 2018/2019

Nazev stavby: Oprava koleji, vihybek a piejezdii v iseku Kralupy p¥. - Podlesin
Naizev fakturaéniho celku: Oprava koleji, vyhybek a prejezdii v iiseku Kralupy pf. - Podlesin

Fakturované polozky Ménéprace Viceprace
S Mérna Celkovy Cena za Celkova cena
5 |Kéd polozky Popis polozky jedn. |pocet jednotek jedn. dle SOD bez DPH mnozstvi cena mnozstvi cena
Q x «

dle SOD Ke Ke
SO 02 - Uroviiovy prejezd P2114 v km 0,255
Oprava kolejnicového styku demontaz spojek tv. S49.
590800543 Poznamka: 1. V cenach jsou zapodteny naklady na vyménu,
18 0 demontaz nebo montaz vnifni spojky a/nebo celého styku a styk 10,000
oSetfeni soucdasti mazivem. U prechodovych spojek se pouzije
oo”_“v' '“'V / ZVC,V — ___
65N |R tZrzjslsetenl podepieni mostu (lehka dfevéna vydreva) na objizdné kpl
66N |R PerJvektvst?tlckelho zajisténi mostu véetné dozoru statika a kpl
zavérecéné zpravy
67N |R Zg]lstenl svételného signalizacniho zafizeni vEetné signalniho kpl
planu.
SO 03 - Uroviovy piejezd P2115 v km 1,185
MontaZz prazcové kotvy v koleji. Poznamka: 1. V cendach jsou
591013601 |zapodteny naklady na odstranéni kameniva, montaz, osetfeni
18 rnt ) . ) A ) kus 97,000
0 soucasti mazivem a Upravu kameniva.2. V cenach nejsou
obsazeny naklady na dodavku materidlu.
19 iaou "UTUT Tprazcové kotvy TDHB pro prazec betonovy SB 6 kus 97,000

|celkem:

-88 404,00]

422 713,06

Cena dle SOD a pfedchozich dodatku

13 168 129,06

Ménépréce celkem

-88 404,00

Vicepréce celkem

422 713,06

Nova cena véetné dodatku

13 502 438,12




Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 294932

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: ddcf5613-4565-4c7e-ab8b-715dea54f4a3

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHAZKOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 31.05.2019 14:35:55

1f011ec3-6ec2-4d2f-h9e1-15d8c368197b

e C



		2019-05-31T12:35:58+0000




