
Příloha č. : 2 Č A S O V Ý  H A R M O N O G R A M  ERDING, a.s.

S o D   č. : Zaoralova 5, 628 00 Brno

Nabídka č.: N-18-056 IČ 255 12 455

Zadavatel: Město Milevsko E-mail: erding@erding.cz

Název zakázky: Teplovody Milevsko - věžáky www.erding.cz

pracov. dny 4 5 5 5 4 1 5 5 5 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 0 5 5 5 5 1 4 5 5 5 3 1 5 5 5 5 0 5 5 5 2 5 260
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int. 01 - 12 M   týden 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 # # # # # # # # 18 # # # # # # # # # # 27 28 29 30 31 # # # # # # # # # # 40 40 41 42 43 # # # # # # # # 50 51 52 1 53

rok 2 0 1 9   měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 12

stavební povolení + PD prováděcí

Předání/převzetí staveniště 3.6.

Vytýčení správci sítí

výkoppové práce,odstanění povrchů

otvírání kanálů bourání šachet

montáže potrubí

zásypy,povrchy

dokončení stavebních prací 30.8.

předání/převzetí díla 13.9.

                                                                                                                         

revize + PD skutečného stavu
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