	I. SMLUVNÍ STRANY



	Obchodní společnost:                                                  Štrob a spol. s r.o.
Sídlo:                           Ulice, č.p.:                                Senovážné nám. 7,
                                     Obec:                                       České Budějovice, PSČ:37001
Zastoupená: jednající na základě
                     plné moci                                                  Ing. Trajer Jan
IČO:              4498758                                                   DIČ:  CZ14498758
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s                       Číslo účtu: 6948732/0800
Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném  Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 914 (dále jen „zhotovitel“ )
                                       


a
	                                                                                       Střední odborná škola 
                                                                                       zdravotnická a Střední odborné
                                                                                       učiliště, Český  Krumlov,         
                                                                                       Tavírna 342     
Sídlo:                               Ulice, č.p.:                               Tavírna 342
                                         Obec:                                     Český Krumlov, PSČ: 38101
Zastoupená:  Ředitelkou školy                                        Mgr. Martina Kokořová
IČO:                  60821221
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.                                        Číslo účtu: 214519617/0300 
(dále jen „objednatel“ )
                                                                                                   




uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22.10. 2018

	II. PŘEDMĚT SMLOUVY



	1. Výšeuvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2018 smlouvu o dílo, jejímž  
    předmětem je zhotovení díla – „Rekonstrukce vytápění v objektu budovy SOŠZ 
    a SOU, Český Krumlov“.



	2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Změna ceny díla bude provedena 
    na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí 
    tohoto dodatku (viz. příloha )



	3. . Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a to v oddíle VII. bod. 2. a to 
       následovně: 
      Termín pro dokončení stavby: 31. 7. 2019 
       se tímto dodatkem mění na: 
      Termín pro dokončení stavby: 15. 8. 2019.




	III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA



	Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to následujícím způsobem:
Původní cena díla bez DPH činila:                                                          3.534.331,- Kč
Původní cena s DPH činila:                                                                     4.276.541,-
Změnový list č. 1
Cena méněprací bez DPH:                                                                      -341.264,19
Cena víceprací bez DPH:                                                                          298.824,01
Výsledná cena změny bez DPH:                                                               - 47.440,18
Výsledná cena změny s DPH:                                                                   - 57.403,-
Nová cena díla  bez DPH:                                                                      3.486.890,82
DPH 21%                                                                                                      732.247,07                               

Nová cena díla včetně DPH:                                                                 4.219.138,- Kč
                       



	IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



	1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
     po 2 vyhotovení.



	2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne: 22. 10. 2018 zůstávají tímto dodatkem 
    nezměněna.



	3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty 
    omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



	4. Přílohami této smlouvy jsou:     č.1) Změnový list č. 1




	Za zhotovitele:
Jméno:  Ing. Trajer Jan
Funkce: Jednatel 
Podpis:


V Č. Budějovicích dne: 31. 5. 2019


	Za objednatele
Jméno:      Mgr. Martina Kokořová
Funkce:     Ředitelka školy
Podpis:


[bookmark: _GoBack]V Č. Krumlově, dne: 3. 6. 2019


 

