DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 26. 09. 2018
Suchý polder v lokalitě Hony za Kukýrnou, DSP v rozsahu PDPS, SP

OIPP/0477/18/SML
___________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Město Tišnov
sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov	IČ 002 82 707
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov
a
ZHOTOVITEL 
GEOtest, a.s.
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
spis. značka B699 
zastoupený : RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech právních: XXX
- ve věcech technických: XXX
tel: XXX  fax: XXX

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0477/18/SML  (dále jen „Dodatek č. 1“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

1. ROZSAH DODATKU
0. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. V odst. 2. Smlouvy o dílo uzavřené 26. 09. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. 
0. Obě smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku V. odstavec 1, který nově zní takto:

V. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 
             Koncept DSP 	 					do 15. 02. 2019
Konečná DSP a IČ	do 60 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu Objednatelem
Koncept PDPS, SP	do 30 dnů od vydání společného povolení

Konečná PDPS, SP	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu Objednatelem
	   Dřívější plnění je možné. 

1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. 
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 14/2019 konané 
dne 29.5.2019 usnesení č. RM/30/14/2019.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 1 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
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              RNDr. Lubomír Klímek, MBA.,			               Bc. Jiří Dospíšil,
   	         člen představenstva                                                              starosta
                            za zhotovitele				                                za objednatele


