[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: SD/2019/0101
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.
Smluvní strany


OBJEDNATEL
název:                                         Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:				Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 				002 62 340   
DIČ: 				CZ 00262340 
zápis v OR: 			nezapsané v OR
zastoupen:			Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora
				Mgr. Pavel Kozák, pověřený vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují:	Bc. Václav Kotek, pověřený vedoucí oddělení správy nebytových objektů
				Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Štěpán Matek, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických: 	Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 		Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 			121-451/0100
telefon: 			483 357 111
fax: 				483 357 353

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL

název:      			A.stavby s.r.o.                                                                 
sídlo:                              	Československé armády 4931/36a, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ:                                      	254 32 478                
DIČ:                              	CZ25432478      
zápis v OR:                        	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18120                
zastoupen:                              Jaroslav Janků, jednatel          	
ve věcech smluvních:             Jaroslav Janků, jednatel          
ve věcech technických:          Jaroslav Janků, Ing. Petr Janků, Lukáš Janků          
bankovní spojení:                   Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou           
č. účtu:               		27-7251200287/0100                                
telefon :        			777 648 221
                                   
			    	    			dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna čl. 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 Smlouvy, které se upravují takto:

2.1
Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Prodloužení odvětrání spíže, zazdívka, omítka				soubor		2,00
Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm		m2		7,60
Deska stavební RBI tl. 12,5mm						m2		7,00
Vyrovnání stěn - pod kci kuchyně						m2		6,00
Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů				m2		7,60
parotěsná fólie DEKFOL N 110 standard		
Sifon umyvadlový podomítkový						kus		1,00
Demontáž a zpětná montáž otopných těles, za provozu			kus		4,00
Výměna kování okenních křídel, madlo					kus		3,00
Podkladový rošt pro obložení podhledů					m		7,60
Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m					m3		0,05
Demontáž nábytku - kuchyň, spíž						soubor		1,00
Kuchyň Válek/Kačena komplet						komplet	1,00
Koordinace,výpomoce, předfinancování kuchyně 70%			%		8,00
Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m					m2		11,00
Nosná konstrukce pro el. rozvaděč, SDK opláštění tl. 12,5mm		soubor		1,00
Odsekání vnitřních obkladů - kuchyň					m2		3,00
Řezání železobetonu, vč. odsekání, vysátí					soubor		1,00
Rozšíření pro štěrbinový odtok koupelna		
Elektromontáže - zásuvka, kabel. televize, internet				soubor		1,00
Rozvody mimo PD (zásuvky navíc kuchyně)		
Elektro přívody pro kuchyň - požadavky dodavatele kuchyně		soubor		1,00
"pohon, LED svícení, vařidlová deska 380V, frézování
Odvoz suti a vybour. hmot a likvidace					soubor		1,00
Dlažba keramická r11(cena nad rozpočet)					m2		8,00


Předmět této smlouvy se ponižuje o:

Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40					kus		1,00
Dodávka + montáž otopného tělesa Radiátor Klasik 20-500/600		kus		1,00
včetně úpravy připojení a termostatické hlavice		
D+M - úprava ovládání otevírání oken - komplet dle v.č.D06 
a technické zprávy								kus		3,00
Dodávka + montáž podjezdné pracovní desky dle výkresu č.D07		kpl		1,00
Dodávka + montáž opláštění rozvodů a varné desky dle výkresu č.D07	kpl		1,00
Dodávka + montáž podjezdné varné desky dle výkresu č.D07		kpl		1,00
Dodávka + montáž digestoře							kpl		1,00





3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:


Původní cena:

Cena bez DPH 15 %:       	Kč                                                        1,097.858,-	  	
DPH 15 %:                      	Kč                                                           164.679,-
Cena včetně DPH  15 %:   	Kč                                                        1,262.537,-                              	


Rozšířená cena za dílo:

Cena bez DPH 15%	Kč                                                             179.054,-

DPH 15%	Kč                                                               26.858,-

Cena včetně DPH 15%	Kč                                                             205.912,-


Celková cena za dílo:

Cena bez DPH  15 %:       	Kč                                                        1,276.912,-	  	

 DPH 15 %:                      	Kč                                                           191.537,-     

Cena včetně DPH  15 %:   	Kč                                                        1,468.449,-


[slovy:jedenmiliončtyřistašedesátosmtisícčtyřistačtyřicetdevětkorunčeských,vč.DPH]  	


4. 
Termín plnění  

4.1	
Zahájení prací:                                                                                                          1. dubna 	 2019	
Dokončení prací v bytě:                                                                                    31. července	  2019
Termín se prodlužuje z důvodu dodatečně požadovaných víceprací ze strany objednatele, a to instalace kuchyňské linky pro imobilní osoby. Oslovený subdodavatel provede výrobu a vestavbu této kuchyňské linky v červenci 2019.


5.  
Platební podmínky 

5.1
Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to ve dvou splátkách.
První splátka k 30.červnu 2019 ve výši 80% skutečně provedených prací. Zbývající část ceny bude uhrazena v souladu s původní smlouvou.


6.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo SD/2019/0101, ze dne 27.3.2019 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Přílohy: 
1. Rozpočet ze dne 17.4.2019





Jablonec nad Nisou, dne:  						Jablonec nad Nisou, dne:	





objednatel:							zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 				A.stavby s.r.o.









____________________________________			_______________________________
Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora	 			Jaroslav Janků, jednatel










_____________________________________________		
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického           	










								za věcnou správnost: 
Jiří Cvrček, technik
oddělení správy nebytových objektů
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