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DODATEK č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO č. 160816    
Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 

 „Újezdec u Luhačovic, ul. Nádražní  
– dostavba kanalizační sítě“  

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČO:   49453866 

 DIČ:   CZ49453866 

 tel.:   572 530 111  

 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a.s.  

 zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Hlaváček, Pavel Nykl, Ing. Radim Kunovský 

 

1.2  Zhotovitel:   PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 
    Kněžpole 218 
    687 12 Bílovice 

 registrace:  Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č.51242 

 zastoupená:   Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 

 IČO:   27677443 

 DIČ:   CZ27677443 

 tel.:   572545035 

 fax:  572545035 

 bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č.účtu: 35-6593170247/0100 

 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martin Budař 

 zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 

 zástupce ve věcech stavby:  Vojtěch Dvořan 

 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 

 číslo autorizace:  1301798 
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 160816 v následujícím znění: 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:  

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se 
předmět smlouvy o dílo upravuje následovně: 

Prohloubení ČS o 1,45 m a zajištění písemného stanoviska TIČR 

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  

   

 Termín ukončení stavebních prací:   22. 12. 2016  

 Termín předání a převzetí stavby:   do 22. 1. 2017 

4. CENA DÍLA 

 

 Cena díla celkem bez DPH činí                                                          1 299 247,- Kč  

 Vícepráce celkem bez DPH     33 764,- Kč 

 Cena díla dle SoD vč. dodatku celkem bez DPH 1 333 011,- Kč 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou. 

 
 
V Uherském Hradišti, dne  V Kněžpoli, dne  

 
 
 
 
 
 

 
 ..……………………………………………..  ..……………………………………………..  

 Ing. Lubomír Trachtulec Ing. Martin Budař 
 ředitel a. s.  jednatel společnosti 
  


