
 

1 

 

DODATEK Č. 6 

SMLOUVY O DÍLO k provedení stavby 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném 

znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“), 
se zhotovitelem veřejné zakázky 

č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 

„Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“ 

pro část 1 - Výstavba areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi 

(dále jen „dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo“). 
 
 

I. Smluvní strany 

 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice 

IČ: 72050250, DIČ: CZ72050250 

bankovní spojení: Česká národní banka 11234881/0710 

zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického 

kraje pro ekonomiku 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z 

zastoupená společností Metrostav a.s. jako vedoucím společníkem na základě Smlouvy o 

společnosti uzavřené dne 15. 3. 2018 dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, mezi společnostmi, zavázanými společně a nerozdílně, 
 

Metrostav a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 1809-071/0100 

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758 

zastoupený: 

 

a 

 

Zlínstav a.s. 
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín 

IČ: 28315669, DIČ: CZ28315669 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743 

zastoupený: 
 

dále jen „zhotovitel“ 

uzavírají tento dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo. 
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II. Předmět dodatku 

 

1. V souladu s čl. XIV odst. 4 a odst. 5 Smlouvy o dílo k provedení stavby, uzavřené dle ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský 
zákoník“), se zhotovitelem veřejné zakázky č. KRPE-68645/ČJ-2017-1700VZ/1 „Výstavba areálu 
Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pro část 1 - Výstavba 
areálu Územního odboru a Obvodního oddělení Policie ČR v Chrudimi“ (dále také „uzavřená smlouva 
o dílo“) se „Dodatkem č. 4“ k uzavřené smlouvě o dílo dohodl objednatel se zhotovitelem, za 

podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na změně 
položek soupisu stavebních prací, uvedených v „Příloze č. 1 dodatku č. 4“ k uzavřené smlouvě o dílo 

„Soupis změněných položek“, s uvedením původního a měněného číselného, textového a 
cenového označení dotčených položek soupisu stavebních prací, neboť se v průběhu provedení 
díla přestaly vyrábět, přičemž v případě nových položek se jedná o srovnatelný druh materiálu nebo 
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu 
stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a materiál nebo práce podle nových 
položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 
vyšší. 
 

2. Změna položek soupisu stavebních prací byla navržena, projednána a schválena v průběhu 
kontrolních dnů č. 7 a č. 8 a záznamy o tomto jsou součástí příslušných zápisů o průběhu těchto 
kontrolních dnů. 

 

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Změnový list č. 1 včetně 
stanoviska výrobce a položkového rozpočtu změny. 

 

4. Tímto dodatkem č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo se ruší Dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o 
dílo včetně jeho Přílohy č. 1 „Soupis stavebních prací s výkazem výměr“, uzavřený dne 
7.3.2019. 

 

5. Cena za dílo dle uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo 
nemění. 

Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo:      

bez DPH …………. 248.648.309,42 Kč 

DPH 21% ............. 52.178.344,98 Kč 

včetně DPH ……. 300.646.654,40 Kč 

 

Cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo:  

bez DPH …………. 248.648.309,42 Kč 

DPH 21% ............. 52.178.344,98 Kč 

včetně DPH ……. 300.646.654,40 Kč 

 

 

2. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvní 
stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
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2. Tento dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo bude objednatelem uveřejněn v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento 

dodatek č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a 

takto jej podepisují. 
 

Přílohy: Změnový list č. 1 včetně stanoviska výrobce a položkového rozpočtu změny. 

.............................   ……..................................................... 
    za objednatele: 

      Renata Kaňková 

  náměstek ředitele Krajského ředitelství  
  Policie  Pardubického kraje pro ekonomiku 

     

  

  

Renata 

Kaňkov

á

Digitálně 

podepsal 

Renata Kaňková 

Datum: 

2019.06.04 

09:04:52 +02'00'


