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Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83"

Číslo objednatele
108/00874680/2018

Číslo dodavatele
2018/11
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29.10.2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Objednatel:
Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem:
Václavkova 950

zastoupený:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka p.o.

IČO:
00874680

DIČ:

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:
EMH stavební CZ s.r.o.

Sídlo:
Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka

214067

Jednající:
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „dodavatel“
objednatel a DODAVATEL společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83“ nastaly skutečnosti, které se před zahájením prací nedaly předvídat – změna provádění repasí a replik některých pozic otvorových výplní, změna rozsahu zapravení ostění a nadpraží, po demontáži vnitřních parapetů zjištěn havarijní stav zdiva, souběžně probíhala v objektu jiná stavba, rekonstrukce 2.NP.
2. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně znění čl. II., odst. 2.1. Původní znění se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do 12. 7. 2019 v souladu s Přílohou č.  1 – Harmonogram plnění.
3. Rekapitulace změny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek:
Tímto Dodatkem se mění doba zhotovení díla, nemá vliv na cenu díla.
Článek II.
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy 
a dodavatel 2 stejnopisy.

4. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 27. 5. 2019 č. usnesení 019-18/2019/RK.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
	V …………..…….. dne……………………….

Dodavatel
……………………………………………….
	V ……………..…….. dne……………………
Objednatel
……………………………………………….
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