Dodatek č. 2
smlouvy o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ev. č. zhotovitele 03 011 18

I. Smluvní strany
Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČ: 00295671, 
zastoupený starostou Josefem Komínkem,
ve věcech technických Ing. Antonínem Kozinou, Jiřím Oulehlou a Antonínem Šilhavým

Zhotovitel:	BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Karlov 169/88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČ: 25317873
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25051
	jednající Karlem Vežníkem a ing. Ladislavem Cahou, jako jednateli


II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 03 011 18 ze dne 15. 8. 2018  je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla „Oprava komunikace na ulici Nábřeží“. V rámci uzavřeného dodatku jsou současně zohledněny i práce, které nebudou realizovány.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:


Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v přiloženém rozpočtu ze dne 30.4.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


[bookmark: _GoBack]III. Cena díla  odst. 1 se mění takto:
	
	cena díla dle SOD bez DPH	5 454 890,00 Kč
	zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1	724 603,00 Kč
	zvýšení ceny díla dle dodatku č. 2	1 027 280,00 Kč

		--------------------
	celková cena díla bez DPH	7 206 773,00 Kč
	DPH 21 %	1 513 422,33 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------
	cena celkem s DPH	8 720 195,33 Kč
	----------------------------------------------------------------------------------------------




III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č.21 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 vyhotoveních, každé vyhotovení s platností originálu.  
Po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací – méněprací ze dne 30.4.2019
	




Ve Velkém Meziříčí dne  …………..		Ve Velkém Meziříčí dne  …………..




…………………………………….	                    	..…………………………………..
Josef Komínek, starosta města                                  Karel Věžník, jednatel   
Město Velké Meziříčí       				BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.,
objednatel 					     	zhotovitel						

				Ve Velkém Meziříčí dne  …………..





..…………………………………..           
Ing. Ladislav Caha, jednatel
           				         	                       BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.,
	         		 				zhotovitel						
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