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Číslo smlouvy: 07658/SVSL/19
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 03880/SVSL/2018 ze dne 16.7.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Sídlo:



Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Doručovací adresa:
Žitenická 10, 286 01 Čáslav

 






Zastoupený: 


Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem





Bankovní spojení:
 

IČO:
41432037

     





DIČ:
CZ41432037

  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,sp. Zn. C90993
Telefon: 
E-mail:
  

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí nově montovaných oken do líce fasády, nebylo nutno provést zateplení vnějšího ostění špalet.
Nebyl proveden nový záklop z OSB desek. Místo navrhovaného záklopu byl použit původní záklop z podlahových prken, která byla ve velmi dobrém stavu, byla šetrně demontována a díky tomu je bylo možno použít na provedení záklopu po provedení izolace stropu.
Při demontáži oken vikýřů musela být provedena i demontáž palubkového ostění oken. Při následné montáži nových oken bylo nutné provést doplnění palubek poškozených při demontáži novými palubkami.
Při realizaci fasády bylo zjištěno, že plocha fasády je větší, než je uvedeno ve výkazu výměr.
Povinnou publicitu zajistil na své náklady objednatel.
Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Původní cena díla dle Smlouvy o dílo činí:
Cena bez DPH:


1.274.254,00 Kč

DPH 21%:



   267.594.00 Kč

Cena včetně DPH:

1.541.848,00 Kč

Práce dle změnového listu č. 1 a soupisu méněprací  a víceprací činí: 

Cena bez DPH:
       

- 604,00 Kč 

DPH 21%:



 -127,00 Kč

Cena včetně DPH:

- 731,00 Kč

(z toho vícepráce 37.530 Kč bez DPH, tj. 45.411 Kč s DPH 21% a méněpráce 38.134 Kč bez DPH, tj. 46.142 Kč s DPH)
1.5  Z výše uvedeného důvodu se čl. 3.1 Smlouvy o dílo nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce: 

Cena bez DPH: 
 
1.273.650,00 Kč 

DPH 21%: 

      
   267.467,00 Kč

Cena včetně DPH: 

1.541.117,00 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.6  Příloha č. 3 Smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
1.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.8 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.10 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.11 Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 5 stejnopisů obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

1.12 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Soupis méněprací a víceprací
V Praze dne 31. 5. 2019





V Brně dne 30. 5. 2019
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Jaroslav Vaňátko

	ředitel
	
	jednatel
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