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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 28880/2018/00, který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících 

podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název:   Vysoké učení technické v Brně, Rektorát 
Sídlo:   Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce:   doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M, kvestor 
IČO:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305 
Kontaktní osoby: 

• Ing. Petr Marvan, tel. č: 724 375 534, email: marvan@ro.vutbr.cz  
• Ing. Jiří Kudla, tel.č. 739246529, email: kudla@ro.vutbr.cz  

a 
 
ZHOTOVITEL 

Název:   ATELIER 2002, s.r.o.  
Sídlo:   Zachova 634/6, 602 00 Brno  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, sp. Zn. C 43975  
Zástupce:   Ing. Arch. Vladislav Vrána  
IČO:   26897270  
DIČ:   CZ 26897270 

Kontaktní osoby:  

• Hlavní projektant: Ing. arch. Vladislav Vrána, tel. č: 736 485241, email: 
v.vrana@atelier2002.cz , číslo autorizace ČKA/ČKAIT: 01 800  

 

(dále též jako „smluvní strany“) 
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Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 
Projektant laboratorních prostor ÚEEN v objektu Technická 12 

   

1) Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) za účelem 
navržení a vyhotovení dokumentace stavebních úprav na dobudování tří laboratoří včetně 
obslužných prostor pro Ústav elektroenergetiky v objektu Technická 12 Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Vysokého učení technického v 
Brně.  

2) V souladu s ujednáním čl. VIII Smlouvy tímto dodatkem strany ujednávají provedení opčního 
plnění spočívající v provedení dalších souvisejících výkonů nad rámec původního 
plánovaného rozsahu záměru. Jedná se o: 
• přeložku stávajícího areálového slaboproudého vedení, 
• výpočet a návrh ochrany proti radiaci a speciálního zakládání (mikropiloty) v souvislosti 

se zpřesněním nároků uživatele na laboratoř iontových zářičů, 
• řešení venkovního schodiště a chodníku. 

3) V souvislosti s provedením opčního plnění se lhůta pro provedení DPS dle čl. IV, odst. 2), 
písm. c) Smlouvy se prodlužuje o 23 dní a je nově stanovena na 31.5.2019. 

4) Zhotovitelem nabízená cena Opčního díla dle nabídky ze dne 2. 5. 2019 (dále jen „nabídková 
cena Opčního díla“) činí 39.440 Kč (slovy: třicetdevěttisícčtyřistačtyřicet korun) bez DPH; 
cenová kalkulace nabízené ceny Opčního plnění je přílohou tohoto dodatku. 

5) Smluvní strany utvrzují, že pro otázky tímto dodatkem výslovně neuvedené bude přiměřeně 
použito ujednání smlouvy.  

6) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku ke  smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se 
na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

7) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

8) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne 6.5.2019 V Brně dne 6.5.2019 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M, 
kvestor 
 
za Objednatele 

 

 

 

 

……………………………………………………… 
Ing. arch. Vladislav Vrána 
 
 
za Zhotovitele 
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