RYBAK - PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s r. o.

HavliCkova 139/25a

602 00 Brno
Spréva a Udrzba silnic Plzeriského kraje,
pracovisté Stribro -p. Ing. JosefPopule
Sobéslavova 1264
349 01 Stribro
Vase znatka NaSe znacka 496/2019 VBmé 2.5.2019

PD HI/199 10 Lesna

zadost o uzavreni dodatku ¢. 2 k SOD F. 8500001024

Zadame Vas zdvofile o uzavieni dodatku ¢. 2 smlouvy o dilo na zpracovani dokumentace DSP a
PDPS.

Ddvodem pro uzavieni dodatku C. 2 je pfemisténi sochy sv. Jana Nepomuckého, spojené s jejim
restaurovanim. Na premisténi je tfeba provést restauratorsky prizkum a zamér.

Na mistnim Setfeni dne 26. 3. 2019 byla dohodnuta také zména v uspofadani nového mostu vé.
prelivu - viz pfilozeny zapis. Oproti pravomocnému Gzemnimu rozhodnuti o umisténi stavby
zlistane preliv zachovam stavajici a opéra 2 (blize k Lesné) bude posunuta na Grovei pilite klenby.
Dale budou zménéna kfidla z gabion( na betonové nabfezni zdi.

Zadame také o navyseni ceny za restauratorsky zamér o 12 000,- K& bez DPH a za Gpravu mostu
0 14 400,- K¢ (bez DPH).

Terminy navrhujeme 31. 8. 2019 pro podani Zadosti o stavebni povoleni a 15. 11. 2019 pro nabyti
pravni moci stavebniho povoleni a pro prfedani PDPS v odsouhlaseném €istopisu.
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